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前  言

一、任务的由来

2020年10月10日黑煤整治办发[2020]18号文《关于印发《黑龙江省30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》的通知》中确定弘达矿业有限公司为少量保留矿井。2024年9月，根据《鹤岗弘达矿业有限公司煤矿拟扩井工境界论证意见书》，鹤岗市自然资源局对鹤岗弘达矿业有限公司井工范围进行了调整，其他煤层范围没有变化。鹤岗弘达矿业有限公司经原省国土资源厅核准开采11#、13#、15#、18#煤层，2022年11月20日办理采矿许可证，证号为***，矿区面积***hm2，有效期至2024年12月3日。此次矿区调整后为***hm²（调整后井筒范围全部在原矿区范围内）。矿井设计生产能力15.00万吨/年。截止到2023年末,备案的资源储量共计***万吨, 其中：探明资源量（TM）***万吨、控制资源量（KZ）***万吨、推断资源量（TD）***万吨。
为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿山地质环境保护和土地复垦有关法律法规和政策规定，保证矿山地质环境保护和土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。按照《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）及《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关工作的通知》（黑国土资发[2017]147号）的要求，在办理采矿权变更时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的应当编制或修订本方案。鹤岗弘达矿业有限公司调整井工范围超出采矿许可证范围，导致矿区范围发生改变，故需重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，鹤岗市自然资源规划勘测服务中心于2024年10月接受委托，依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，编制完成鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案。

二、编制目的

我国是煤炭生产和消费大国，大规模的开发利用矿产资源，为国民经济和社会发展做出了重大贡献，同时矿产资源开发利用也使得矿区及其周围的地质环境受到严重破坏，直接影响着国土开发、工程经济建设、人居环境、人民正常生产和社会稳定，矿山开采引发的地质灾害与土地损害已经威胁到当地人民生命财产安全。另外，中国又是人多地少的国家，“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。土地是人类赖以生存和发展的重要基础，也是当前世界从事一切社会与经济活动最基本的生产资料。在人口逐年增加，经济飞速发展，耕地不断减少，人地矛盾日益尖锐的今天，土地显得更为重要。

科学的做好矿区地质环境保护与土地复垦是合理利用矿山地质环境、最大限度地减少矿产资源开采对地质环境的影响和破坏，合理利用土地、增加农业用地、提高土地生产率的一项重要措施，可改善矿区及矿区附近的地质环境与生态环境，保证人民群众生命财产的安全；保证矿产资源开发与矿山地质环境保护以及保护土地资源协调发展。因此，进行矿山地质环境保护与土地复垦方案编制是当前采矿业的迫切要求。

建设绿色矿山的主要目标是资源合理利用、节能减排、保护生态环境、促进矿地和谐‌。具体来说，绿色矿山建设的基本要求包括：开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化。这些目标旨在实现资源开发的经济效益、生态效益和社会效益的协调统一。此外，绿色矿山建设的总体目标还包括构建政府主导、部门协同、三级联创的工作机制，建立绿色矿山标准体系制度，建立和完善生态脆弱区生态保护与建设政策保障体系，开展生态脆弱区保护、修复与产业示范，编制绿色矿山相关发展规划，重点发展与生态脆弱区资源环境相适应的环境友好型产业，加大政策支持力度，加快绿色矿山建设进程‌。为了加快推进矿业领域的生态文明建设和绿色低碳发展，自然资源部与生态环境部等七部门联合印发了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》提出，持证在产的大型矿山中90%要达到绿色矿山的标准要求‌。
根据《矿山地质环境保护规定》（2019年第三次修正）和鹤岗弘达矿业有限公司的实际，本方案编制目的：

一是采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案并按照矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。

二是采矿权人按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，依照国家有关规定，计提矿山地质环境治理恢复基金。基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。

三、编制依据

1、编制方案主要依据

（1）、《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日，2009年修正）；

（2）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；

（3）、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；

（4）、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；

（5） 、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（6）、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；

（7）、《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日）；

（8）、《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部第44号令，2009年3月）；

（9）、《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（国土资源部，国土资规[2016]21号）；

（10）、《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月）；

（11）、《黑龙江省土地管理条例》（2022年12月22日）；

（12）、《黑龙江省耕地保护条例》（2016年7月1日，2021年修订）。

2、执行技术标准

（1）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（2）、《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；

（3）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部，2013年3月1日）；

（4）、《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

（5）、《土地复垦方案编制规程第3部分：井工煤矿》（TD/T1031.3-2011）；

（6）、《矿山生态修复技术规范第1部分：通则》（TD/T1070.1-2022）；

（7）、《矿山生态修复技术规范第2部分：煤炭矿山》（TD/T1070.2-2022）；

（8）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（9）、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

（10）、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；

（11）、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（12）、《地下水监测规范》(SL/T183-2005)；

（13）、《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及其附件《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发2004[69]号）；

（14）、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（15）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（16）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）；

（18）、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017年5月）；

（19）、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T2087-2015）

（20）、《区域地质图图例》（GB958-2015）；

（21）、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；

（22）、《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T12719－1991）；

（23）、《综合水文地质图图例及色标》（GB/T14538－1993）；

（24）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

（25）、《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）；

（26）、《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（27）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2008）；

（28）、《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43934-2024）

（29）、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）；

（30）、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

（31）、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资规[2016]21号，2016年12月）；

（32）、《地质灾害危险性评估规范》（GBT40112-2021）；

（33）、《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB 23/T 2913-2021）
3、其他

（1）《鹤岗弘达矿业有限公司煤炭资源/储量核实报告》；

（2）《鹤岗弘达矿业有限公司矿产资源开发利用方案》；

（3）《鹤岗弘达矿业有限公司煤炭资源开发补充利用方案》（2024年）
四、方案适用年限

根据《鹤岗弘达矿业有限公司煤炭资源开发补充利用方案》，截止到2023年末，鹤岗弘达矿业有限公司各个煤层总资源储量***万吨，其中：探明资源量（TM）***万吨、控制资源量（KZ）***万吨、推断资源量（TD）***万吨。
矿井工业资源/储量是地质资源量中经分类得出的经济基础储量以及地质资源量中推断大部份的内蕴经济资源量。
矿井工业储量= TM+KZ+TD×K
= ***+***+***×0.8
≈ ***万吨。
K为可信度系数，该矿井地质条件简单，经多年矿井开采实见，煤层赋存稳定，K取0.8。

经计算，该矿可采资源储量为***万吨。矿井设计生产能力为15万吨/年。矿井服务年限为：

T=Z（K×A）=***/（1.4×15）≈***年
式中：

T-服务年限，年；

Z-矿井设计可采储量，万t；

K-储量备用系数，取1.4；

A-矿井设计生产能力，万t/a；

矿井服务年限9.5年。

按矿山设计生产服务年限***年（2024年11月至2034年5月），同时考虑治理地面稳沉期2年、复垦年限1年、管护期3年，则本方案的服务年限为***年,自***年11月起至***年5月结束。考虑到影响矿山地质环境的因素变化很大，本方案建议适用年限为***年，即自***年11月起至***年11月底结束。具体方案执行时间以自然资源主管部门批准该方案之日起顺延。以后每5年应修订一次或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

五、编制工作概况

（一）方案编制背景

我国是煤炭生产和消费大国，大规模的开发利用矿产资源，为国民经济和社会发展做出了重大贡献，同时矿产资源开发利用也使得矿区及其周围的地质环境受到严重破坏，直接影响着国土开发、工程经济建设、人居环境、人民正常生产和社会稳定，矿山开采引发的地质灾害与土地损害已经威胁到当地人民生命财产安全。另外，中国又是人多地少的国家，“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。土地是人类赖以生存和发展的重要基础，也是当前世界从事一切社会与经济活动最基本的生产资料。在人口逐年增加，经济飞速发展，耕地不断减少，人地矛盾日益尖锐的今天，土地显得更为重要。

科学的做好矿区地质环境保护与土地复垦是合理利用矿山地质环境、最大限度地减少矿产资源开采对地质环境的影响和破坏，合理利用土地、增加农业用地、提高土地生产率的一项重要措施，可改善矿区及矿区附近的地质环境与生态环境，保证人民群众生命财产的安全；保证矿产资源开发与矿山地质环境保护以及保护土地资源协调发展。因此，进行矿山地质环境保护与土地复垦方案编制是当前采矿业的迫切要求。
（二）投入技术力量

鹤岗市自然资源规划勘测服务中心接受委托后，组建了项目组，其中项目负责人1名，总工程师1名，审核1名，方案编制人员1名，现场调查人员2名，制图人员1名。
（三）工作程序

编制矿山地质环境保护与土地复垦方案按以下程序进行。

   工作程序框图
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（四）工作内容

根据国务院令第592号《土地复垦条例》、国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》中确定的矿山地质环境保护与土地复垦编制工作的基本要求，在工作中首先明确工作思路，熟悉工作程序，确定工作重点，制定项目实施计划。在资料收集及现场踏勘的基础上，进行矿山地质环境与土地资源利用现状调查；根据调查结果及开发利用方案，进行矿山地质环境影响现状评估、预测评估、场地地质灾害危险性评估及土地损毁情况预测；然后进行土地复垦适宜性评价，确定评估范围及复垦目标、划分评估级别及复垦责任范围；在此基础上，进行矿山地质环境保护与土地复垦分区，制定矿山地质环境保护与土地复垦工作措施和工作部署，提出矿山地质环境保护与土地复垦工程，制定监测方案并进行工程设计、工程量测算，并进行经费估算和效益分析。

（五）工作安排及方法

接受任务后，我中心于2024年10月8日～10月10日组织人员开展现场地质环境与土地利用情况调查与资料收集，2024年10月10日～10月11日进行补充调查，2024年10月12日至2024年10月15日进行资料整理和报告编制。具体工作方法如下：

1、资料收集与分析

在调查前，收集了《鹤岗弘达矿业有限公司矿产资源开发利用方案》，《鹤岗弘达矿业有限公司煤炭资源/储量核实报告》等资料，掌握了该煤矿历史开采及煤矿基本情况；收集了《鹤岗市国土空间总体规划》等资料，了解煤矿地质环境及土地利用情况；收集地形地质图、水文地质图、土地利用现状图等图件作为本次编制工作的底图及野外工作用图；分析已有资料情况，确定需要补充的资料内容；初步确定现场调查方法、调查线路和主要调查内容。

2、野外调查

在野外地质环境调查过程中，积极访问当地企业工作人员以及村民，调查主要地质环境问题的发育及分布状况、煤矿开采已损毁土地情况及拟开采区土地利用情况，调整室内初步设计的野外调查线路，进一步优化野外调查工作方法。

为保证调查全面了解矿区地质环境与土地利用现状，掌握地质环境与土地利用及权属问题，确保调查的准确性和完整性，野外调查采取线路穿越法和地质环境追索相结合的方法进行，采用1:1000井上下对照图做底图，参考地形地质图、水文地质图、土地利用现状图等图件。调查的原则是“逢村必问、遇沟必看，村民调查，现场观测”，对地质环境问题点和主要地质现象点进行观测描述，调查其发生时间、基本特征、影响程度，并对主要地质环境问题点和地质现象点进行数码照相和GPS定位；针对不同土地利用类型区，挖掘土壤剖面，采集土壤样品，并采集相应的影像、图片资料，做好文字记录。

3、室内资料整理及综合分析

在综合分析研究现有资料和现场调查的基础上，编制鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境问题现状图、矿区土地利用现状图、矿山地质环境问题预测图、矿区土地损毁预测图、矿区土地复垦规划图、矿山地质环境治理工程部署图，以图件形式反映矿山地质环境问题及土地损毁情况的分布、影响程度和恢复治理工程部署，并编写《鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》文字报告。

（六）工作质量控制

鹤岗市自然资源规划勘测服务中心为了此次项目能够按时、保质、保量的完成，我院采取一系列的质量控制措施对项目的管理、进度、质量等方面控制，具体措施如下：

1、实施统一规程、统一计划、统一组织、统一验收、分布实施和责任到人的分级目标管理。由项目管理组负责任务总体安排、总体进度控制和总体协调管理工作，保证质量体系的正常运作；

2、主要参加编写技术方案的人员具备有五年以上相关的工作经验，又从事矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案编制经历，并在其中担任技术负责等职务，以认真负责的科学态度对待方案工作；

3、项目组负责人对方案编制工作进行全程质量监控，对野外矿山地质环境调查工作、室内综合研究和报告编制等工作及时进行质量检查和验收，并组织有关专家对矿山地质环境条件、评估级别、矿山地质灾害、矿区含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）、水土环境污染、土地占用与损毁等关键问题进行了重点把关。报告编制完成后，项目组又征询了鹤岗弘达矿业有限公司的意见，并对方案进一步修改完善；

4、保证所使用的各种规范、规定和图式统一，保证使用数据的真实性和科学性。所使用的各种规范、规定和图式是指导方案编写、图件制作的标准，只有严格执行，才能保证成果质量标准的唯一性。

5、质量评述：《方案》是在充分收集资料及开展矿山地质环境和土地资源调查的基础上编制的，工作过程符合相关调查规范，方案资料及相关图纸来源真实可靠。《方案》的编制参照了矿山生产规划及当地土地、矿业、地质环境类规划，项目组人员对矿方提供资料进行了认真分析，并在此基础上有针对性地开展了野外调查、资料收集和实地调查工作，为《方案》的可操作性奠定了基础，《方案》的编制依据充分，符合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求。
（七）真实性及科学性承诺

鹤岗市自然资源规划勘测服务中心在本次工作中收集的资料比较全面，鹤岗弘达矿业有限公司提供的基础数据和现场调查数据真实可靠，矿山地质环境和土地资源调查及报告的编制工作按国家相关技术规程规范进行，工作精度复合规程规范要求。

我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料由矿方提供，其真实性与准确性如出现问题由矿山企业负责，本方案真实性与准确性如出现问题由我单位负责。

矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，本方案不代替相关工程勘查、治理设计。

(八)上期方案执行情况

经调查，该矿区预测塌陷范围内未发现塌陷，未发现大面积积水。该矿山未进行土地复垦工程，矿山企业只对预测塌陷范围进行了监测工程。

第一章   矿山基本情况

一、矿山简介

鹤岗弘达矿业有限公司属私营独资企业，该矿行政区划隶属鹤岗市南山区管辖，煤矿距哈萝公路仅***米，有水泥板道与哈萝公路相通，距鹤岗火车站***km，交通较为便利。矿区中心地理坐标为：东经：***，北纬： ***。
二、矿山范围及拐点坐标

鹤岗弘达矿业有限公司一段入风井上部西侧在采矿证批采范围外此次调整后矿区面积***hm²。批采标高范围***米至***米，批采煤层为11#、13#、15#和18#煤层。各拐点如下(2000国家大地3度带)：

表1-1              鹤岗弘达矿业有限公司井工范围拐点坐标表
	范围
	拐点号
	坐标
	拐点号
	坐标

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	井工


	A
	***
	***
	B
	***
	***

	
	33
	***
	***
	C
	***
	***

	
	34
	***
	***
	D
	***
	***

	
	15
	***
	***
	4
	***
	***

	
	16
	***
	***
	E
	***
	***

	
	标高：***米至***米


表1-2              鹤岗弘达矿业有限公司矿区范围拐点坐标表

	煤层
	拐点
	X
	Y
	拐点
	X
	Y

	11#
	1
	***
	***
	6
	***
	***

	
	2
	***
	***
	7
	***
	***

	
	5
	***
	***
	
	
	

	
	标高：从***m至***m

	13#
	2
	***
	***
	4
	***
	***

	
	3
	***
	***
	5
	***
	***

	
	标高：从***m至***m

	15#
	8
	***
	***
	10
	***
	***

	
	9
	***
	***
	11
	***
	***

	
	标高：从***m至***m

	18#
	12
	***
	***
	14
	***
	***

	
	13
	***
	***
	15
	***
	***

	
	标高：***m至***m

	15#
	10
	***
	***
	19
	***
	***

	
	16
	***
	***
	20
	***
	***

	
	17
	***
	***
	21
	***
	***

	
	18
	***
	***
	
	
	

	
	标高：从***m至***m

	18#
	14
	***
	***
	25
	***
	***

	
	22
	***
	***
	26
	***
	***

	
	23
	***
	***
	27
	***
	***

	
	24
	***
	***
	
	
	

	
	标高：从***m至***m

	15#、18#
	4
	***
	***
	30
	***
	***

	
	28
	***
	***
	31
	***
	***

	
	8
	***
	***
	32
	***
	***

	
	29
	***
	***
	
	
	

	
	标高：从***m至***m

	井筒
	A
	***
	***
	D
	***
	***

	
	B
	***
	***
	E
	***
	***

	
	C
	***
	***
	4
	***
	***

	
	标高：从***m至***m

	风井井筒
	E
	***
	***
	G
	***
	***

	
	F
	***
	***
	H
	***
	***

	
	标高：从***m至***m
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             图1-2   原矿区范围与调整后矿区范围示意图

三、矿山开发利用方案概述

（一）矿井服务年限

根据《关于鹤岗弘达矿业有限公司2023年末保有资源储量的说明》，该矿山截止到2023年末，鹤岗弘达矿业有限公司个煤层总资源储量***万吨，其中：探明资源量（TM）***万吨、控制资源量（KZ）***吨、推断资源量（TD）***万吨。
矿井工业资源/储量是地质资源量中经分类得出的经济基础储量以及地质资源量中推断大部份的内蕴经济资源量。
矿井工业储量 = TM+KZ+TD×K
= ***+***+***×0.8
≈ ***万吨。
K为可信度系数, 该矿井地质构造复杂程度简单，经多年矿井开采实见，煤层赋存稳定，K取0.8。
矿井设计资源/储量是矿井工业资源/储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱、地面建（构）筑物煤柱等永久煤柱损失量及孤立和构造复杂无法开采的呆滞煤量后的资源储量，按“三下压煤开采规程”中的规定计算。

根据现场实际生产经验，断层煤柱留设经核算，断层煤柱量为***万吨。

矿井设计资源/储量=***-***=***万吨。

矿井设计资源储量减去矿井非永久保护煤柱乘以采出率即为矿井设计可采储量，矿井非永久保护煤柱为主要井巷煤柱。经核算，主要井巷煤柱留设为***万吨。本井田设计采用走向长壁后退式采煤法，按照《煤炭工业小型矿井设计规范》规定，并结合国内煤层开采的实际情况，设计按采区回采率85%计算开采损失。

可采资源储量=(***-***)×0.85≈***万吨。

经计算，该矿可采资源储量为***万吨。矿井设计生产能力为15万吨/年。矿井服务年限为：

T=Z（K×A）=***/（1.4×15）≈***年
式中：

T-服务年限，年；

Z-矿井设计可采储量，万t；

K-储量备用系数，取1.4；

A-矿井设计生产能力，万t/a；

矿井服务年限9.5年。

（二） 开采煤层
1、煤层

鹤岗弘达矿业有限公司批采煤层为11#、13#、15、18#共4个煤层。开采各煤层特征如下：
11号煤层：本区煤层原始厚度为5.2-8.4米，大矿采后剩余底煤厚度0.8-1.0米。煤层顶板为粉、中、细砂岩，底板为细、中砂岩。上距9号煤层层间距48-50米，下距12号煤层11-35米。采深从130米到95米之间。
13号煤层：煤层厚度0.8米，煤层顶板为粉细砂岩、底板为重细砂岩。上距12号煤层5-21米，下距15号煤层34-60米。采深从90米到-50米之间。

15号煤层：原始厚度8.81-14.70米，大矿采后剩余底煤厚度1.3-2.0米。煤层顶板细、中砂岩，底板细、中砂岩。下距18号层19-56米。采深从-30米到-140米之间。
18号煤层：原始厚度16.9-19.8米，大矿采后剩余底煤厚度1.6-1.8米，煤层顶板细、中砂岩，底板粉、细、中砂岩。采深从-90米到-170米之间。
2、煤质

根据《鹤岗矿务局南山煤矿地质报告说明书》,弘达煤矿矿区范围11、13、15、18号煤层煤质指标见下表：

表1-3            弘达矿业有限公司煤矿各煤层煤质指标表
	煤层
	灰分(%)
	挥发分(%)
	发热量(MJ/KG)
	粘结指数G
	胶质层厚度Y
	煤种

	11
	11.75-29
	27.99-35
	27.65
	
	0-19
	1/3焦煤

	13
	28-61.35
	25.83-33.6
	
	
	2-15
	1/3焦煤

	15
	32.82
	35.58
	21.66-23.27
	55.2
	22.0
	气煤

	18
	28.4
	33.52
	22.5-23.8
	56.33
	21.0
	气煤


（三） 开拓运输方案

1、井田开拓方式与井口位置确定

(1)井口与工业场地位置选择
利用现有井筒及二段暗井筒延扩开采，首先开采11号煤层、13号煤层、15号煤层，再开采18号煤层。
(2)井田开拓方式
采用片盘斜井开采。
2、采区布置

以15号煤层为列进行采区布置：由副井+16.0米标高车场往南160米，标高在16.0米往东掘上巷入风道至14.2米标高长130米。
由主井-26.0米标高车场往南150米，由-27.0米标高往东掘下巷机道长230米至-23.0米标高，然后在14.2米标高至-23.0米标高通过切眼贯通斜长85.0米，构成采煤系统进行全风长臂后退式采煤作业。
3、井筒
井筒特征见下表。
表1-4                                            井筒特征表
	井筒

名称
	井口坐标
	倾角()
	斜长(M)
	井口标高Cm)
	断面(m³)
	支护方式

	
	X
	Y
	
	
	
	净
	掘
	

	材料井
	***
	***
	26
	827
	***
	7.0
	7.5
	铁支护

	皮带井
	***
	***
	26
	819
	***
	7.0
	7.5
	铁支护

	猴车井
	***
	***
	26
	891
	***
	7.0
	7.5
	铁支护


4、井下运输方式

平巷运输：设计采用人力推车运到片盘车场，巷道坡度控制在千分之五以下. 井上下轨距一律采用600毫米，轻轨采用15kg/m。
工作面运输：工作面运输采用30T刮板溜子，人工擢煤，下顺槽装矿车运输。

主井运输；主井采用单钩串车提升，主井绞车为JT1600×1224   型，电机功率为185KW,铺设钢轨22kg/m,  轨距600毫米。每钩提煤6个矿车，矸石3个矿车，采用1.5吨矿车，矿车配备50台，从工作面将货运到运输巷装矿车，经主井绞车提到地面煤场或岩石堆。
5、采煤方法及采煤工艺
采用走向长壁后退式采煤法，支护方式为金属摩擦支护，铰接顶梁，放炮落煤，全部陷落法管理顶板。

6、顶板管理措施

加强煤矿顶板管理，杜绝顶板事故是一项长期的艰巨的工作，决不可忽视，在施工中要求做到：

(1)严格执行敲帮问顶制度，开工前，必须指派专人对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后方准进行作业。

(2)交接班和放炮后，必须找帮找顶，以防坠石伤人。

(3)放炮员要经过培训，放炮前要设好警戒，放炮地点必须在距放炮点80米以外的躲俩内或拐弯巷道内进行。

(4)遇断层破碎带、顶板压力大容易发生抽、冒顶的地段，要加强支护，采用密集棚子支护，刹满帮满顶。

(5)巷道掘进施工中必须使用前探刹杆护顶板及临时支护，严禁空顶作业。

(6)加强采煤工作面上、下安全出口的支护，两巷超前维护不小于20米。

(7)加强工作面硬帮管理，杜绝抽、漏顶现象，一旦发生抽、漏顶，必须立即刹实、刹平、接顶。

(8)工作面的顶子、俄柱要按技术要求打齐全，并合格。

(9)初次放顶矿有关科室人员要在现场指挥、监督，放顶结束后，方可继续生产。         

(10)放炮后及时移架，支柱上好防倒绳，支柱不准打在浮煤上，严禁有失效的顶子。

(11)煤矿所有入井人员，必须按《煤矿安全规程》和有关操作规程进行作业，杜绝“三违”,做到不安全、不生产。
（四）产品方案
该矿开采的煤炭产品为原煤，只是将提取地面的煤炭进行简易的筛分，形成产品为：面煤、块煤两种销售。
（五） 工业广场
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图 1-3  工业广场平面图
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   工业广场照片

表2-5                鹤岗弘达矿业有限公司建筑物统计表

	
	建筑物名称
	建筑面积（m²）

	工业广场
	综合办公楼
	***

	
	猴车井联合体
	***

	
	暖风炉
	***

	
	地面水泵房
	***

	
	地面锯房
	***

	
	地面灌浆站
	***

	
	主扇房
	***

	
	副井运班房
	***

	
	主井皮带机
	***

	
	压风机和铲车库
	***

	
	地面变电所
	***

	
	合计
	***


表2-6                     工业广场土地利用现状情况表        

	损毁单元
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合计(hm2)

	工业广场
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***

	合计(hm2)
	***


（六）矿山固体废弃物及废水的处理
1、固体废弃物的处理
矿区固体废物主要是矸石、炉渣及生活垃圾。

生产期间所出研石大部分用于铺垫道路及回填，待后期井下开采形成塌陷区后，尽可能考虑矸石的综合利用，其主要途径有：①充填地表塌陷区及低洼山地，复垦造田，也可用以制作空心砖；②铺垫道路；③充填井下废弃巷道及采空区。最大程度的减少矸石对环境的污染。
锅炉灰渣作铺路用或作建材原料综合利用。
生活垃圾按当地环境保护部门要求进行处理，运往城市垃圾处理站统一处理或运往荒沟或卫生填埋。
煤页岩治理方案
矿井所排矸石中，有一定比例的黑色煤页岩，此类矸石含有一定的可燃成分，可销售或加工利用。

该矿不设立矸石堆放场地。
2、矿山废水的处理
生活污水因排放量很小，可与矿井排水混合直排。
本矿井工业场地污水主要为工业场地内各建、构筑物外排的生产废水和生活污水，矿井水产生量最大为***m³/d, 矿井生活污水日排水量为***m³/d。根据国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 标准，工业场地内的生活粪便污水设计采用化粪池处理，食堂及汽车库排水采用隔油池进行处理。工业场地内污水排放系统采用生产、生活合流制，场地内污水经处理后采用钢筋砼排水管排入广场东南侧的冲积排水沟。
(1)、井下排水治理措施
矿井最大排水量***m³/d,主要污染物为SS、COD,井下排水经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准后，排入地面水沟。
(2)、工业场地一般生产、生活污废水治理措施
工业场地污、废水主要来自民用建筑，属于典型的生活污水。主要污染物为SS、COD、BOD、油脂、洗涤剂等，对其处理后排入地面水沟，排放量为***m³/d。类比其它同规模的煤矿生活污水水质，主要水质指标如下：
SS≤180mg/L,BOD₅≤150mg/L,COD≤250mg/L,NH₃—N≤25mg/L。处理工艺采用地埋式污水处理设备(生物接触氧化法)。处理后水质标准：
SS≤70mg/L,BOD₅≤20mg/L,COD≤100mg/L,NH₃—N≤15mg/L。
四、矿山开采历史及现状

1、矿山历史开采情况
鹤岗弘达矿业有限公司（原鹤岗市检顺四煤矿）始建于1995年，位于鹤岗市煤田东北部，企业性质为有限责任公司。行政区划隶属于鹤岗市南山区管辖，原设计生产能力6万吨/年，与2007年8月生产能力变更为15万吨/年，批准开采11、13、15、18号煤层大矿旧区残存煤量。

2、矿山现状

鹤岗弘达矿业有限公司矿区面积***hm²，矿井设计生产能力15万吨/年，采矿证有效期限为2020年12月3日至2024年12月3日，鹤岗弘达矿业有限公司继续开采鹤岗煤田南山矿区范围内的11、13、15、18号煤层，截止到2023年年末鹤岗弘达矿业有限公司内保有煤炭资源储量总计为***万吨。矿山剩余生产服务年限***年。
该矿山现准备开采18#煤层，该煤层位于该矿井田东南。该矿山11#、13#、15#采空区位于井田中部及西南部，经现场调查未发现大面积塌陷及积水情况。
矿井开拓方式为斜井开拓，采煤方法为走向长壁后退式，全部垮落法管理顶板，通风方式为中央并列抽出式通风。该矿主要从事井下原煤开采及原煤粗选，生产的产品为原煤，经济效益较好，企业具有广阔的发展前景。

弘达矿业有限公司矿区北侧与鹤岗金皓矿业有限公司相邻。弘达矿业有限公司开采11、13、15、18号煤层，金皓矿业有限公司开采9、11、13、19、21、22、30号煤层，弘达矿业有限公司矿区范围与金皓矿业有限公司矿区范围平面投影重叠，其共同开采的11、13号煤层范围平面投影不重叠，且保留安全煤柱。

鹤岗弘达矿业有限公司与鹤岗金皓矿业有限公司矿区范围平面有部分重叠，但两矿间开采煤层不同，且工业广场不重叠，监测点按每个矿方案布置。
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图1-5  矿区与周边矿山位置示意图
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图1-6  弘达、金皓11、13号煤层范围平面位置示意图

第二章   矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

矿区属中温带大陆性季风气候，冬长夏短。每年6、7、8三个月为雨季,最大日降水量80.9mm,(1936.7.20)，最大月降水量222.6mm(1947.7)，年平均降水量为651.5mm，大气降水量较为集中。年平均气温为3.8℃，极端最高温度为37.7℃，极端最低温度为-34.5℃，年无霜期平均值为147天。主要气候特征是冬季寒冷漫长，降水时空分布悬殊；春季少雨多大风，气温变化剧烈；夏季雨热同季；秋季雨水较少，降温快，初霜冻早。

冬季多风，最大风力可达30-32米/秒，风向多为西北风，累年平均结冰期为10月初，终冰期在翌年4 月，最大冻土深度为2.38m，最大积雪厚度40cm。抗震设防基本烈度为6级。
鹤岗地区多年平均水面蒸发量为678.8mm。1月最小，5月最大。

夏季受东亚季风影响，雨量充沛且集中，每年6-8月份，降水量占全年总降水量的63.8%，冬季受西伯利亚冷气团控制，干燥而少雨，降水量仅占全年降水量的2.7%，春秋两季分别占全年降水量的12.15%和21%，降水量年际之间变化也很大，最大年降水量与最小年降水量相比，可达2.9倍。

（二）水文

鹤岗弘达矿业有限公司位于鹤岗市东南部，地理位置接近鹤岗市区，井田地貌属于丘陵地貌，区内地形简单，地势北高南低，最高标高为***米，最低标高***米，相对高差+27.0米，地表无河流，只有季节性水沟。材料井井口标高***米，皮带井井口标高***米，猴车井井口标高***米，矿区井口处于历年最高洪水位线以上。
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图2-1 鹤岗市水系图
（三）地形地貌

鹤岗弘达矿业有限公司地处丘陵地带,区内地形简单,地势东北高西南低, 最高标高为***米，最低标高***米，相对高差***米，
鹤岗弘达矿业有限公司井田范围起伏不大，矿区地形地貌类型简单，地势较平缓。井田为地下开采，历年开采沉陷较小，对原地形破坏不大，没有形成大面积沉陷及积水坑。
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                        照片2-1 项目区地形地貌照片
 (四)植被

项目区主要植被属于小兴安岭植物区系，代表植被是以红松为主的温带针阔混交林。植被分布与地貌分异特征明显相关。木本植物主要分布在北部低山丘陵区，其深部为原始针叶林和针阔混交林，边缘为柞桦阔叶乔灌混交林。
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照片2-2 项目区内植被照片

（五）土壤

鹤岗市土壤共有7个土类，17个亚类。7个土类是暗棕壤土、白浆土、黑土、草甸土、沼泽土、泥炭土、水稻土。
项目区土壤主要为暗棕壤、黑土，表土层厚度一般为30-50cm，土壤质地比较粘重，呈微酸性至中性，表层有机质含量多为3-5%，最高可达17%，而且分布比较深，氮、磷、钾的含量比较高，理化性能良好，保水供肥能力强，水稳性团聚体达70-80%。

暗棕壤有机质含量33.1g/Kg，全氮含量0.213%，碱解氮含量158mg/kg，速效磷含量10mg/Kg，速效钾含量169mg/Kg，pH值为6.3-6.6，土壤容重含量1.17-1.21g/cm3。

黑土有机质含量54.6g/Kg，全氮含量0.27%，碱解氮含量221mg/kg，速效磷含量16mg/Kg，速效钾含量167mg/Kg，pH值为6.2-6.5，土壤容重0.98-1.12g/cm3。
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照片2-3 项目区林地土壤剖面照片
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 照片2-4 项目区草地土壤剖面照片

 二、矿区地质环境背景

(一)地层岩性

鹤岗弘达矿业有限公司位于南山矿区范围内。

该矿区含煤地层为中生界白垩系下统含煤地层，白垩系下统以北大岭底砾岩地层面为界和基盘分开，地层有老至新依次为城子河组(K1c)、穆棱组(K1m)、东山组(K1ds)地层。

1、城子河组(K1c):该含煤地层主要为一套粗、细、粉碎屑岩含煤建造，以含有多层可采煤层为其显著特征，厚度在700-1000米之间，分三个含煤段。
A、北大岭含煤段：该段厚度在90-120米之间，主要由中粒长石、石英质砂岩、灰绿色或灰白色凝灰质粉砂岩以及煤层所组成。顶部普遍以含砾砂岩与上覆中部含煤段分开。此层厚砾岩下面即33号煤层顶板，该段是鹤岗矿区最下部的含煤地层，沉积最稳定。本段含33、34、35、36四个不可采煤层，煤层较薄，厚度0.3-0.5米。
B、中部含煤段：该段总厚度600-900米，主要由灰色、灰白色中、细、粉砂岩以及黑色、灰黑色炭质泥岩和19个煤层组成，砂岩成分多为石英长石，含少量云母和其他矿物。
C、富力砂岩段：本段地层厚度25米，在本矿区范围内含有两个煤层，不可采，下部以砂砾岩层与中部含煤段分开。

2、穆棱组(k1m)：底部以灰白色中粗砂岩与下伏城子河组细砂岩分开，两者呈整合接触，顶部以灰色粉、细砂岩为标志与上覆东山组火山碎屑岩分开，两者呈假整合接触。以灰白或灰黄色中粗至中细粒砂岩、砂砾岩、砾岩为主，夹粉砂岩、泥岩及煤层，其中砾岩厚度变化大，延伸不稳定，在峻德一带砾岩可达600 m，北部石头庙子砾岩仅10余米，与下伏城子河组呈假整合接触。在老黑山-东宁盆地本组地层曾称东宁组，清理地层(1994)时废弃而用穆棱组，分成上、下两部分，下部以砾岩、中粗砂岩为主，夹砂岩、粉砂岩及煤线，其砾岩横向上不稳定，往往相变为砂砾岩或粗砂岩，上部为灰白或浅灰色粗砂岩、中及细砂岩、页岩、炭质页岩和煤层，底部砾岩超覆于前中生界之上，上限不清，厚80～280m。
根据岩性组合特征，自下而上可分为两个岩段。

A、下部砾岩段：主要分布在煤矿区东部，岩性以厚度灰白色砾岩、砂砾岩为主、夹中粗砂岩、粉砂岩薄层。砾岩的砾石成分多为石英岩、石英斑岩、长英岩、花岗岩及少量流纹岩、石英粗面岩、板岩、千枚岩等，分选较差，砾径5～7cm，磨园度3～4级，硅质胶结，质地坚硬，本段地层厚度600米左右。

B、上部砂岩段：岩性由灰白色中粗砂岩、黄褐色中细砂岩、灰黑色粉砂岩夹泥岩、凝灰岩等组成。整合于下伏南岭砾岩段上，地层厚度180米左右。
3、东山组(K1ds):平行不整合于穆棱组地层之上，主要为中性火山碎屑岩建造，厚度123-655米，根据岩性岩相合自下而上分为两个岩段。

4、第四系(Q4):厚度5-13米，由黏土、粉质黏土及腐殖土组成。

该矿井开采的11、13、15、18号煤层即位于城子河组(K1c)中部含煤段中。

(二)地质构造

该矿区大地构造中生代以前位于兴凯湖-布列亚山地块上的老爷岭地块、佳木斯隆起带杀昂的太平沟隆起，中生代以后进入滨太平洋构造域，属西太平洋大陆边缘活动II、III级大地构造单元-鹤岗坳陷中南部。

检顺四煤矿处于南山矿区和新一矿区的相连处，地层倾角11-28°,一般在17°左右，为于F5断层的下盘、F17号断层和F15上盘，本区实践断层有4条，即F5、F15、F17、F2。其中F5、F15、F17为边界断层，对本井区内煤层开采影响不大，F2断层落差5-10米对煤层开采由一定影响。

断层特征见下表：

表2-1                              断层特征表
	断层
	走向
	倾向
	倾角()
	落差 (m)
	断层性质

	F2
	NE20°-NW20
	NE
	75°
	5-10米
	正

	F5
	NW80°
	NE
	70°
	50-80米’
	逆

	T15
	NW10°
	NE
	55°
	50米
	正

	T17
	NW20°
	NE
	45
	50-100米
	正


(三)水文地质

该矿井水文地质条件简单，地面无河流，在井下开拓开采过程中，未发现较大涌水现象。矿井煤层赋存标高在+20米至-250米，最低可采标高为-250米，矿井最低排泄面标高为-250米。

本区煤层上部覆盖第四次充、洪积含水层及基岩裂隙含水层，该区由于南山矿已开采多年，上述两个含水层基本已疏干，矿井充水的因素主要是大气降水。大气降水增加了第四系充、洪积含水层的含水量，第四系含水层的水通过断层破碎带、裂隙进入基岩裂隙含水层，基岩裂隙水通过裂隙进入采空区，最后进入井下巷道内。本矿井地下水径流方向为由北向南，井下正常涌水量为5.0m³/h,最大涌水量不超过8.0m³/h。

该井深部南山矿已开采几十年，井下含水层的水已基本疏干。预测矿井今后开采井下涌水量不大，矿井水文地质条件复杂程度为简单。

(四)工程地质

煤层顶板为细、中细砂岩，底板为细粉砂岩。因此煤层顶底板稳定性较好，有利于管理和支护。

1、工程地质条件现状评价

根据井筒及井下巷道实见，井巷围岩性质为砂质页岩和粉砂岩，岩石强度指标为Ⅱ-Ⅲ级，巷道采用梯形棚子支护。

由于井巷掘进和煤层的开采，围岩的稳定性发生了变化，井下巷道顶板及两帮压力增大，本矿井下已有多处巷道发生抽顶事故，影响了井下的正常生产。原因是由于巷道围岩风化、岩石破碎，造成巷道局部空顶，使巷道压力增大，造成棚子断梁折腿，进而发生抽顶事故。所以在井下生产过程中要加强支护，根据围岩稳定情况确定支护强度，要刹满帮满顶，不许空顶作业。

2、工程地质条件预测评价

煤层顶底板岩石坚硬，但由于南山煤矿的多年开采，遇断层破碎带、顶板压力大容易发生抽、冒顶的地段，要加强支护，采用密集棚子支护，刹满帮满顶。
矿井工程地质条件复杂程度为复杂型。

(五)矿体地质特征

鹤岗弘达矿业有限公司煤层特征自上而下叙述如下：

11号煤层：本区煤层原始厚度为5.2-8.4米，大矿采后剩余底煤厚度0.8-1.0米。煤层顶板为粉、中、细砂岩，底板为细、中砂岩。上距9号煤层层间距48-50米，下距12号煤层11-35米。

13号煤层：次煤层厚度0.8米，煤层顶板为粉细砂岩，底板为中细砂岩。上距12号煤层5-21米，下距15号煤层34-60米。

15号煤层：原始厚度8.81-14.70米，大矿采后剩余底煤厚度1.3-2.0米。煤层顶板细、中砂岩，底板细、中砂岩。下距18号层19-56米。

18号煤层：原始厚度16.9-19.8米，大矿采后剩余底煤厚度1.6-1.8米，煤层顶板细、中砂岩，底板粉、细、中砂岩。
三、矿区社会经济概况

鹤岗市工业主要以煤炭为主，是我国著名煤城。其他矿产有砂金、石墨、建筑石料、砖瓦用粘土、建筑砂等。农业主产大豆、玉米、小麦、及其它经济作物。

2023年全市实现地区生产总值（GDP）383.6亿元，同比增长2.2%。其中，第一产业增加值106.2亿元，增长3.4%；第二产业增加值125.1亿元，下降2.2%；第三产业增加值152.3亿元，增长4.5%。三次产业之比为27.7：32.6：39.7。

2023年全市居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，其中：其他用品和服务类上涨3.2%，食品烟酒类上涨1.0%，居住类上涨0.8%，医疗保健类上涨0.8%，教育文化和娱乐类上涨0.5%，衣着类上涨0.1%；交通和通信类下降1.3%，生活用品及服务类下降0.3%。

农业生产。2023年全市实现农林牧渔业总产值205.8亿元，同比增长3.5%。其中，农业增长1.9%；牧业增长7.2%；林业下降5.5%；渔业增长6.7%。
粮食生产。2023年全市粮食作物种植面积840.1万亩，同比增长1.8%，粮食总产量64.4亿斤，增长1.6%。其中，水稻种植面积369.8万亩，下降11.2%，产量36.3亿斤，下降10.1%；玉米种植面积241.3万亩，增长23.2%，产量22.1亿斤，增长25.8%；大豆种植面积224.6万亩，增长8.4%，产量5.9亿斤，增长10.3%。
畜牧业。2023年全年生猪出栏74.1万头，增长2.1%；牛出栏2.6万头，增长16%；羊出栏5.3万只，增长8.6%；家禽出栏6620万只，增长5.9%；禽蛋产量2.5万吨，增长5.4%；生牛奶产量1.8万吨，同比增长9.7%。
工业生产。2023年全市规模以上工业企业增加值同比下降0.5%。主要行业中，煤炭开采和洗选业增长1.6%，电力、热力生产和供应业增长3.3%，非金属矿采选业增长27%。
工业产品产量。2023年全市原煤产量1317.9万吨，下降2.5%；洗煤产量834.1万吨，下降10.9%；化肥产量31.5万吨，增长12.2%。
工业经济效益。2023年全市规模以上工业企业主营业务收入290.9亿元，同比下降20%。利润总额8.6亿元，比上年减少了11.8亿元。
建筑业。2023年全市具有总承包或专业承包建筑业资质等级的独立核算企业87户，实现建筑业总产值23.3亿元，同比下降14.1%。
旅游。2023年全市共接待游客505.9万人次，比上年增长51%，旅游收入40.01亿元，比上年增长52%。

固定资产投资。2023年全市固定资产投资（不含农户）同比下降29.9%。其中，第一产业投资下降27%；第二产业投资下降21.7%；第三产业投资下降36.7%。国有及国有控股投资同比下降32.4%；民间投资同比下降23.6%；基础设施投资同比下降38.6%。
房地产开发投资。2023年全市开发经营活动的房地产企业完成投资7.8亿元，同比增长6.7%；房屋施工面积62万平方米，同比下降8.4%；商品房销售面积10万平方米，同比增长55.9%，商品房销售额3.8亿元，同比增长71%。
消费市场。2023年全市社会消费品零售总额95.9亿元，同比增长7.7%。全市限上贸易单位218家，零售额排名前30位占限上零售额比重为85.9%，同比增长9.0%，高于全市限上零售额增速4.6个百分点，拉动限上零售额8.8个百分点。
2023年全市18类限上单位商品零售额实现“12升6降”，其中，限额以上中西药品类同比增长33.5%，正向限上商品零售类值3.0个百分点，贡献率最大；石油及制品类同比增长14.0%，正向拉动商品销售类值2.4个百分点；消费升级类商品零售额增长势头强劲，通讯器材类同比增长57.2%，正向拉动限上商品零售类值1.3个百分点。
对外贸易。2023年全年完成外贸进出口总值30.6亿元，同比增长53.4%。其中，进口总值同比增长57.9%；出口总值同比下降6.8%。

财政收支。2023年实现全口径财政收入59.1亿元，比上年增长9.1%。其中一般公共预算收入32.2亿元，增长4.7%。一般公共预算收入中税收收入19.4亿元，增长2.3%；非税收入12.8亿元，增长8.5%。全口径财政支出149.3亿元，比上年下降4.2%。其中一般公共预算支出136.9亿元，增长1.6%。
金融市场。2023年全市金融机构本外币存款余额1192亿元，比上年增长8.6%；金融机构本外币贷款余额659亿元，比上年下降1.8%。
保险收入和赔付。2023年全市保险行业保费收入32.5亿元，其中，财产险公司7.3亿元、人身险公司25.2亿元。赔付支出11.17亿元，其中，财产险公司3.96亿元、人身险公司7.21亿元。
鹤岗市近三年人均收入见下表。
表2-2               鹤岗市近三年社会经济发展统计表

	
	人口

（万人）
	GDP

（亿元）
	三产结构之比
	人均GDP

（万元）

	
	
	
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	

	2021
	95.7
	360.0
	28.1
	32.2
	39.7
	4.10

	2022
	86.0
	409.2
	25.5
	38
	36.5
	4.73

	2023
	94.6
	383.6
	27.7
	32.6
	39.7
	4.05


数据来源为《鹤岗市人民政府工作报告》

四、矿区土地利用现状

矿区范围土地利用状况

井工范围调整后，矿区土地面积为***hm2。根据鹤岗市自然资源局提供的矿区土地利用现状图，土地利用类型为三调数据2023年度国土变更调查数据。矿区范围内土地利用类型有林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地。表2-3为矿区土地利用现状情况一览表。

表2-3                    矿区土地利用现状表
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	面积(hm²)

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***

	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***

	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***

	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	***

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***

	合计
	***


五、矿山及周边其他人类重大工程活动

鹤岗弘达矿业有限公司矿山及周边无各级自然保护区及旅游景区（点），也无重要水源地、大型电力工程及水利工程，其他人类工程活动主要工矿企业及周边村庄居民日常生产生活等活动，总体上矿山及周边其他人类工程活动剧烈。

（一）工矿企业活动

鹤岗弘达矿业有限公司矿山及周边工矿企业以煤炭采掘、煤炭存储及销售等，其中区内主要企业有鹤岗弘达矿业有限公司、鹤岗市华鑫矿业公司等多家企业；由于矿山及周边区域井下采矿活动强烈，造成地表下沉，人类工程活动对矿山及周边环境影响程度强烈。
（二）农业活动

鹤岗弘达矿业有限公司位于鹤岗市边缘。矿山及周边（评估区）涉及从事农业活动的人口较多。农业活动以种植业为主，农作物主要有黄豆、玉米、蔬菜等。

（三）交通

鹤岗弘达矿业有限公司矿山及周边主要交通线路为哈萝公路（S203省道）从矿区西部通过，矿区及周边各村之间有水泥路或柏油路相连。

六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析

该矿山周边存在的地方小煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案均以设计完成并审批通过，待闭井后自行进行矿山地质环境保护与土地复垦。

矿区西侧为原鹤岗市岭北煤矿北露天坑，2005年8月经国家有关部门批准，建设国家矿山公园，成为首批重点建设的28家矿山公园之一，已于2009年8月开园。鹤岗市国家矿山公园总占地666hm²，园区内绿地面积占城市总面积的57.1%，森林覆盖率42.1%。
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治理后现状                                  治理后现状

岭北矿南露天坑位于鹤岗市东山区，距鹤岗市国家矿山公园南850m。该项目为露天坑修复和废弃矿治理工程，总面积41.4795hm²。通过矿山地质环境的综合治理有效恢复地质环境的原有生态平衡状态，更好地协调好“生产-环境保护”的关系，使项目区矿区生态环境得到有效改善。建设内容包括：场地平整19.04hm²；修建车型道路1632.5m；人行景观道路548.8m；恢复绿地16.78hm²；恢复建设用地7.37hm²。
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治理后现状                                  治理后现状

鹤岗弘达矿业有限公司虽与上述两处治理项目工艺不同，但其场地平整、恢复绿地工程，为鹤岗市钧泽矿业有限公司提供了借鉴和指导作用。鹤岗市钧泽矿业有限公司通过治理后绿化面积近十公顷，符合鹤岗市总体规划，为实现矿区经济的可持续发展和生态平衡创造了有利条件，具有很好的推广价值和示范作用。

第三章   矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

（一）资料收集
在调查前，收集了《鹤岗弘达矿业有限公司煤炭资源/储量核实报告》，《鹤岗弘达矿业有限公司矿产资源开发利用方案》等资料，掌握了该煤矿历史开采及煤矿基本情况；收集《鹤岗市地质灾害调查报告》、《鹤岗市国土空间总体规划》等资料，了解煤矿地质环境及土地利用情况；收集地形地质图、土地利用现状图等图件作为本次编制工作的底图及野外工作用图。

（二）野外调查
我院地质、测量专业人员赴现场进行矿山地质环境调查，结合项目区土地利用现状图、井上下对照图，集中对矿山以前采空区地表、工业场地进行了地质灾害（地裂缝、地面塌陷）、含水层破坏、地形地貌影响、水土污染（排矸场堆矸情况、场地污废水排放情况）、土地资源（已损毁土地、拟开采区土地利用现状）等方面展开详细调查、实地测量，并做了拍照和记录。

该矿山正处于开采状态中，没进入矿山地质环境保护与土地复垦阶段，待该矿生产结束闭坑后，即进入矿山地质环境保护与土地复垦阶段。
（三）完成主要工作量
从资料收集、野外调查、室内资料整理分析，到提交矿山地质环境保护与土地复垦方案，完成主要工作量如下：

表3-1                       完成主要工作量统计表
	序号
	内容
	单位
	完成工作量

	1
	调查面积
	hm2
	***

	2
	调查路线
	Km
	45

	3
	矿山地质环境与
土地复垦调查点
	处
	12处（地质灾害调查点6处，地形地貌调查点3处，水土环境污染调查点1处,土地利用现状调查点2处）

	4
	GPS定位点
	个
	12

	5
	周边煤矿调查
	处
	鹤岗金皓矿业有限公司

	6
	现场照片
	张
	20

	7
	收集已有资料
	份
	4


（四）工作质量评述
项目组负责人对野外矿山地质环境调查工作、室内综合研究和报告编制等工作及时进行检查，并组织有关专业技术人员对矿山地质环境条件、评估级别、矿山地质灾害、矿区含水层破坏、地形地貌景观、水土环境污染、土地占用与损毁等关键问题进行了重点把关。

鹤岗市自然资源规划勘测服务中心在本次工作中收集的资料比较全面，鹤岗弘达矿业有限公司提供基础数据和现场调查数据真实可靠，矿山地质环境和土地资源调查及报告编制工作按国家和黑龙江省现行有关技术规程规范进行，工作精度符合规程规范要求。

二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

（1）评估范围

评估区范围包括矿区范围和采矿活动可能影响到的范围，矿区面积为***hm2，工业广场面积为***hm2。开采面积与工业广场重叠面积为***hm²，矿山占地范围为***hm2。

依据矿山开采深度，煤层开采厚度及煤层空间分布等，评估时结合实际情况最终确定评估区面积为***hm2。评估区范围为该矿山预测塌陷范围及工业广场范围，评估区调查范围图及评估区拐点坐标见图3-1、表3-2。
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图3-1矿区范围与评估区范围套合图

表3-2  评估范围拐点坐标表

	拐点号
	坐标
	拐点号
	坐标

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	***
	***
	98
	***
	***

	2
	***
	***
	99
	***
	***

	3
	***
	***
	100
	***
	***

	4
	***
	***
	101
	***
	***

	5
	***
	***
	102
	***
	***

	6
	***
	***
	103
	***
	***

	7
	***
	***
	104
	***
	***

	8
	***
	***
	105
	***
	***

	9
	***
	***
	106
	***
	***

	10
	***
	***
	107
	***
	***

	11
	***
	***
	108
	***
	***

	12
	***
	***
	109
	***
	***

	13
	***
	***
	110
	***
	***

	14
	***
	***
	111
	***
	***

	15
	***
	***
	112
	***
	***

	16
	***
	***
	113
	***
	***

	17
	***
	***
	114
	***
	***

	18
	***
	***
	115
	***
	***

	19
	***
	***
	116
	***
	***

	20
	***
	***
	117
	***
	***

	21
	***
	***
	118
	***
	***

	22
	***
	***
	119
	***
	***

	23
	***
	***
	120
	***
	***

	24
	***
	***
	121
	***
	***

	25
	***
	***
	122
	***
	***

	26
	***
	***
	123
	***
	***

	27
	***
	***
	124
	***
	***

	28
	***
	***
	125
	***
	***

	29
	***
	***
	126
	***
	***

	30
	***
	***
	127
	***
	***

	31
	***
	***
	128
	***
	***

	32
	***
	***
	129
	***
	***

	33
	***
	***
	130
	***
	***

	34
	***
	***
	131
	***
	***

	35
	***
	***
	132
	***
	***

	36
	***
	***
	133
	***
	***

	37
	***
	***
	134
	***
	***

	38
	***
	***
	135
	***
	***

	39
	***
	***
	136
	***
	***

	40
	***
	***
	137
	***
	***

	41
	***
	***
	138
	***
	***

	42
	***
	***
	139
	***
	***

	43
	***
	***
	140
	***
	***

	44
	***
	***
	141
	***
	***

	45
	***
	***
	142
	***
	***

	46
	***
	***
	143
	***
	***

	47
	***
	***
	144
	***
	***

	48
	***
	***
	145
	***
	***

	49
	***
	***
	146
	***
	***

	50
	***
	***
	147
	***
	***

	51
	***
	***
	148
	***
	***

	52
	***
	***
	149
	***
	***

	53
	***
	***
	150
	***
	***

	54
	***
	***
	151
	***
	***

	55
	***
	***
	152
	***
	***

	56
	***
	***
	153
	***
	***

	57
	***
	***
	154
	***
	***

	58
	***
	***
	155
	***
	***

	59
	***
	***
	156
	***
	***

	60
	***
	***
	157
	***
	***

	61
	***
	***
	158
	***
	***

	62
	***
	***
	159
	***
	***

	63
	***
	***
	160
	***
	***

	64
	***
	***
	161
	***
	***

	65
	***
	***
	162
	***
	***

	66
	***
	***
	163
	***
	***

	67
	***
	***
	164
	***
	***

	68
	***
	***
	165
	***
	***

	69
	***
	***
	166
	***
	***

	70
	***
	***
	167
	***
	***

	71
	***
	***
	168
	***
	***

	72
	***
	***
	169
	***
	***

	73
	***
	***
	170
	***
	***

	74
	***
	***
	171
	***
	***

	75
	***
	***
	172
	***
	***

	76
	***
	***
	173
	***
	***

	77
	***
	***
	174
	***
	***

	78
	***
	***
	175
	***
	***

	79
	***
	***
	176
	***
	***

	80
	***
	***
	177
	***
	***

	81
	***
	***
	178
	***
	***

	82
	***
	***
	179
	***
	***

	83
	***
	***
	180
	***
	***

	84
	***
	***
	181
	***
	***

	85
	***
	***
	182
	***
	***

	86
	***
	***
	183
	***
	***

	87
	***
	***
	184
	***
	***

	88
	***
	***
	185
	***
	***

	89
	***
	***
	186
	***
	***

	90
	***
	***
	187
	***
	***

	91
	***
	***
	188
	***
	***

	92
	***
	***
	189
	***
	***

	93
	***
	***
	190
	***
	***

	94
	***
	***
	191
	***
	***

	95
	***
	***
	192
	***
	***

	96
	***
	***
	193
	***
	***

	97
	***
	***
	194
	***
	***


（2）评估级别

1、评估区重要程度分级

评估区内有住宅用地，实际周边范围已拆迁完成，有部分房屋因个别原因未进行拆迁，现已无居民居住；无重要交通要道和建筑设施，矿区南部横穿道路为三级公路；远离自然保护区及旅游景区（点）；无较重要的水源地；由于该矿山属于井工开采，地表工业广场压占损毁及沉陷区范围内为林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地。因此依据表3-3，确定评估区重要程度分级为较重要区。

表3-3                        评估区重要程度分级表

	重要区
	较重要区
	一般区
	评估区

	1.分布有500人以上的居民集中居住区；
	1.分布有200-500人以上的居民集中居住区；
	1.居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下；
	无

	2.分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其他重要建筑设施；
	2.分布有二级公路、小型以上水利、电力工程及其他较重要建筑设施；
	2.无重要交通要道或其他建筑设施；
	无

	3.矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	3.矿区紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点）
	3.远离各级自然保护区及旅游景区（点）
	无

	4.有重要水源地；
	4.有较重要水源地；
	4.无较重要水源地；
	无

	5.破坏耕地、园地；
	5.破坏林地、草地；
	5.破坏其它类型土地；
	破坏较轻

	注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先原，只有一条符合即为该级别。
	


矿山生产建设规模 

矿山采用井工开采，设计年生产规模15万吨/年，依据DZ/T223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录D，确定该矿山生产建设规模为小型矿山。

矿山地质环境条件复杂程度

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223－2011），评估区地质环境复杂程度根据表3-2各因素确定。

本区主要地下水以大气降水补给为主，降水多而集中；除第四系潜水富力性强外，其它含水层富水性弱；本井主要可采煤层位于侵蚀基准面以下，煤矿直接充水水源为各煤层顶板砂岩裂隙承压含水层，富水性弱，煤矿进水边界条件中等；受老窑水威胁中等，该井正常涌水量为7.5m3/h。井下开采和疏干排水容易造成煤层周围主要含水层破坏。根据地质环境条件复杂程度分级表3-2判断，该矿山水文地质条件中等。

可采煤矿顶、底板均为细砂岩，煤层围岩岩体以层状结构为主，属半坚硬-坚硬岩类，稳定性中等。地表主要为黑色腐植土、黄色粘土及中、粗砂，多为层状结构，岩土体工程性质中等。根据地质环境条件复杂程度分级表3-4判断，该矿山工程地质条件复杂。

表3-4             井工开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

	复  杂
	中  等
	简   单
	级别

	主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿(窑)水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿(窑)水威胁中等，矿坑正常涌水量3000～10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小
	中等


	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差
	矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5m～10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等
	矿床围岩岩体以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好
	中等


	地质构造复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层(体)围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大
	地质构造较复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大
	地质构造简单，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小
	中等


	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小
	中等

	采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈
	采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈
	采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻
	复杂


	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°～35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交
	地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交
	简单



现状条件下发育的地质灾害为地面塌陷，地裂缝，对城市用地、道路造成破坏，危害较小，根据地质环境条件复杂程度分级表判断，该矿山现状条件下矿山地质环境问题复杂。

煤矿有开采历史，有一定的采空区分布，采空区未得到有效处理，未来有重复开采，根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山采动影响较强烈。

地貌单元类型少，地表坡度为0-15°左右，根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山地形地貌条件简单。

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223－2011），评估区地质环境条件复杂程度根据表3-3各因素综合确定。该矿山地质环境条件复杂程度为复杂。

4、矿山地质环境影响评估精度分级

评估区重要程度分级为较重要区，矿山生产建设规模为小型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为复杂，依据矿山地质环境影响评估精度分级表，确定矿山地质环境影响评估级别为一级。

表3-5                    矿山地质环境影响评估级别分级表

	评估区重要程度
	矿山生产建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	复杂
	中等
	简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、地质灾害现状评估

根据国务院令第394号《地质灾害防治条例》和国土资源部颁发的《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。

根据对以往资料的分析和野外现场调查，本区不具备发生崩塌、滑坡、泥石流突发性地质灾害的地质环境条件。根据收集资料，目前存在采空区主要位于矿区南部。现场调查未发现地面塌陷、地裂缝地质灾害，现状地质灾害类型为季节性冻土冻融，冻土冻融作用导致土壤容重和孔隙比变化，使土壤变得相对紧实或疏松，降低土壤团聚体稳定性，改变土壤水分特征，从而增加土壤的可蚀性，加剧土壤侵蚀。这些变化会影响农业生产和生态环境，该地区不属于高寒地区，为季节性冻土冻融，所以冻土冻融的影响较轻。

2、地质灾害影响预测评估

根据矿区地质条件、地形地貌等，矿山开采所引发的地质灾害主要为地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

地面塌陷、地裂缝地质灾害危险性预测评估

1）地面塌陷值预测

地下煤层开采引起的地表破坏范围和破坏程度可用地表沉陷产生的移动和变形值的大小来圈定和评价。地表移动变形值的计算可按其开采条件选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（国家煤炭工业局制定，2000年版，简称《三下开采规程》）中推荐的概率积分法。

本煤矿地表沉陷范围及程度的预测采用《开采规程》中的概率积分法，概率积分法是以正态分布函数为影响函数、用积分式表示地表下沉盆地的方法。

① 应用概率积分法进行地表任意点A(x，y)下沉值W(x，y)的数学表达式如下：
W（X，Y）=Wcm·CX·Cy= m ·q· C 0 Sα·CX·Cy
CX=
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Cy=
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m —— 采出煤层厚度；

q  —— 地表下沉系数；

α —— 煤层倾角；

CX、CY —— 分别为待求点在走向和倾向主断面上投影点处的下沉分布系数；

l、L ——分别为采区拐点平移后走向长度及倾斜方向在地表的计算开采宽度；

r，r 1，r 2 —— 分别为走向、下山、上山的主要影响半经；

 ② 地表任意点倾斜值i(x，y)φ  (沿指定的φ方向)

iφ=ix Cy cosφ+iy CX s i nφ

iφ+90= —ix Cys i nφ—iy CX cosφ

ix 、iy—分别为待求点沿走向和倾向主断面上投影点处迭加后的倾斜变形值，单位为mm/m；

 ③ 地表任意点的曲率变形Kφ

Kφ= Kx Cy cos2φ+Ky CX s i n2φ+
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Kφ+90= Kx Cy sin2φ+Ky CX cos2φ-
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Kx、ky—分别为待求点沿走向及倾向在主断面投影处迭加后的曲率值。

④ 地表任意点沿指定方向φ的水平移动值uφ

uφ=ux Cy cosφ+uy CX s i nφ

uφ+90= —ux Cy cosφ+uy CX sinφ

ux　、uy—分别为待求点沿走向和倾向在主断面投影点处迭加后的水平移动值，单位为mm。

岩移参数

第一位α――煤层倾角

第二位M――开采厚度  单位：毫米

第三位q――下沉系数　0.27-0.54  《三下采煤规程》

第四位tgβ――主要影响角之正切1.20―1.91（鹤岗取值53°－62°，下山角为53°，走向方向和上山角为62°，tg53°＝1.327，tg62°＝1.88三下采煤规程规定)

第五位θ――开采影响传播角（度） 90°－（0.7-0.8）α

第六位H上――原工作面最上角点处采深（米）（地表标高减见煤标高）

第七位b――水平移动系数   02-0.3

第八位S――切割步长（米） 2至5米（步长越小越精确）

此方案损毁土地地表下沉计算及下沉曲线图均采用沈阳大学资源与土木工程研究所朱广轶教授的《开采与地表沉陷分析的可视化软件系统》进行计算，8个岩移参数均根据鹤岗采矿经验确定，下沉曲线参见图（该下沉曲线图根据开采深度、煤层厚度、煤层倾角、走向计算，不考虑保护煤柱），预测结果见表3-6。
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图3-2    鹤岗弘达矿业有限公司开采下沉曲线图
表3-6                 地表移动与变形最大值预测结果表
	时段
	开采煤层
	下沉w

mm
	倾斜i

mm/m
	水平变形E

mm/m

	一
	全部
	***
	***
	***


煤层开采后，沉陷中心的最大沉陷值为***m，最大倾斜值为***mm/m，最大水平变形值为***mm/m。

2）地裂缝预测

煤矿地裂缝的产生条件主要包括采空区面积、采掘工艺、煤的深厚比、地形地貌、地层岩性、地质构造等因素。‌这些因素共同作用，决定了地裂缝的发育程度与分布规律，其中采空区面积、采掘工艺、煤的深厚比是地裂缝发育的主导因素，而地形地貌、地层岩性、地质构造则是地裂缝发育的表征因素。具体来说：

‌（1）‌采空区面积‌和‌采掘工艺‌直接影响地下煤炭开采后的空间分布和稳定性，进而影响地表的稳定性。

（2）煤的深厚比‌反映了煤层与覆盖层之间的关系，对地表的稳定性有重要影响。

（3）地形地貌‌、‌地层岩性‌和‌地质构造‌等因素则决定了地裂缝是否加剧或显现，这些因素包括地形的高低起伏、地层的性质以及地质构造的活动性等。

此外，煤矿地裂缝的产生还与地质环境密切相关，如矿区地层的性质、是否存在断层等，这些因素共同作用，导致地裂缝的形成和发展。

预测地裂缝将出现在采空区、地表弯曲大的矿区边缘，地裂缝开裂明显，根据该矿煤层埋藏及地层岩性等特征综合考虑，矿区可能出现地裂缝。宽度在5cm-20cm之间，深度在0.3-0.4m，总长度约为***m。

3）引发地质灾害的类型、范围和时间

根据上述计算结果，在未来还会继续下沉至相对稳定的状态，地面塌陷继续加深，地裂缝继续加大加长，范围也会更大。

根据煤层分布、埋深、开采厚度，并结合地面塌陷预测结果，随着煤矿开采，采空区的形成与扩大，地表将发生不同程度的变形，形成地面塌陷和地裂缝。在矿界煤柱、大巷煤柱一带，将主要形成地裂缝。地面塌陷将随采煤工作面的推进而发生，沉陷盆地范围比采空区本身在平面上向外扩展。

地表变形在时间上与井下采煤工作面的推进速度、距离等密切相关，一般当回采工作面自开切眼开始向前推进的距离相当于1/4H（H为平均采深）时，开采影响即波及到地表，引起地表变形。地表移动的延续时间（T）可根据下式计算：T=2.5 H。（d）

H。：平均采深，m。

地表移动持续时间为730天，约为2年。时间段分配上，初期剧烈变形，中期缓慢变形，晚期相对稳定。

4）采矿活动影响程度预测

①采矿活动引发村庄房屋损坏预测评估

评估范围内居民已搬迁，危害程度较轻，危险性小，影响程度较轻。

②采矿活动引发工业广场影响预测评估

工业广场位于地面塌陷影响范围外，预测井下开采对其危害程度小，危险性小，影响程度较轻。
③采矿活动加剧地面塌陷预测

煤矿井下开采产生的沉陷对地面标高产生影响，也引起局部地形坡度发生一定的变化。

井下开采将加剧地面塌陷灾害的发生，预测沉陷区与已有沉陷区大部重叠，加剧地面塌陷发生的可能性大，由于其上无重要威胁对象，危害程度小，危险性小，影响较轻。另外，井下开采引发沉陷范围无其它地质灾害，加剧其它地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小，影响较轻。

④矿山地质环境影响及防治

矿山开采不但存在着对周围环境、大气造成污染的隐患，而且还有导致自然生态平衡破坏，给人们生活带来不良影响的可能性。因此，矿山在开采过程中，必须做好环保工作，强化防范和治理措施，力争将其对环境的污染和生态平衡的破坏降到最低限度。重点要降低尘、炮烟、井下污风对大气的污染；减少废水、废弃物对周围环境的破坏；控制工业噪音对人们身心健康的危害；合理堆弃、排放废石与尾矿，缩减土地、林地占用量。矿床开采时，可产生局部地表变形，但对地质环境破坏不大，区内无重大污染源，无热害，地表水、地下水水质较好，矿坑排水对附近水体有一定污染和水资源失衡，煤和煤矸石化学成分基本稳定，无其他地质环境隐患，生态环境及地面建筑、土地有一定影响，矿区地质环境质量中等。

预测评估地质灾害对矿山影响程度较轻。
（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

评估区主要含水层为白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》要求，本方案重点关注、评估主要含水层受影响程度。

1、含水层现状评估

根据观测资料煤层开采后在导水裂隙沟通区，白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构遭受破坏，产生导水通道，煤层开采使含水层结构破坏，影响程度较严重。

煤矿开采形成的导水裂隙沟通范围内含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重；降落漏斗影响范围内含水层水位下降，影响程度较严重。

白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层被沟通后，各含水层地下水水质混合，汇流向工作面，经煤矿排水设备排出地表。各主要含水层的水质本身未发生改变，因此煤矿开采对含水层水质影响程度较轻。
含水层现状评估影响程度较严重。

2、含水层预测评估

（1）开采区含水层结构、水位影响程度预测

1）采煤工作面三带高度计算

覆岩移动变形对含水层的影响主要受垮落带、导水裂隙带高度的控制，以下针对矿井可采煤层开采后，其上覆岩层移动变形对主要含水层的影响进行预测评估。含水层结构、水位所受影响程度主要受垮落带、导水裂隙带高度控制。垮落带、导水裂隙带高度计算采用MT/T1091-2008《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》中推荐的公式模式：

①垮落带高度的预测

Hc=(4~5)M　　　式中：M-累计采厚。

②导水裂隙带高度预测

导水裂隙带的最大高度用下式计算：

Hf=
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式中： M-累计采厚，n-煤分层层数。

表3-7                 开采区垮落带、导水裂隙带预测结果表

	煤层号
	煤层厚度(m)
	采高(最大)(m)
	煤层倾角(平均)(°)
	垮落高度
(m)
	裂隙带(m)

	11
	0.8-1.0
	0.8-1.0
	18
	***
	***

	13
	0.8
	0.8
	18
	***
	***

	15
	1.3-2.0
	1.8
	15
	***
	***

	18
	1.6-1.8
	1.8
	17
	***
	***

	合计
	3.7-5.6
	
	
	***
	***


③导水裂隙带之上为弯曲下沉带，该带岩层只产生弯曲变形，含水层水位受影响的可能性小。

根据附近导水裂隙带高度、裂缝角计算导水裂隙向采空区外沟通范围，计算公式为：

L=H×tan（90°-α）

式中：L―沟通范围，m；H―导水裂隙带高度，m；α―裂缝角，取72°。

经计算，导水裂隙沟通范围为采空区外100m，沟通区内含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。

煤矿开采影响范围内的居民均已搬迁，因此开采对村民生产生活受影响较轻。

（2）含水层水质影响预测评估

煤层开采中，被导水裂隙带影响到的各含水层地下水合并渗漏形成矿井水，使原有的水质发生变化，成为混合水质。当进入采掘巷道后，则会受到井下开采的影响，使水质受到污染，增加了水体悬浮物和COD的含量。其中，大部分水随着开采的进行不断进入矿井水处理站进行达标处理，因此，对含水层水质影响程度较轻。

预测评估对矿山含水层影响程度严重。

（四）矿区地形地貌景观影响现状分析与预测

1、地形地貌景观现状评估

评估区地势整体较为平整，属丘陵地貌，最大高差***m，区内地貌类型较为简单。

经现场调查，本区无地质遗迹、人文景观。工业场地内绿化、硬化设施完善，对地形地貌景观影响较轻。             

煤矿的前期开采产生的沉陷对地面标高产生了一定的影响，也引起局部地形坡度发生一定变化，但是对原生地形地貌景观影响和破坏程度较小。
地形地貌景观现状评估影响程度较轻。

2、地形地貌景观预测评估

根据预测，地面塌陷对地面标高会产生一定的影响，引起地表坡度一些小的变化，特别是在沉陷边缘区，相对于原生地表坡度要小。矿山按设计要求留设保护煤柱，及时对产生的地裂缝进行回填，预测沉陷区***hm²，最大沉陷值为***，这些变化不会改变本区总体地形地貌类型，但局部地区地形地貌发生较大变化。

地形地貌景观预测评估影响程度较严重。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、水土环境污染现状评估

（1）生活污水

矿井生活污水主要来自工业广场综合办公室、机修车间、公共厕所等地面建筑生活污水，处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》，矿井生活污水经处理后，全部回用于部分防火灌浆涌水，没有外排。处理后的生活污水的水质要求满足防火灌浆涌水水质要求。

（2）矿井水

矿井的生产污水首先要排入地面的沉淀池，然后经过净化池处理。通过一系列的处理后进行二次利用。

工业广场矿井水及生活用水经处理后全部会用，没有外排，因此水污染物的排放量为0。

预测沉陷区地表起伏较小，没有积水情况。

（3）土壤

地面塌陷区土壤类型主要为壤土，采煤后形成的沉陷区地表坡度将会发生变化，沉陷过程对土壤影响主要为破坏方面，使土壤质地趋于疏松，土壤理化性质恶化。该区形成时间久，经过多年自然恢复，目前对土壤污染影响程度较轻。

工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化，对表土及下部黏土层受到破坏，对土壤污染影响程度较严重。
预测沉陷区水土环境污染现状评估影响程度较轻。

工业广场水土环境污染现状评估影响程度较严重。

2、水土环境污染预测评估

生活污水处理站及矿井水处理站正常运行，并确保生活污水100%处理，生活污水处理后全部回用不外排，矿井水处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）规定的限值标准后尽量综合利用，利用不完的排入排水沟，对地表水影响程度较轻。

煤层开采后沉陷区地表坡度将会发生变化，沉陷过程使土壤质地趋于疏松，土壤理化性质降低，均属于物理破坏，地表沉陷及裂缝的产生会一定程度上扰乱表土层的结构，甚至可能打乱原有土壤构型，使土壤养分含量及肥力状况受到影响，影响植被正常生长。但这种影响一般维持2～3年，随着时间推移逐渐消失，土壤的肥力将逐渐恢复。沉陷区对土壤污染影响程度较轻。

工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化。对表土及下部黏土层受到破坏，对土壤污染影响程度较严重。

预测沉陷区水土环境污染预测评估影响程度较轻。

工业广场水土环境污染预测评估影响程度较严重。

（六）评估分级与分区

1、现状评估分级与分区

（1）现状评估分级

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度现状评估分级见表3-8。

表3-8                       现状影响程度分级表

	因素
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地环境污染

	现状评估
	评估区内居民已搬迁，无重要建筑，现状评估危害程度小，危险性小，矿山地质环境影响程度较轻。
	煤层开采使白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。
	工业场地及煤矿前期开采产生的沉陷引起局部地形坡度变化，对地形地貌景观影响程度较小。
	生活污水处理全部回用，矿井水处理后大部分回用，小部分达标外排到排水沟。土壤已经恢复原有理化性质。工业广场土壤污染较严重

	程度分级
	较轻
	严重。
	较轻
	较轻/较严重


（2）现状分区结果

通过对不同矿山地质环境问题现状评估结果的叠加分析，编制了地质环境影响现状评估图，见图。

 2、预测评估分级与分区

（1）预测评估分级

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度预测评

估分级见表3-9。

       表3-9                        预测影响程度分级表

	因素
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地环境污染

	预测评估
	评估区内居民已搬迁，无重要建筑，预测评估危害程度小，危险性小，矿山地质环境影响程度较轻。
	煤层开采使白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。
	不会改变本区总体地形地貌类型。
	生活污水处理全部回用，矿井水处理后大部分回用，小部分达标外排到排水沟。土壤已经恢复原有理化性质。工业广场土壤污染较严重

	程度分级
	较轻
	严重。
	较轻
	较轻/较严重


（2）预测分区结果

通过对不同矿山地质环境问题预测评估结果的叠加分析，编制了地质环境影响预测评估图。

全区划分为2级3个不同影响程度区，其中1个影响严重区、1个影响较严重区、1个影响较轻区。

        表3-10                        评估分区基本情况表

	分区
	严重区
（重点防治区）
	较严重区
（次重点防治区）
	较轻区
（一般防治区）

	现状分区
	无
	工业广场所在区域（***hm2）：冻土冻融、地形地貌景观破坏
	评估区内其他范围：冻土冻融

	预测分区
	预测地面塌陷区域（***hm2）：地面塌陷地裂缝、含水层破坏、地形地貌景观破坏
	工业广场所在区域（***hm2）：冻土冻融、地形地貌景观破坏：
	评估区内其他范围：冻土冻融

	防治分区
	预测地面塌陷区域（***hm2）：地面塌陷监测，地裂缝回填、含水层监测
	工业广场所在区域（***hm2）：闭矿后拆除构建筑物、井口回填、植树种草。
	评估区内其他范围：地面塌陷监测


三、矿山土地损毁预测与评估

对土地的损毁主要是煤矿生产过程中对土地的损毁。

（一）土地损毁环节与时序

根据煤矿开采工艺，经过对本区已开采煤矿已损毁土地的调查，本项目生产过程中造成的土地损毁形式主要表现为地表沉陷。

1、地表沉陷

本煤矿开采大部分采用全部垮落法管理顶板，由于煤炭的采出、采空区的出现，以及放炮震动、地表雨水冲刷、矿坑水流动、煤柱破坏等因素的影响，采空区上覆岩土体破裂，将导致地表产生移动变形，破坏原有地表土体结构，引起地表沉陷，对土地资源造成损毁。同时，由于地表沉陷，地面建（构）筑物、农田水利、交通、电力等工农业生产设施也将受到不同程度的破坏。该过程从煤炭大规模开采后0.5年开始，一直持续到采煤结束后约2年。

鹤岗弘达矿业有限公司土地损毁环节及时序参见表3-11。

表3-11          鹤岗弘达矿业有限公司土地损毁环节与时序表

	损毁环节
	损毁形式
	损毁时序

	工业广场
	土地压占
	1995年-2034年5月

	采区
	预测采后沉陷
	2024年11月-2040年5月

	分煤层（#）
	11
	预测采后沉陷
	2024年11月-2040年5月

	
	13
	预测采后沉陷
	

	
	15
	预测采后沉陷
	

	
	18
	预测采后沉陷
	


（二）已损毁各类土地现状

鹤岗弘达矿业有限公司项目区内已损毁土地为工业广场，面积为***hm2，损毁类型为压占损毁，损毁程度轻度。矿山历史开采由鹤岗弘达矿业有限公司采出，开采所形成的地面塌陷已在采后多年时间里逐步稳定，由于矸石回填的及时，地表未发生较严重的变形，不影响地表各类用地的使用。

表3-12                       已损毁土地情况表        

	损毁单元
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合计(hm2)

	工业广场
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***

	合计(hm2)
	***


（三）拟损毁土地预测与评估

本项目拟损毁土地主要为沉陷损毁土地。本项目地下开采引起的地表沉陷范围和损毁程度可用地表沉陷引起的移动和变形值的大小来确定和评价。预测方法及模式见地质灾害影响预测章节。

1、地表变形预测结果

本项目煤层开采后，其上覆岩层因失去支撑作用自下而上发生冒落、裂隙和移动、整体弯曲下沉，最终在地表形成沉陷区。由于大巷煤柱、采区边界煤柱分割，煤矿地表将出现沉陷下沉区，在沉陷区开采边界附近会出现一些下沉台阶，并出现一些较大的、永久地表裂缝。本煤矿开采地表沉陷变形的特点主要表现在以下几个方面：

①地表下沉是逐步形成的，要经历较长的时间；

②开采下沉造成地形坡度永久变化只发生在采空区边界的上方，且坡度变化较小；

③煤矿内现有高差不大，地形坡度较小。因区域降水量较少、蒸发量较大等缘故，煤矿内不可能形成永久积水区；

④煤炭开采相邻工作面间及停采线、采区边界裂缝破坏了原始地貌的完整性，造成与周围自然景观的不相协调，对生态景观有一定的负面影响；

⑤地表沉陷发生在地形较平坦区时，对地表地形地貌影响相对较轻。

总体看，煤矿开采对地表形态和地形标高会产生一定的影响，局部地表坡度发生变化，对地表平坦区影响相对较小，总体上地表沉陷对本项目区总体地貌景观影响较轻。

预测结果及地表等值线图具体见采矿引发的地质灾害预测章节。
2、土地损毁等级划分标准

复垦区拟沉陷损毁土地损毁程度主要取决于沉陷裂缝的宽度、密度和沉陷的深度等，而裂缝的宽度和密度与地表水平变形值的大小和深厚比的大小有密切关系。本方案对土地损毁程度的确定参照《土地复垦方案编制规程》中土地损毁程度分级标准进行，具体见表3-13、3-14。

     表3-13                    林地、草地损毁程度分级标准

	损毁等级
	水平变形（mm/m）
	附加倾斜（mm/m）
	下沉（m）
	沉陷后潜水位埋深（m）
	生产力降低（％）

	轻度
	≦8.0
	≦20.0
	≦2.0
	≧1.0
	≦20.0

	中度
	8.0～20.0
	20.0～50.0
	2.0～6.0
	0.3～1.0
	20.0～60.0

	重度
	＞20.0
	＞50.0
	＞6.0
	﹤0.3
	＞60.0


本煤矿生产过程中最终水平变形为最大平均值6.74mm/m，最终附加倾斜最大平均值为16.83mm/m，下沉最大为2.87m，生产力减低水平为1.0％,根据表3-14损毁程度分级标准可知，沉陷损毁林地、草地及其它地类均为中度损毁。

3、土地损毁预测结果

根据土地损毁等级划分标准，绘制拟损毁土地损毁程度图，并统计拟损毁土地的各地类面积及损毁程度。

表3- 14                         拟损毁土地情况表

	拟损毁单元
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合计(hm2)
	百分比(%)

	拟损毁
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	***
	***

	
	合计(hm2)
	***
	***


4、拟损毁土地重复损毁可能性分析

本方案各时段拟损毁土地存在重复损毁的可能，主要是由于本方案服务期内煤矿各个煤层均为相互邻近或重叠，由于各时段间煤炭开采属于间隔关系，因此各时段确定的损毁土地辐射至地表将产生一定距离的损毁扩大区，由此各时段的地表损毁区域将不可避免的产生重叠，形成重复损毁土地。

本方案各时段间拟损毁土地重复损毁存在以下特点：全部开采后地面损毁程度在部分区域比各时段开采后地面损毁程度加重，拟损毁土地预测考虑本方案全部服务期全部煤层开采后对地表的影响。

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则及方法

（1）分区原则

矿山地质环境问题的产生具有自然、社会和资源三重属性，因此，矿山地质环境

保护与治理恢复分区的原则是：首先，坚持“以人为本”，必须把矿山地质环境问题对评估区内居民生产生活的影响放在第一位，要尽可能地减少对居民生产生活的影响与损失，其次，坚持“以工程建设安全为本”，力争确保工程建设、运营安全，同时也要充分考虑工程建设对生态环境的综合影响。

（2）分区方法

在对地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染和破坏现状与预测评估的基础上，根据防治难易程度，对矿山地质环境保护与治理恢复进行分区。选取地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染现状与预测评估结果作为分区指标，利用叠加法进行分区，分区标准见表3-16。

表3-15               矿山地质环境保护与治理恢复分区标准

	分区指标
	评估阶段
	分区级别

	
	
	重点
	次重点
	一般

	地质灾害影响程度
	现状评估
	严重
	较严重
	较轻

	
	预测评估
	
	
	

	含水层影响和破坏
	现状评估
	严重
	较严重
	较轻

	
	预测评估
	
	
	

	地形地貌景观影响和破坏
	现状评估
	严重
	较严重
	较轻

	
	预测评估
	
	
	

	水土环境污染
	现状评估
	严重
	较严重
	较轻

	
	预测评估
	
	
	


对同一地质环境问题，当现状评估与预测评估区域重叠时采取就上原则进行分区。当不同地质环境问题重叠时，也采取就上原则进行分区。根据地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染和破坏等影响及破坏程度，将评估范围分为3个区，即矿山地质环境影响严重区、矿山地质环境影响较严重区及矿山地质环境影响较轻区。

2、分区评述

通过叠加，矿山地质环境问题影响程度分为严重、较严重较轻三个级别。综合考虑危害对象、损失与治理难度，矿山地质环境问题影响程度，

将全区共划分矿山地质环境重点防治区、次重点防治区及一般防治区，见3-17。

表3-16                矿山地质环境治理分区基本情况表

	分区
	严重区

（重点防治区）
	较严重区

（次重点防治区）
	较轻区

（一般防治区）

	现状分区
	无
	工业广场所在区域（***hm2）：冻土冻融、地形地貌景观破坏
	评估区内其他范围：冻土冻融

	预测分区
	预测地面塌陷区域（***hm2）：地面塌陷地裂缝、含水层破坏、地形地貌景观破坏
	工业广场所在区域（***m2）：冻土冻融、地形地貌景观破坏：
	评估区内其他范围：冻土冻融

	防治分区
	预测地面塌陷区域（***hm2）：地面塌陷监测，地裂缝回填、含水层监测
	工业广场所在区域（***hm2）：闭矿后拆除构建筑物、植树种草。
	评估区内其他范围：地面塌陷监测


（二）土地复垦区与复垦责任范围

1、复垦区

依据本矿山开采土地损毁分析与预测结果，确定本次方案复垦区为预测地面塌陷区及工业广场范围，面积为***hm²。其中工业广场损毁土地面积为***hm²，地面塌陷损毁面积为***hm²，重叠面积***hm²。
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图3-3    矿区范围、工业广场范围与复垦区范围图

2、复垦责任面积

复垦责任区范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。本矿山不涉及永久性建设用地，因此复垦责任区范围与复垦区一致。面积为***hm2。复垦责任范围拐点坐标见表3-17。

表3-17                    复垦责任区拐点坐标表
	预测塌陷区范围拐点坐标

	
	坐      标
	
	坐     标

	拐点
	X
	Y
	拐点
	X
	Y

	1
	***
	***
	50
	***
	***

	2
	***
	***
	51
	***
	***

	3
	***
	***
	52
	***
	***

	4
	***
	***
	53
	***
	***

	5
	***
	***
	54
	***
	***

	6
	***
	***
	55
	***
	***

	7
	***
	***
	56
	***
	***

	8
	***
	***
	57
	***
	***

	9
	***
	***
	58
	***
	***

	10
	***
	***
	59
	***
	***

	11
	***
	***
	60
	***
	***

	12
	***
	***
	61
	***
	***

	13
	***
	***
	62
	***
	***

	14
	***
	***
	63
	***
	***

	15
	***
	***
	64
	***
	***

	16
	***
	***
	65
	***
	***

	17
	***
	***
	66
	***
	***

	18
	***
	***
	67
	***
	***

	19
	***
	***
	68
	***
	***

	20
	***
	***
	69
	***
	***

	21
	***
	***
	70
	***
	***

	22
	***
	***
	71
	***
	***

	23
	***
	***
	72
	***
	***

	24
	***
	***
	73
	***
	***

	25
	***
	***
	74
	***
	***

	26
	***
	***
	75
	***
	***

	27
	***
	***
	76
	***
	***

	28
	***
	***
	77
	***
	***

	29
	***
	***
	78
	***
	***

	30
	***
	***
	79
	***
	***

	31
	***
	***
	80
	***
	***

	32
	***
	***
	81
	***
	***

	33
	***
	***
	82
	***
	***

	34
	***
	***
	83
	***
	***

	35
	***
	***
	84
	***
	***

	36
	***
	***
	85
	***
	***

	37
	***
	***
	86
	***
	***

	38
	***
	***
	87
	***
	***

	39
	***
	***
	88
	***
	***

	40
	***
	***
	89
	***
	***

	41
	***
	***
	90
	***
	***

	42
	***
	***
	91
	***
	***

	43
	***
	***
	92
	***
	***

	44
	***
	***
	93
	***
	***

	45
	***
	***
	94
	***
	***

	46
	***
	***
	95
	***
	***

	47
	***
	***
	96
	***
	***

	48
	***
	***
	97
	***
	***

	49
	***
	***
	98
	***
	***

	工业广场范围拐点坐标

	拐点
	***
	***
	拐点
	X
	Y

	1
	***
	***
	5
	***
	***

	2
	***
	***
	6
	***
	***

	3
	***
	***
	7
	***
	***

	4
	***
	***
	8
	***
	***


（三）土地类型与权属

通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内土地权属明确，权属无争议。复垦责任范围坐标表见附表。

表3-18                   复垦责任范围土地利用现状表
	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合计(hm2)

	复垦责任范围
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***

	
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***

	
	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***

	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***

	
	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	***

	
	合计(hm2)
	***


表3-19                     复垦责任范围土地权属表
	鹤岗弘达矿业有限公司
	权属
	合计

	地类
	铁东街道
	南翼街道
	

	一级类
	二级类
	
	
	

	林地（03）
	乔木林地（0301）
	***
	***
	***

	
	其他林地（0307）
	***
	***
	***

	草地（04）
	其他草地（0404）
	***
	***
	***

	商服用地（05）
	物流仓储用地（0508）
	***
	***
	***

	
	商业服务业设施用地（0508）
	***
	***
	***

	工矿仓储用地（06）
	工业用地（0601）
	***
	***
	***

	
	采矿用地（0602）
	***
	***
	***

	住宅用地（07）
	城镇住宅用地（0701）
	***
	***
	***

	公共管理与公共服务用地（08）
	公共设施用地（0809）
	***
	***
	***

	交通运输用地（10）
	铁路用地（1001）
	***
	***
	***

	
	城镇村道路用地（1004）
	***
	***
	***

	其他土地（12）
	空闲地（1201）
	***
	***
	***

	
	总计
	***
	***
	***


第四章   矿山地质环境保护与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

通过现状与预测分析，评估区矿山地质环境问题主要集中在地质灾害引发的地面建构筑物破坏、含水层结构破坏、地形地貌景观破坏方面，本方案提出留设煤柱等预防措施，针对地质灾害、含水层、水土污染监测均有相对成熟的技术支撑，并适合评估区矿山地质环境治理工程。

本方案按照治理分区，以近期矿山地质环境保护和恢复治理工作为重点，治理难度简单，防止措施技术可行。

（二）经济可行性分析

本项目复垦目标为人工林地，会产生一定的经济效益。本方案矿山地质环境保护与土地复垦资金全部纳入企业生产成本，由复垦区生产单位从总投资中提前预存入费用专用账户。费用账户应按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则进行管理，并应建立矿山地质环境保护与土地复垦费用专项使用的具体财务管理制度。

（三）生态环境协调性分析

矿山地质环境保护与恢复治理过程也是矿区生态环境整治、保护和重建的过程。本方案实施后，土地破坏区的植被环境及地貌得到有效治理和利用，控制项目建设带来的不利影响。通过工程有机生物治理措施，土地质量改善，减少水土流失，调节气候，净化空气，美化环境，改善该地区生态环境。                                                                                                              

二、矿区土地复垦可行性分析

土地复垦适宜性评价是根据评价区土地的特定用途，对土地进行分析的过程，而矿区损毁土地适宜性评价则是对受损毁土地针对特定复垦方向的适应程度做出的判断分析。

复垦适宜性评价原则与依据

（1）复垦适宜性评价原则

最佳效益原则

在充分考虑国家和煤矿承受能力的基础上，以最小的复垦投入从待复垦土地中获取最佳的经济效益、生态效益和社会效益。

综合分析与主导因素相结合，以主导因素为主的原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

因地制宜的原则

土地利用受周围环境条件制约，一种利用方式必须有与之相应的配套设施和环境特征相适应。根据破坏前后土地拥有的基础设施，特别是破坏现状，扬长避短，发挥优势，确定合理的利用方向。复垦后的土地，根据土地利用总体规划和生态建设规划，尊重权利人意愿的基础上，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。

理论分析与实践检验相结合的原则

对被破坏的土地进行适宜性时，要根据已有的资料作综合的理论分析，确定复垦土地的利用方向，但结论是否正确还需通过实践检验，着眼于发展的原则。5）与鹤岗市国土空间总体规划、矿产资源规划、城市规划、生态功能区划等相关规划相协调的原则

土地利用总体规划是从全局和长远利益出发，以区域内全部土地为复垦对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所做的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（如矿产资源总体规划、城市规划、生态功能区划等）相协调。

（2）复垦适宜性评价依据

1）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦规程》、《土地开发整理规划编制规程》（2000年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》等相关规程和标准。

2）土地利用的相关法规和规划

包括《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）、《鹤岗市国土空间总体规划》等。

3）其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见等。

土地适宜性评价

（1）土地复垦适宜性评价方法选择

鹤岗弘达矿业有限公司为地下开采生产项目，确定适宜性评价方法时需根据评价对象及采矿区域特点综合判断。

本方案选择指数和法作为土地复垦适应性评价的方法。指数和法作为通用的一种适宜性评价方法，能够较为综合的考虑多方面因素，评价结果较为准确。因此本方案确定选用此方法，即首先在确定各个参评因子权重的基础上，将每个评价单元针对各个不同适宜类所得到的各个参评因子等级指数分别乘以各自的权重值，然后进行累加，分别得到每个单元适宜类型的总分，最后根据总分的高低确定每个单元对各个土地适宜类的适宜性等级。

其计算公式为：     
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式中
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为第j单元的综合得分，
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分别是第i个参评因子的等级指标和权重值。n为参评因子的个数。当某一因子达到很强的限制时，会严重影响这一评价单元对于所定用途的适宜性，因此确定评价结果时还需考虑是否存在限制性较大的因子影响评价单元的等级。

适宜性评价所考虑的多为自然因素以及人为干预因素，而复垦方法的确定还受社会经济、国家政策、区域规划等影响，因此，在确定具体复垦方向时应以指数和为主，辅以经济、社会、国家政策等分析，两者相结合确定复垦方向。

（2）土地复垦适宜性评价单元划分

a）适宜性评价对象介绍

根据对复垦区损毁土地的预测，损毁土地包括工业广场及预测地面塌陷，其中工业广场总压占土地面积***hm2，预测地面塌陷面积***hm2。矿区地处丘陵区，原地表西南高东北低，坡度***°，根据地面塌陷预测结果，下沉后形成的地表坡度约***°，在预测塌陷坡度与原地形坡度一致的区域，将变得相对平缓，在预测塌陷坡度与原地形坡度相反的区域，地表坡度增大，利于排水，对地表植被生长影响较轻。地面塌陷应在其发生后根据实际情况制定复垦方案，此方案不对预测塌陷区安排复垦工程，不改变其原地类。因此本项目复垦适宜性评价对象为工业广场破坏的区域，面积***hm2。工业广场对土地的破坏形式为压占。在此基础上我们进行复垦适宜性评价。

b）适宜性评价单元划分。

在对本项目进行土地复垦适宜性评价划分评价单元时应当以土地损毁类型、限制性因素和人工复垦整治措施等各因素综合影响作为划分依据。由于本适宜性评价的评价对象仅为工业广场，虽然其内部包括构建筑物、道路、井口、表土场等，但损毁土地的形式及土地利用类型都基本相同，因此，将评价对象划分为一个评价单元。

（3）土地复垦适宜性评价参评因子选择

a）确定评价因子原则

评价因子对于土地复垦适宜性评价的准确性具有重要的意义，适宜性评价应该选择一套相互独立而又相互补充的参评因素。评价因子应满足可操作性、稳定性、差异性等要求。

b）评价因子确定

根据以上分析，结合对矿区损毁土地的预测，确定评价因子为5个：地表坡度、地表物质组成、有效土层厚度、灌溉条件、污染状况。

1）地表坡度：地表坡度对于不同植被的种植、生长以及相关设施的布置有一定的限制，如坡度的增加对于草地的限制较小，但对于耕地林地的限制较大。

2）地表物质组成：地表物质的不同，对于不同植物种植影响具有较大的差异性。

3）有效土层厚度：可以通过工程措施进行全面覆土或局部覆土，有效土层厚度取覆土厚度。

4）灌溉条件：不同植物的抗旱性有所差异，对灌溉条件的要求也不同。本项目区地处中温带半湿润大陆性季风气候，雨量较多，但是复垦初期的特定阶段灌溉条件的差异对于适宜性评价结果具有较大影响。

5）污染状况：鹤岗弘达矿业有限公司为地下开采，存在原煤堆，且原煤外运，都可能造成污染，因此需选择此指标以确定评价单元的污染情况。

（4）土地复垦适宜性评价质量等划分

本方案确定复垦对象为工业广场，采取指数和法对复垦对象分别进行耕地评价、林地评价和草地评价，以确定复垦对象对于耕地、林地及草地的适宜性等级，综合其对各种用地类型的适宜性等级，确定最终的复垦方向。

a）适宜性等级评价指标体系

根据因子差异性、稳定性、因子最小相关性、实用性原则、可获取性等原则，对耕地评价、林地评价及草地评价分别建立不同的评价指标体系。本项目评价对象均为人为作用形成，受人为影响大，情况较为简单，每个评价因子划分为三个等级，各等级对应分值分别为：100、80、60。

在评价中针对所选择的地表坡度、地表物质组成、有效土层厚度、灌溉条件、污染情况五个评价因子，参考《中国1：100万土地资源图》的分类方法，综合考虑各评价因子对应评价区域的特点，从而制定各因子分值对应的取值。其中，地表物质组成、灌溉条件等因素与所参考分类方法一致；由于评价区域自然条件、自然植被等较差，因此综合当地土层较薄等情况适当放宽地表坡度、有效土层厚度两因子的对应分值的标准；评价区域存在污染的区域较少，且均为轻度污染，因此确定污染的评价因素取值时不考虑重度污染。

1）耕地评价

耕地评价因素分值详见表4-1。

表4-1                    复垦土地耕地评价因素分值表

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜5
	100
	5~20
	60
	＞20
	0

	地表物质组成
	壤土
	100
	粘土、砂土
	80
	岩土混和物
	0

	有效土层厚度（mm）
	＞600
	100
	400~600
	80
	＜400
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	80
	灌溉水源

保证差
	60
	无灌溉水源
	0

	污染情况
	无
	100
	轻度
	0
	中度
	0


2）林地评价

林地评价因素分值详见表4-2。

表4-2                   复垦土地林地评价因素分值表

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜20
	100
	20~40
	80
	＞40
	60

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	100
	岩土混和物
	80
	砂土、砾质
	60

	有效土层厚度（mm）
	＞500
	100
	400~500
	80
	＜400
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	100
	灌溉水源

保证差
	80
	无灌溉水源
	60

	污染情况
	无
	100
	轻度
	80
	中度
	60


3）草地评价

草地评价因素分值详见表4-3。

表4-3                   复垦土地草地评价因素分值表 

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜35
	100
	35~45
	80
	＞45
	60

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	100
	岩土混和物
	80
	砂土、砾质
	60

	有效土层厚度（mm）
	＞400
	100
	100~400
	80
	＜100
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	100
	灌溉水源

保证差
	80
	无灌溉水源
	60

	污染情况
	无
	100
	轻度
	80
	中度
	60


b）评价单元土地性质

对应所选择的评价指标，获得各个评价单元的具体状况，见表4-4。

表4-4           鹤岗弘达矿业有限公司复垦土地参评单元土地性质表

	评价单元
	影响因子

	
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	
	（°）
	
	（mm）
	
	

	工业广场
	＜10
	岩土混合物
	100~400
	灌溉水源

保证差
	轻度


c）评价因子权重确定

评价指标体系的权重通过层次分析法（Analytical Hierarchy Process，简称AHP）与专家决策相结合的方法赋值。即同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，按它们对于准则的相对重要性，采用两两比较的方法确定各元素相应的权重，按比例标度检索表的比例标度对重要性程度赋值。

分析各因素之间的关系，通过AHP法，构造两两比较判断矩阵，可以获得鹤岗弘达矿业有限公司复垦土地适宜性评价因子的判断矩阵（表4-5）。

表4-5           鹤岗弘达矿业有限公司适宜性评价因子判断矩阵

	项目名称
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	地表坡度
	1
	2
	2
	3
	3

	地表物质组成
	1/2
	1
	2
	2
	2

	有效土层厚度
	1/2
	1/2
	1
	2
	2

	灌溉条件
	1/3
	1/2
	1/2
	1
	1

	污染情况
	1/3
	1/2
	1/2
	1
	1


由上表计算被比较元素对于该准则的相对权重，本方案采用方根法，即将判断矩阵的各个列向量采用几何平均，然后归一化，然后按行进行加和，得到向量β。

采用算术平均法对向量β进行归一化处理，得到特征向量，即为评价指标权重得到的列向量就是权重，最后获得煤矿适宜性评价因子权重，见表4-6。

表4-6            鹤岗弘达矿业有限公司适宜性评价因子权重表

	适宜性评价指标
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	权重
	***
	***
	***
	***
	***


（5）待复垦土地适宜性评价结果及复垦方向确定

a）适宜性评价结果

根据公式1，将表4-1、4-2、4-3、4-6中的数据代入公式，可以获得每个评价单元对应耕地评价、林地评价及草地评价的得分，见表4-7；通过对于耕地评价、林地评价及草地评价各单元所得分值进行总体上定性分析及判断，确定各用地等级的分值范围，见表4-8。

表4-7          鹤岗弘达矿业有限公司适宜性评价因子得分表

	项目名称
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	工业广场
	***
	***
	***


表4-8                    复垦适宜性评价等级分值表

	等级
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	一等地
	＞95
	＞90
	＞80

	二等地
	85～95
	80～90
	75～80 

	三等地
	75～85
	70～80
	65～75

	不适宜
	＜75
	＜70
	＜65


对比表4-7与表4-8的结果，可以得到评价单元的土地适宜性评价结果，见表4-9。

表4-9              鹤岗弘达矿业有限公司适宜性评价结果

	项目名称
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	工业广场
	不适宜
	二等
	一等


b）适宜性评价结果分析及复垦方向确定

1）适宜性评价结果分析

由适宜性评价结果可知，工业广场可复垦为林地或草地。因为存在轻微污染，同时考虑到原土地利用类型、周边土地利用类型及当地政府的土地利用规划方向，并进行了民意调查，评价单元不宜复垦为耕地、草地，因此将评价单元复垦为林地。

2）复垦方向影响因素分析

由以上适宜性评价可以获得评价对象各个复垦方向的适宜性，不同评价对象针对不同方向的适宜性水平存在一定的差异。但是，损毁区域的复垦是一项关系到几十年甚至上百年之后土地利用水平及区域经济、社会、环境情况的重要措施，因此确定复垦方向是不能够完全遵从适宜性评价的结果，还需要考虑土地利用规划、民意调查等多方面的因素影响，需分别加以分析。

①土地利用规划

根据《鹤岗市国土空间总体规划》中的规划方向，同时考虑项目区周边土地利用方式，本区域应以林地为首选主要复垦方向。

②民意调查

根据对项目区周围一定范围内居住村民现场调查可知，居民对开采矿山了解较少，但是经过调查人员介绍，希望项目区以恢复林地为主。一方面管理投资较小，另一方面有利于后续的发展规划。同时对土地权益人征求了意见，认为复垦为林地是可行的。

3）复垦方向确定

综合土地复垦适宜性评价与上述多方面因素，可以确定鹤岗弘达矿业有限公司土地复垦方向为林地，符合当地实际情况。

（三）水土资源平衡分析

1、土壤资源平衡分析

鹤岗弘达矿业有限公司工业广场面积***hm2，建筑物占地面积***m2，工业广场水泥地面面积约为***m²，生产结束后，建筑物、井口及水泥地面全部拆除，总拆除量8474m3，全部回填巷道及采空区。

由于工业广场为早年建设，之前未进行表土剥离，需外运30cm表土保证复垦林地要求。工业广场共需表土***m3。

2、水资源平衡分析
本方案不涉及灌溉工程与设施，管护期灌溉以自然降水为主。
（四）土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、该矿复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地复垦措施。结合前文土地复垦方向的分析，本项目复垦方向为林地。针对该复垦方向提出如下复垦质量要求。                                                                                                                                                                                                                                                 

林地复垦质量要求 

土壤质量：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm3，土壤质地为砂土至砂质粘土，砾石含量≤20%，PH值6.0-8.5，有机质≥2%；

配套设施：道路达到当地本行业工程建设标准要求；

生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求，郁闭度≥0.30，成活率＞85%。

第五章   矿山地质环境保护与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

矿山地质环境保护与土地复垦预防措施的施行将减少或避免矿山地质灾害的发生，防止含水层被破坏，避免或减少采矿活动对矿区地形地貌景观的破坏，避免或减少采矿活动对水土环境的污染，减少生产建设活动带来的土地损毁。

（二）主要技术措施

为了使工程在建设和运营中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照"统一规划、源头控制、防复结合"的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。

1、矿山地质灾害预防措施

（1）对开采煤层上部有构建筑物的区域预留保护煤柱，及时回填采空区，避免或减少采空塌陷和地裂缝的发生；

（2）对矿区预测可能发生地面塌陷的区域进行监测；

2、含水层保护措施

（1）严格控制矿坑涌水及生活污水的排放，防止废水污染地下水；

（2）对于揭穿含水层的井巷工程，应采取止水措施，防止地下水串层污染；

（3）对评估区的地下水的水量、水位、水质进行监测。

3、地形地貌景观保护措施

（1）优化开采方案尽量避免或少损毁土地；

（2）合理处置矸石，减少对地形地貌的破坏；

（3）边开采边治理，及时恢复植被。

4、水土环境污染预防措施

（1）提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染；

（2）采取污染源阻断隔离，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤；

（3）对评估区的地下水、地表水及土壤质量定期进行取样监测。

5、土地复垦预防控制措施

鹤岗弘达矿业有限公司在正常生产过程中，对土地损毁的方式主要是地面塌陷、工业广场占地，根据采煤项目土地损毁的特点，生产阶段的预防控制措施主要包括：

①建立监测站：对地表破坏情况进行监测，包括破坏范围、程度、时间等多个因子的监测，建立地表破坏程度与地表变形移动特征参数、采煤工艺参数之间的相关关系，以减缓地表土地破坏为原则，及时调整采煤工艺参数。为全面掌握当地的地表移动规律、土地破坏情况及可能的自然灾害发生情况，为土地复垦工程进度及计划安排等提供参考，同时为完善补充矿区的岩层移动观测资料，建议建立岩层移动观测站对地表移动情况进行观测，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产及土地复垦。同时建立监测系统，对项目区内的植被生长状况进行监测，以便及时采取措施。建议在矿井道路附近布置观测站，以观测地表变形程度及其发展特征，为修订开采设计提供依据，以确保安全开采，并为今后开采提供更准确的参数和经验，具有重大的意义。

②生产过程中如发生地面塌陷，应及时推平沉陷盆地边缘沉陷台阶，填充裂缝。在沉陷盆地基本恢复以后，及时进行整理复垦，恢复土地功能。

二、矿山地质灾害治理

（一）目标任务

根据鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，提出矿山地质环境恢复治理措施，促进矿山安全生产，消除地质灾害隐患，改善和提高矿山及附近的生产、生活环境质量，使矿山地质环境基本恢复至开采前的状态。在矿体开采后，将逐步出现各种地质灾害，通过保护与恢复治理达到： 

1、消除矿区地质灾害隐患，减少、减轻地质灾害的发生。

2、对地质灾害的治理，最终要达到减少、减轻地灾的破坏程度，确保矿区及周边安全，直至消除地质灾害，避免伤人毁财。 

3、矿山地质灾害治理的实施旨在控制或消除矿山存在的地质灾害隐患，恢复矿山建设、生产等活动对地质环境的破坏。

结合本矿实际，矿山地质灾害治理任务主要包括：

1、及时对产生的地裂缝进行回填夯实

2、对可能产生地面塌陷的区域进行监测预警；

（二）工程设计

1、地裂缝防治工程

随着工作面推进，地表将形成动态的裂缝带，裂缝区不利于耕地的保墒，水分和养分均随裂缝宽度、深度而产生不同程度的流失。因此，在沉陷过程中需采取及时的充填以保障正常生产。

（1）技术方法及要求

1）先沿地裂缝剥离表土，剥离宽度为裂缝两侧各0.4m，剥离土层就近堆放在裂缝两侧，剥离厚度平均为0.4m；

2）填充裂缝，用1m3挖掘机挖石渣自卸汽车运输矸石至地裂缝旁堆放，人工双胶轮车运矸石回填地裂缝，当填充高度距地表1m左右时，应开始用履带拖拉机做第一次压实，然后每充填40cm左右压实一次，直到略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。然后每充填40cm左右捣实一次，直到略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。

（2）充填地裂缝工程量计算方法

土地治理过程中首先要消除裂缝，根据不同类型强度的裂缝情况其充填土方的工程量亦不同。设沉陷裂缝宽度为a（单位：m），则地表沉陷裂缝的可见深度W可按下列经验公式计算：
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地裂缝充填土方量可按下列经验公式计算：
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预测鹤岗弘达矿业有限公司可能产生的地裂缝总长度约为***m，依据填充地裂缝工程量计算方法，需要回填方量为***m3，回填物为该矿生产所产生的矸石。其中表土剥离量为***m3（2×0.4m×0.4m×1000m）。

2、地面塌陷监测工程

由于本次调查未发现地面塌陷，经预测可能发现地面塌陷，但影响较小，因此本方案仅对可能发生的地面塌陷进行监测。

矿区地面塌陷特征监测主要包括塌陷区形态要素监测、影响因素监测、地裂缝的监测、以及地面工程设施与土地破坏情况监测。

首先在矿区及周边设立水准基点网，利用全站仪、GPS等仪器，对塌陷坑的形态、面积和深度及相关要素的变化情况进行定期监测。

监测网点布设原则上以达到基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜。由于地面塌陷形状具有不规则性，因此本方案监测点主要布置于矿权范围内，同时以公里网格为基础间隔***m距离设置纵横线，在交点处布设地表变形观测点。每月监测1次，并做好记录，对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。

（三）主要工程量

地裂缝防治工程

预测鹤岗弘达矿业有限公司可能产生的地裂缝总长度约为***m，依据填充地裂缝工程量计算方法，需要回填方量为***m3，其中表土剥离量为***m3（2×0.4m×0.4m×***m）。

地面塌陷监测工程

依据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）。地表沉陷监测采用设置地面岩层移动观测站的方法。依据观测站布置原则，兼顾全井田的开采规划，在可能产生沉陷地表区域布置2条走向观测线和3条倾向观测线，总长度5543m。其中，CX01测线为走向观测线，长度1804m;CX02测线为一条走向观测线，长度1724m;CX03测线为另一条倾向观测线，长度632m。CX04测线为一条倾向观测线，长度632m,CX05测线为另一条倾向观测线，长度751m。
共布置控制点5组10个，观测点25个。具体的观测站设置情况见表5-1。

表5-1                     地表沉陷监测情况表 
	测线
	测点

性质
	数量
	监测

内容
	观测

时段
	监测

频率
	监测

次数
	年监测工作量（点次）

	CX01
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	7
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	84

	CX02
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	8
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	96

	CX03
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	36

	CX04
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	3
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	36

	CX05
	控制点
	2
	
	
	
	
	

	
	观测点
	4
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	48

	合计
	25
	
	
	
	
	300


监测时间：本方案服务年限（15.5年）进行监测，（2024年11月-2040年5月）。共计监测4650次。
三、矿区土地复垦

（一）目标任务

本方案将工业广场范围内工况仓储用地复垦为林地，复垦责任范围内其他地类保持不变。工业广场面积***hm²，其中地类为乔木林地范围***hm²，且有植被，此部分不设计为复垦林地范围。方案设计复垦林地范围***hm²，土地复垦率为5.61%。复垦前后土地利用结构调整表见5-2。

    表5-2              复垦前后土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	复垦后面积变化

（hm2）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***
	***
	0

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***
	0

	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***
	0

	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	***
	***
	0

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***
	0

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇村住宅用地
	***
	***
	0

	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公共设施用地
	***
	***
	0

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***
	0

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***
	0

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	***
	***
	0

	合计
	***
	***
	


（二）工程设计

1、建筑物拆除工程

2、井口回填及浆砌石工程

3、覆土工程
4、土地平整工程

5、土壤施肥工程
6、植被重建工程

（三）技术措施

1、建筑物拆除工程

工业广场内的构建筑物有办公楼、水泵房、压风机铲车房、地面变电所等，多为砖混结构，占地面积为***m2，房屋内墙均为单砖墙体较薄，预测拆除量为建筑物总面积80%。约为***m3，工业广场水泥地面面积约为***m²，厚度0.5m，拆除量约为***m3，3个井口，预测拆除量约***m3，总拆除量为***m3，拆除后全部回填巷道及采空区。

2、井口回填及浆砌石工程

井口回填工程指在矿山完全停产后，对本矿的井口进行回填，已防止井口及距地表较浅处发生坍塌。主井、副井、风井的截面积约为10.0m2，回填主井 、副井、风井井巷道长度各***m，需回填量为***m3，回填物为建筑拆除物及矸石。回填应分层（不超过0.5m）填物，人工夯实，压实度不小于80%。为防止回填主副风井巷道时底部不稳定，回填前在巷道底部100m处浆砌石砌筑0.5m厚的挡墙，工程量为30m2。本方案设计采用人工砌筑挡墙，推土机推运矸石进行回填。

3、覆土工程

方案设计对拆除水泥地面后的工业广场进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土面积为工业广场面积，计***hm²，工业广场需覆土量***m³。采用3m³装载机挖装自卸汽车运土，运距为3km。
4、土地平整工程

方案设计对工业广场表土运回前进行平整，平整厚度为0.3m，平整土方量共计***m³。采用74kw推土机进行平整。
5、土壤施肥工程
平整后可能不同程度对表土产生破坏，造成土壤基质物理结构不良， 持水保肥能力降低，因此需要增施有机肥和复合肥，改良土壤结构，促进土壤熟化。根据当地经验，土壤改良按有机肥30m3/ hm2、复合肥50kg/亩进行培肥，时间为3年，每年1次。培肥面积***hm2，需有机肥***m3，复合肥***kg。

6、植被重建工程

本方案主要设计将工业广场恢复为林地。

栽种落叶松：采矿结束后，对工业广场进行覆土平整，在平整后的场地上按株行间距为2.0m×2.0m，挖直径30cm、深度为50cm的树坑，栽种带土球树苗。共栽植落叶松11946株。选择2-3年生树苗，苗高0.8-1.0m。

撒播高羊茅草：人工撒播的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。播种量8-10g/m2，播种深度不超过1.0cm，适宜发芽的温度为15-25℃。植被恢复时间，根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。撒播高羊茅草面积为工业广场植树面积，撒播高羊茅草籽面积***hm2。

（四）主要工程量

表5-3           鹤岗弘达矿业有限公司土地复垦工程量统计表
	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	建筑物拆除工程
	m3
	

	（1）
	机械拆除建筑物
	m3
	***

	2
	清运及回填工程
	
	***

	（1）
	清运
	m3
	***

	（2）
	浆砌块石（挡土墙）
	m3
	***

	（3）
	人工夯实
	m3
	***

	3
	覆土工程
	
	***

	（1）
	覆土工程
	m3
	***

	4
	土地平整工程
	
	***

	（1）
	平整工程
	m3
	***

	5
	施肥工程
	
	***

	（1）
	有机肥
	m³
	***

	（2）
	复合肥
	kg
	***

	二
	植被重建工程
	
	***

	1
	栽植落叶松
	株
	***

	2
	撒播高羊茅草
	hm2
	***


四、含水层破坏修复

（一）目标任务

本方案矿山地质环境保护与治理现状及预测评估结果为该矿山建设及生产活动对含水层的影响较轻，因此仅对含水层的恢复治理工程以监测为主，了解评估区内地下水的水位、水量、水质，及时采取相应措施。

工程设计

定期测量地下水位、水量。含水层监测点布设包括打井、固井，根据矿山生产活动可能对含水层的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点，结合预测的含水层影响范围和评估区内地层分布情况，对采矿破坏的主要含水层进行分层监测。含水层监测点布设3个，每个月分别测定监测井的水位、水量。应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

主要工程量

共布设含水层监测点3个，每月一次，监测15.5年，共监测558次。

五、水土环境污染修复

（一）目标任务

本方案矿山地质环境保护与治理现状及预测评估结果为该矿山建设及生产活动对水土环境的影响较轻，因此对评估区水土环境的恢复治理工程以监测为主，了解评估区内水土环境质量，及时采取相应措施。

工程设计

1、水环境

利用含水层监测设置的监测井，监测地下水水质及矿井水水质，采集水样进行分析；地下水监测点同含水层监测点，每个月取1组水样进行简分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、Cl－、SO42－、HCO3－、CO32－、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值，每月监测一次。

土环境

在评估内设置4个土壤质量监测点，定期取土样进行分，监测分析项目为锰、锌、铜、铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷、氟、氰，每年取一次。

主要工程量

监测15.5年，地下水共监测558次，矿井涌水监测共558次，土壤质量监测共62次。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

针对矿区矿山地质环境问题，开展矿山地质环境监测工作。其目的是掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境恢复治理提供基础资料和依据。

 目的是掌握矿山地质环境的变化趋势，为矿山地质环境保护和治理提供基础资料。主要任务是对采空地面塌陷、地面裂缝地质灾害及含水层、地形地貌景观与土地资源进行监测，并预测其发展趋势。监测范围为地质环境保护与恢复治理评估范围。

 （二）工程设计

1）矿区地面塌陷监测

依据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）。地表沉陷监测采用设置地面岩层移动观测站的方法。依据观测站布置原则，兼顾全井田的开采规划，在可能产生沉陷地表区域布置2条走向观测线和3条倾向观测线，总长度***m。其中，CX01测线为走向观测线，长度***m；CX02测线为一条走向观测线，长度***m；CX03测线为另一条倾向观测线，长度***m。CX04测线为另一条倾向观测线，长度***m，CX05测线为另一条倾向观测线，长度***m。共布置控制点5组10个，观测点25个。共计监测***次。

含水层监测

定期测量地下水位、水量。含水层监测点布设包括打井、固井，根据矿山生产活动可能对含水层的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点，结合预测的含水层影响范围和评估区内地层分布情况，对采矿破坏的主要含水层进行分层监测。含水层监测点布设3个，每4个月分别测定监测井的水位、水量。应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

水土环境监测

1、水环境

利用含水层监测设置的监测井，监测地下水水质及矿井水水质，采集水样进行分析；地下水监测点同含水层监测点，每四个月取1组水样进行简分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、Cl－、SO42－、HCO3－、CO32－、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值，每月监测一次。

土环境

在评估内设置3个土壤质量监测点，定期取土样进行分，监测分析项目为锰、锌、铜、铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷、氟、氰，每年取一次。

七、矿区土地复垦监测和管护
（一） 目标任务

土地复垦监测内容主要包括复垦土壤质量、植被长势等。根据复垦工程设计，监测复垦结果，查看土壤质量和植被长势。

（二）措施和内容

1、监测工程

（1）监测要求

1）监测工作应系统全面，对复垦区的监测内容不仅包括各项复垦工程实施范围质量进度等，还应该包括土地损毁和生态环境恢复等方面的监测，确保复垦区土地能够达到可利用状态；

2）监测设置应优化，复垦监测点、监测内容以及监测频率等布置或设置，采取科学的技术方法，合理优化，减少不必要的开支；

3）监测标准应依据各类技术标准，主要技术标准为《土地复垦技术标准》（试行）、《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）、《地表水和污水检测技术标准》（HJ/T91-2002）等。

（2）监测内容

本方案主要是复垦为林地，故对复垦效果的监测主要是对复垦责任区土壤质量和植被进行监测，土壤质量监测内容详见下表。

表5-4                        土壤质量监测表

	监测内容
	监测频率（次/年）
	监测点数量
	样点持续监测时间
	方法

	地面坡度
	1
	4
	3
	水准测量

	覆土厚度
	1
	4
	3
	地测法

	pH
	1
	4
	3
	电极测定法

	有效土层厚
	1
	4
	3
	地测法

	土壤质地
	1
	4
	3
	手测法

	土壤砾石含量
	1
	4
	3
	筛分法

	土壤容重
	1
	4
	3
	环刀法

	有机质
	1
	4
	3
	土壤有机质测定法

	全氮
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	有效磷
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	有效钾
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	土壤盐分含量
	1
	4
	3
	电导法

	土壤侵蚀
	1
	4
	3
	小流域模型监测法


植被监测内容主要为植物的生长势、高度、栽植密度、成活率、郁闭度等。在复垦方案服务年限内，共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年。

2、管护工程

本项目生物复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对新栽树木应做好管护工作，并对场地做好监测工作。在复垦工程结束后，应长期安排人员对复垦区内进行管护，按时对复垦区进行检查，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏，管护期为复垦后的3年。

管护方法采用复垦后人工林地专人看护的管护模式。矿方应设置绿化专职管理机构，配备相关管理干部及绿化工人。矿方派专人负责苗木看护、施肥、补植、扶管等日常管理，由矿方负责管护人员工资发放。

（三）主要工程量

1、监测

土壤质量监测共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年；植被监测共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年。

2、管护

管护工程3年，管护面积***hm2。

第六章   矿山地质环境保护与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

针对矿山地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿井的实际情况，将本项目矿山地质环境保护与恢复治理与复垦方案阶段划分为三个阶段，总体部署如下：

在方案适用期内，近期建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测；中期进行矿区地质环境监测及地质灾害监测、地裂缝回填、构建筑物拆除、井口回填、土地平整、植被恢复；远期复垦监测和管护。

二、阶段实施计划

为了能够明确阶段矿山地质环境保护与恢复治理及复垦任务和阶段资金使用计划，本方案结合矿山地质环境保护与恢复治理分区、土地损毁预测、土地复垦适宜性评价等制定矿山地质环境治理与复垦工作计划安排，使本方案更具有可操作性和可行性，但必须保证复垦工作每年进行，以满足国家对土地复垦工作不跨年的要求。

为合理确安排各阶段的治理与复垦目标及任务，根据矿山开采投产情况，对治理与复垦工作进行细致安排，见表6-1。

表6-1               各阶段矿山地质环境治理与复垦任务安排

	阶段划分
	主要措施

	近期

5年
	开采阶段
	2024年11月-2029年11月
	建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测

	中期

4.5年
	开采至

闭矿阶段 
	2029年11月-2034年5月
	矿区地质环境监测及地质灾害监测、地裂缝回填、构建筑物拆除、井口回填、植被恢复

	远期

6年
	闭矿后
	2034年5月-2040年5月
	地质灾害监测、复垦监测、管护


三、近期年度工作安排

矿山地质环境治理与土地复垦工作部署近期时间为2024年11月-2029年11月，主要进行建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测。
	时间
	工作部署计划

	2024年11月-2024年12月
	1、设置地质灾害隐患控制点10个监测点25个
2、设置地下水3个、地表水3个、土壤质量监测点4个

	2025年1月-2025年12月
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测300次，含水层、地下水、矿井涌水监测558次、土壤质量4次。

	2026年1月-2026年12月
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测300次，含水层、地下水、矿井涌水监测558次、土壤质量4次。

	2027年1月-2027年12月
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测300次，含水层、地下水、矿井涌水监测558次、土壤质量4次。

	2028年1月-2028年12月
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测300次，含水层、地下水、矿井涌水监测558次、土壤质量4次。

	2029年1月-2029年11月
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测300次，含水层、地下水、矿井涌水监测558次、土壤质量4次。


表6-2              近期恢复治理与土地复垦工作部署计划表

第七章   经费估算与进度安排

一、经费估算依据

（1）国土资源部土地整理中心《土地复垦方案编制实务》；

（2）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2017）；

（3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

（5）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012）；

（6）材料价格依据鹤岗市当地建设工程造价2024年第二季度的定额材料价格。

土地复垦费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及预备费（基本预备费、价差预备费和风险金）构成。

a）工程施工费

工程施工费是指在复垦过程中采用工程措施和生物化学措施进行复垦而发生的一切费用的总和，由工程措施施工费和生物化学措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生物化学措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金等4项费用。

（一）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

1、直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=∑分项工程量×分项工程定额人工费

分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗指标的乘积。

材料费=∑分项工程量×分项工程定额材料费

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和。材料估算价应按当地物价部门提供的市场指导价进行估算。

施工机械使用费=∑分项工程量×分项工程定额机械费

（1）人工预算单价

①有效工作时间：年应工作天数为250工日（365天减法定假日11天，减52周双休日104天）

减年非工作天数：甲类、乙类平均按10天计。

②地区最低工资标准：根据《黑龙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（黑政规[2021]2号），鹤岗地区最低工资标准为第二档1610元/月。

地区工资系数：根据劳动部规定，黑龙江省为六类工资区，地区工资系数为1.00。

③基本工资、辅助工资和工资附加计算方法按《土地开发整理预算定额标准》执行。

本方案确定甲类工的工日单价为138.00元/工日，乙类工的工日单价为131.66元/工日。人工费单价计算见表7-1和表7-2。

表7-1                人工费预算单价计算表（甲类) 

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	1610×12×1÷（250－10）
	80.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	10.59

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.06 

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.2
	0.8

	⑷
	节日加班津贴
	{80.5×（3-1）×11÷250}×0.35
	2.48

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	46.91

	⑴
	职工福利基金
	（80.5+10.59)×14%
	12.75

	⑵
	工会经费
	（80.5+10.59)×2%
	1.82

	⑶
	养老保险费
	（80.5+10.59)×20%
	18.22

	⑷
	医疗保险费
	（80.5+10.59)×4%
	3.64

	⑸
	工伤保险费
	（80.5+10.59)×1.5%
	1.37

	⑹
	职工失业保险基金
	（80.5+10.59)×2%
	1.82

	⑺
	住房公积金
	（80.5+10.59)×8%
	7.29

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	138.00


备注：地区津贴采用黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准2.25元。

表7-2               人工费预算单价计算表（乙类)

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	1610×12×1÷（250－10）
	80.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	6.40

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	2×365×0.95÷（250-10）
	2.89 

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.05
	0.2

	⑷
	节日加班津贴
	{80.5×（3-1）×11÷250}×0.15
	1.06

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	44.76

	⑴
	职工福利基金
	（80.5+6.4)×14%
	12.17

	⑵
	工会经费
	（80.5+6.4)×2%
	1.74

	⑶
	养老保险费
	（80.5+6.4)×20%
	17.38

	⑷
	医疗保险费
	（80.5+6.4)×4%
	3.48

	⑸
	工伤保险费
	（80.5+6.4)×1.5%
	1.30

	⑹
	失业保险
	（80.5+6.4)×2%
	1.74

	⑺
	住房公积金
	（80.5+6.4)×8%
	6.95

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	131.66


备注：地区津贴采用黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准2.25元。

（2）措施费

措施费，是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。临时设施费和施工辅助费按规定记取；由于该工程不在冬季施工，本工程不计算特殊地区施工增加费。
结合本生产项目土地复垦工程施工特点，措施费按直接工程费的5%计取。

表7-3                       措施费费率取值表

	费用名称
	计算基础
	措施费率（%）

	措施费
	直接工程费
	5.00


（二）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合本生产项目土地复垦工程施工特点，间接费按直接费的5.0%计算。

表7-4                          间接费费率表

	费用名称
	计算基础
	间接费费率（%）

	间接费
	直接费
	5.00


（三）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按《开发建设项目水土保持工程估算编制规定》按直接费和间接费之和的7%计算。

（四）税金

税金指按国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。
税金=（直接费+间接费+利润）×综合税率

表7-5                         综合税率取值表

	综合税率
	9%


综合税率取值按照9%计取。

b）其他费用

其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。

（1）前期工作费

指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。
根据生产项目特点，同时依据《土地开发整理项目预算定额标准》，确定前期工作费按工程施工费的7%计取。

（2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，工程监理费按工程施工费的3%计算。

（3）竣工验收费

竣工验收费指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，竣工验收费按工程施工费的3.00%计取。

（4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2.8%计取。
业主管理费＝（工程施工费＋前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×2.8%

d）复垦监测与管护费

（1）监测费

复垦监测费是指在矿山开采过程中，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设定监测点，用来监测土壤状况、复垦效果和设施等情况，确保复垦工作顺利进行所产生的费用。

具体计算表格详见表7-6。

（2）管护费

管护费是对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。

具体计算表格详见表7-6。
e）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费和价差预备费。

（1）基本预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的10.00%计取。
（2）价差预备费

价差预备费是指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资和材料）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。本次复垦服务年限较长，因此需要考虑价差预备费。

二、矿山地质环境治理工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

    表7-6                      山地质环境治理估算表                  金额单位：元
	序号
	定额编号
	工程名称
	单位
	工程量
	综合单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	

	一
	地裂缝治理工程
	
	
	
	

	（1）
	10003
	表土剥离
	100m³
	3.20
	3217.44
	10295.81

	（2）
	20282
	1m3挖掘机挖石渣自卸汽车运输
	100³
	50.00
	3702.24
	185112.00

	（3）
	10346
	履带拖拉机压实
	100³
	50.00
	1519.36
	75968.00

	（4）
	10306
	覆土平整
	100
	3.20
	540.23
	1728.74

	合    计
	
	273104.55


表7-7                   环境治理其他费用计算表                        金额单位：元

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	273104.55
	7.00 
	19117.32 

	2
	工程监理费
	273104.55
	3.00 
	8193.14 

	3
	竣工验收费
	273104.55
	3.00 
	8193.14 

	4
	业主管理费
	308608.14 
	2.80 
	8641.03 

	总  计
	
	
	44144.62 


表7-8                  环境治理监测工程费用估算表                    金额单位：元

	项目内容
	单位
	工作量
	单价（元）
	概算

	
	
	
	
	费用（元）

	地面塌陷监测
	监测点设置
	点
	25
	200
	5000

	
	地面变形测量
	次
	4650
	186.40
	866760

	含水层监测
	监测井设置
	个
	3
	10000
	30000

	
	地下水监测
	次
	558
	100.00 
	55800

	水土环境监测
	水环境监测
	地下水
	次
	558
	200.00 
	111600

	
	
	矿井涌水
	次
	558
	200.00 
	111600

	
	土环境监测
	件
	62
	200.00 
	12400

	小计
	-
	-
	-
	-
	1193160.00


表7-9             矿山地质环境保护工程投资估算汇总表                金额单位：万元

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)

	一
	工程施工费
	27.31

	二
	其他费用
	4.41

	三
	监测费
	119.32

	四
	预备费
	7.87

	（一）
	基本预备费
	3.17

	（二）
	价差预备费
	4.70

	五
	静态总投资
	154.21

	六
	动态总投资
	158.91


考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦动态投资资金。参照鹤岗市人民政府发布的2023年国民经济数据，2023年的CPI增长率为0.5，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.5%。价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai——第i年的静态投资费

r——物价上涨指数

表7-10         鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护动态投资估算表
	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）

	（2024.11-2034.5）
	2024
	14.02
	0.07 

	
	2025
	14.02
	0.14 

	
	2026
	14.02
	0.21 

	
	2027
	14.02
	0.28 

	
	2028
	14.02
	0.35 

	
	2029
	14.02
	0.43 

	
	2030
	14.02
	0.50 

	
	2031
	14.02
	0.57 

	
	2032
	14.02
	0.64 

	
	2033
	14.02
	0.72 

	
	2034
	14.01
	0.79 

	总计
	—
	154.21
	4.70


三、土地复垦工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

   表7-11                  土地复垦工程施工费估算表                 金额单位：元
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计（元）

	一
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1
	清理工程
	
	
	
	

	10205
	建筑物拆除
	100m3
	84.74
	456.66
	38697.37 

	2
	清运及回填工程
	
	
	
	　

	20282
	建筑垃圾清运
	100m3
	84.74
	3268.69
	276988.79 

	30020
	浆砌挡土墙
	100m3
	0.30
	44119.53
	13235.86 

	10333
	人工夯实
	100m3
	30.00
	8826.84
	264805.20 

	3
	覆土工程
	
	
	
	　

	10295
	3m²装载机挖装自卸汽车运土
	100m3
	143.35
	2273.37
	325887.59 

	4
	土地平整工程
	
	
	
	　

	10306
	土地平整
	100m3
	143.35
	854.16
	122443.84 

	5
	施肥工程
	
	
	
	　

	（1）
	有机肥
	m3
	430
	100
	43000.00 

	（2）
	复合肥
	kg
	10751
	4.2
	45154.20 

	二
	植被重建工程
	
	
	
	　

	90002
	栽植乔木（落叶松）
	100株
	119.46
	2414.22
	288402.72 

	90030
	播撒草籽
	hm2
	4.7782
	2670.04
	12757.99 

	合计
	
	
	1431373.56


表7-12                      土地复垦其他费用计算表                 金额单位：元

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	1431373.56
	7.00 
	100196.15 

	2
	工程监理费
	1431373.56
	3.00 
	42941.21 

	3
	竣工验收费
	1431373.56
	3.00 
	42941.21 

	4
	业主管理费
	1617452.12 
	2.80 
	45288.66 

	总  计
	
	
	231367.22

	表7-13                            监测与管护费                         单位：元


	监测项目
	单位
	工作量
	单价
	金额

	土壤质量监测
	次
	12
	100
	1200.00

	植被恢复效果监测
	次
	12
	100
	1200.00

	管护费
	hm²·a
	4.9088hm².3年
	1199.77
	17668.29

	合计
	
	
	
	20068.29


表7-14            鹤岗弘达矿业有限公司土地复垦工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)

	一
	工程施工费
	143.14

	二
	其他费用
	23.13

	三
	监测管护费
	2.01

	四
	预备费
	22.27

	（一）
	基本预备费
	16.63

	（二）
	价差预备费
	5.64

	五
	静态总投资
	184.91

	六
	动态总投资
	190.55


考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦动态投资资金。参照鹤岗市人民政府发布的2023年国民经济数据，2023年的CPI增长率为0.5，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.5%。价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

表7-15            鹤岗弘达矿业有限公司土地复垦动态投资估算表

	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）

	（2024.11-2034.5）
	2024
	16.81
	0.08 

	
	2025
	16.81
	0.17 

	
	2026
	16.81
	0.25 

	
	2027
	16.81
	0.34 

	
	2028
	16.81
	0.42 

	
	2029
	16.81
	0.51 

	
	2030
	16.81
	0.60 

	
	2031
	16.81
	0.68 

	
	2032
	16.81
	0.77 

	
	2033
	16.81
	0.86 

	
	2034
	16.81
	0.95 

	总计
	—
	184.91
	5.64


四、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为339.12万元，其中矿山地质环境保护估算投资为154.21万元，矿山土地复垦估算投资为184.91万元。静态亩均投资约0.28万元。动态总投资为349.46万元，其中矿山地质环境保护估算动态总投资为158.91万元，矿山土地复垦估算投资为190.55万元。动态亩均投资0.29万元。
表7-16             矿山地质环境保护与土地复垦工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)
	各费用占总费用的（比例%）

	
	
	
	

	一
	环境治理费
	158.91
	45.47

	（一）
	工程施工费
	27.31
	——

	（二）
	其他费用
	4.41
	——

	（三）
	监测费
	119.32
	——

	（四）
	预备费
	7.87
	——

	二
	土地复垦费
	190.55
	54.53

	（一）
	工程施工费
	143.14
	——

	（二）
	其他费用
	23.13
	——

	（三）
	监测管护费
	2.01
	——

	（四）
	预备费
	22.27
	——

	三
	总投资
	349.46
	100


表7-17                         矿山地质环境保护与土地复垦机械台班费汇总表                         金额单位：元
	  定额编号
	1004
	1015
	1014
	1013
	4013
	1039
	1051
	1011

	名称及规格
	1m³
挖掘机
	88kw
推土机
	74kw
推土机
	59kw

推土机
	10t
自卸汽车
	2.8kw

蛙式打夯机
	剖毛机
	3m³装载机

	一类费用
	折旧费（元）
	159.13
	138.53
	92.39
	33.52
	146.52
	0.99
	33.28
	238.38

	
	除以1.13
	140.82
	122.59
	81.76
	29.66
	129.66
	0.87
	29.45
	210.96

	
	修理及替换设备费（元）
	163.89
	151.15
	110.92
	40.42
	87.94
	5.90
	43.27
	178.82

	
	除以1.09
	150.36
	138.67
	101.76
	37.08
	80.68
	5.41
	39.69
	164.06

	
	安装设备费（元）
	13.39
	5.52
	4.18
	1.52
	
	
	1.55
	0.00

	
	小计
	304.57
	226.78
	187.70
	68.26
	210.34
	6.28
	70.69
	375.01

	二类费用
	人

工
	用量(工日)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2.00

	
	
	单价(元)
	131.66
	131.66
	131.66
	131.66
	131.66
	131.66
	131.66
	131.66

	
	
	复价(元)
	263.32
	263.32
	263.32
	263.32
	263.32
	263.32
	263.32
	263.32

	
	柴

油
	用量( kg )
	72
	66
	55
	44
	53
	18.00
	37.4
	110.00

	
	
	单价(元)
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	0.52
	4.5
	4.50

	
	
	复价(元)
	324.00
	297
	247.50
	198.00
	238.50
	9.36
	168.30
	495.00

	合计(元)
	891.89
	827.46
	698.52
	511.59
	712.16
	278.96
	502.31
	1133.33


注：按照《关于调：按照《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（黑建规范[2018]5号）文，折旧费除以1.13，修理及替换设备费除以1.09。
表7-18         矿山地质环境保护与土地复垦直接工程费单价表
	定额编号：10003            人工挖土方              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2627.31 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2502.20 

	1
	人工费
	
	
	
	2383.05 

	①
	甲类工
	工日
	1.00 
	138.00 
	138.00 

	②
	乙类工
	工日
	18.10 
	131.66 
	2383.05 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	2383.05 
	119.15 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2502.20 
	125.11 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2627.31 
	131.37 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2758.67 
	193.11 

	四
	税金
	%
	9.00 
	2951.78 
	265.66 

	合计
	3217.44 

	定额编号：20282       1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输             单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2240.21 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2133.53 

	1
	人工费
	
	
	
	342.95 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	138.00 
	13.80 

	②
	乙类工
	工日
	2.50 
	131.66 
	329.15 

	2
	机械费
	
	
	
	1742.61 

	①
	挖掘机
	台班
	0.60 
	891.89 
	535.13 

	②
	推土机59kw
	台班
	0.30 
	511.59 
	153.48 

	③
	10t自卸汽车
	台班
	1.48
	712.16 
	1054.00 

	3
	其他费用
	%
	2.3 
	2270.72 
	47.97 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2318.41 
	106.68 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2434.33 
	112.01 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2556.05 
	164.66 

	四
	柴油材料价差
	kg
	133.64
	3.61 
	481.93 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3396.55 
	269.89 

	合计
	3268.69 

	定额编号：10346      履带拖拉机压实       单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1105.65 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1053.00 

	1
	人工费
	
	
	
	488.41 

	①
	甲类工
	工日
	0.20 
	138.00 
	27.60 

	②
	乙类工
	工日
	3.50 
	131.66 
	460.81 

	2
	机械费
	
	
	
	460.24 

	①
	履带式拖拉机74kw
	台班
	0.49 
	694.19 
	340.16 

	②
	推土机74kw
	台班
	0.10 
	698.52 
	69.85 

	③
	蛙式打夯机2.8kw
	台班
	0.18 
	278.96 
	50.21 

	④
	剖毛机
	台班
	0.10 
	502.31 
	50.23 

	3
	其他费用
	%
	11.00 
	948.65 
	104.35 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1053.00 
	52.65 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1105.65 
	55.28 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1160.93 
	81.27 

	四
	柴油材料价差
	kg
	42.07 
	3.61 
	151.71 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1393.91 
	125.45 

	合计
	1519.36 

	定额编号：10309               74kw推土机推土               单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	580.86

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	553.20

	1
	人工费
	
	
	
	65.83

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	138.00 
	0.00

	②
	乙类工
	工日
	0.50 
	131.66 
	65.83

	2
	机械费
	
	
	
	461.02

	①
	推土机74kw
	台班
	0.66
	698.52 
	461.02

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	332.88 
	26.34

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	349.52 
	27.66

	二
	间接费
	%
	5.00 
	367.00 
	29.04

	三
	利润
	%
	7.00 
	385.35 
	42.69

	四
	柴油材料价差
	kg
	36.30
	3.61 
	131.04

	五
	税金
	%
	9.00 
	495.62 
	70.53

	合计
	854.16

	定额编号：10205            建筑物拆除              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	326.68 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	311.12 

	1
	人工费
	
	
	
	92.16 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	138.00 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.70 
	131.66 
	92.16 

	2
	机械费
	
	
	
	178.38 

	①
	挖掘机
	台班
	0.20 
	891.89 
	178.38 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	270.54 
	40.58 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	311.12 
	15.56 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	326.68 
	16.33 

	三
	利润
	%
	7.00 
	343.01 
	24.01 

	四
	柴油材料价差
	kg
	14.40 
	3.61 
	51.93 

	五
	税金
	%
	9.00 
	418.95 
	37.71 

	合计
	456.66 

	定额编号：10333            回填工程（人工夯实）         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	7207.85 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	6864.62 

	1
	人工费
	
	
	
	6664.68 

	①
	甲类工
	工日
	2.50 
	138.00 
	345.00 

	②
	乙类工
	工日
	48.00 
	131.66 
	6319.68 

	3
	其他费用
	%
	3.00 
	6664.68 
	199.94 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	6864.62 
	343.23 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	7207.85 
	360.39 

	三
	利润
	%
	7.00 
	7568.24 
	529.78 

	
	
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	8098.02 
	728.82 

	合计
	8826.84 

	定额编号：90002     栽植乔木（带土球）          单位：100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1517.47 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1445.21 

	1
	人工费
	
	
	
	921.62 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	138.00 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	7.00 
	131.66 
	921.62 

	2
	材料费
	
	
	
	516.40 

	①
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	②
	水
	m³
	3.20 
	2.00 
	6.40 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	1438.02 
	7.19 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1445.21 
	72.26 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1517.47 
	75.87 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1593.34 
	111.53 

	四
	材料价差费
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	2214.88 
	199.34 

	合计
	2414.22 

	定额编号：90030              播撒草籽                     单位：hm²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2180.31 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2076.49 

	1
	人工费
	
	
	
	276.49 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	138.00 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	2.10 
	131.66 
	276.49 

	2
	材料费
	
	
	
	1800.00 

	①
	草籽
	kg
	60.00 
	30.00 
	1800.00 

	3
	其他费用
	%
	2.50 
	2076.49 
	51.91 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2076.49 
	103.82 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2180.31 
	109.02 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2289.33 
	160.25 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	2449.58 
	220.46 

	合计
	2670.04 

	定额编号：30020                    浆砌块石墙         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	36027.26 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	34311.68 

	1
	人工费
	
	
	
	20429.79 

	①
	甲类工
	工日
	7.70 
	138.00 
	1062.60 

	②
	乙类工
	工日
	147.10 
	131.66 
	19367.19 

	2
	材料费
	
	
	
	13711.19 

	①
	块石
	m³
	108.00 
	40.00 
	4320.00 

	②
	M40砂浆
	m³
	34.65 
	271.03 
	9391.19 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	34140.98 
	170.70 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	34311.68 
	1715.58 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	36027.26 
	1801.36 

	三
	利润
	%
	7.00 
	37828.63 
	2648.00 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	40476.63 
	3642.90 

	合计
	44119.53 

	定额编号：10295  3m³装载机挖装自卸汽车运土（3-4km）  单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1547.88 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1474.17 

	1
	人工费
	
	
	
	79.00 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	138.00 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	131.66 
	79.00 

	2
	机械费
	
	
	
	1364.85 

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	1133.33 
	192.67 

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	827.46 
	57.92 

	③
	20t自卸汽车
	台班
	1.04 
	1071.41 
	1114.26 

	3
	其他费用
	%
	2.10 
	1443.85 
	30.32 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1474.17 
	73.71 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1547.88 
	77.39 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1625.27 
	113.77 

	四
	柴油材料价差
	kg
	96.12 
	3.61 
	346.62 

	五
	税金
	%
	9.00 
	2085.66 
	187.71 

	合计
	2273.37 


表7-19                      复垦效果监测表
	监测项目
	单位
	单价

	土壤质量监测
	次
	100

	植被恢复效果监测
	次
	100


表7-20                      材料费单价表
	序号
	名称及规格
	单位
	价格
	备    注

	1
	柴油
	kg
	7.60
	2024年第二季度材料价格

	2
	水
	m³
	2.00
	2024年第二季度材料价格

	3
	块石
	m³
	60.00
	2024年第二季度材料价格

	4
	32.5水泥
	t
	350.00
	2024年第二季度材料价格

	5
	建筑用砂
	m³
	50.00
	2024年第二季度材料价格

	6
	树苗
	株
	5.00
	2024年第二季度材料价格


表7-21                   材料运杂费计算表
	编号
	运输费用项目
	运输距离（公里）
	每吨运费

	
	
	干线
	支线
	计算公式
	金额（元）

	1
	柴油
	
	4
	0.55*(1+0.2+0.5)*4
	3.63

	2
	树苗
	6
	10
	0.55*(1+0.3)*6+0.55*(1+0.2+0.3)*10
	12.54 

	3
	块石
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26

	4
	水泥
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26 


表7-22               主要材料预算价格计算表
	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重（吨）
	预 算 价
	每吨运费（元）
	预算价格（元）

	
	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	运到工地仓库价格
	运输
保险费

	9
	柴油
	T
	石油公司
	1
	8106.16
	3.74
	7916.18
	3.63
	174.16
	7916.18
	15.83


表7-23                  M40砂浆预算价格及定额价格

	预算

价格
	材料名称
	单位
	用量
	预算价格(元)
	金额（元）

	
	水泥
	吨
	0.74
	376.26
	278.43

	
	砂子
	m3
	0.97
	50
	48.50

	
	水
	m3
	0.444
	2.0
	0.89

	
	计
	
	
	
	327.82

	定额

价格
	水泥
	吨
	0.74
	300
	222.00

	
	砂子
	m3
	0.97
	50
	48.50

	
	水
	m3
	0.444
	2.0
	0.89

	
	计
	
	
	
	271.39


（二）近期年度经费安排

根据方案适用期进度安排，鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护近期年度经费安排见表7-24。

表7-24 矿山地质环境保护与土地复垦工程近期年度经费安排表    单位：万元

	年份
	工作内容
	静态经费
	动态经费

	2024
	设置各类监测点及警示牌、进行地质环境监测及地质灾害监测
	6.09 
	6.16 

	2025
	进行地质环境监测及地质灾害监测
	5.59
	5.73

	2026
	进行地质环境监测及地质灾害监测
	5.59
	5.80

	2027
	进行地质环境监测及地质灾害监测
	5.59
	5.87

	合计
	
	22.86
	23.56


第八章    保障措施与效益分析

一、组织保障

按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案合并编制新要求》的规定，批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。鹤岗市自然资源局是方案实施的监督管理机构，鹤岗弘达矿业有限公司为方案的组织实施机构，全面负责本方案矿山地质环境保护与土地复垦工作，按照该矿生产规模，设置由主要领导参加的矿山地质环境保护与土地复垦工作领导小组，统一领导和协调本矿矿山地质环境保护与土地复垦工作。设计矿山地质环境保护与土地复垦管理机构，选调责任心强，政策水平较高，懂专业的得力人员5至7人，具体负责矿区矿山地质环境保护与土地复垦的各项工作。

企业管理机构应严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，并对施工队伍的资质、人员的素质乃至项目经理、工程师的职业技能进行必要的严格的考核。同时，加强规章制度建设和业务学习培训，防止质量事故、安全事故的发生。
项目管理组织机构


二、技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工程是一项涉及多学科的综合技术工程，技术性强，为达到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，施工单位在实施过程中应积极与设计单位联系，多沟通，按照要求实施，达到矿山地质环境保护与土地复垦与生态恢复的目的。

项目实施领导小组对整个工程进行严格的质量控制，各项工程均为实行施工单位施工，现场有技术指导，并严格落实到人，施工中严把质量关，确保各项工程按设计要求达到高标准、高质量按期完成。做到工程有设计、质量有保证、竣工有验收、实施有监理、有定期监测的防治体制。

在矿山地质环境保护与土地复垦工程施工中，实行工程监理制度，以保证施工质量。监理机构应具有相应的工程建立资质，监理单位要选派有资质的人员对矿山地质环境保护与土地复垦工程的质量、进度及投资等进行控制，对矿山地质环境保护与土地复垦工程实际信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

为便于矿山地质环境保护与土地复垦方案实施和管理，应将矿山地质环境保护与土地复垦方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档，为矿山地质环境保护与土地复垦措施施工和矿山地质环境保护与土地复垦的管理提供充分的依据。

三、资金保障

（一）矿山地质环境保护资金保障
根据《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号），鹤岗弘达矿业有限公司为本方案矿山地质环境治理恢复责任人。依据矿山地质环境保护与土地复垦方案和动态监测情况，边生产、边治理，对该矿山在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山地质环境问题进行治理修复。

鹤岗弘达矿业有限公司按照满足实际需求的原则，单独设会计科，根据本方案将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账资本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。同时，鹤岗弘达矿业有限公司在本矿山银行账户中设立矿山地质环境治理恢复基金账户，单独反映基金的提取情况。

基金由鹤岗弘达矿业有限公司自主使用，根据本方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等专项用该矿在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山地质环境问题。鹤岗弘达矿业有限公司的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况须列入本矿山勘查开采信息公示系统。

鹤岗弘达矿业有限公司应建立和完善矿山地质环境恢复治理基金的动态监督管理制度，定期或不定期地接收地方相关部门的监督和检查。

表8-1              矿山地质环境保护经费年度预存表

	年份
	年产量（万t）
	每年预存（万元）

	2024
	15
	14.44

	2025 
	15
	14.44

	2026 
	15
	14.44

	2027 
	15
	14.44

	2028
	15
	14.44

	2029 
	15
	14.44

	2030 
	15
	14.44

	2031 
	15
	14.44

	2032 
	15
	14.44

	2033 
	15
	14.44

	3034
	15
	14.51

	总计
	　
	158.91


（二）土地复垦资金保障

土地复垦的原则是根据本项目开采的实际情况，结合当地的土地利用规划合理安排复垦方案；根据整治后的土地状况，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。
根据当地的实际情况，本次土地复垦费用全部由鹤岗弘达矿业有限公司承担，列入生产成本。应完善矿区土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效。设立专门帐户，根据矿山的生产产量及开发进度，按照矿山的产量进行提取，提取的资金存入专门帐户，该帐户由当地自然资源行政主管部门和鹤岗弘达矿业有限公司共同管理，专款专用，从方案服务年限第一年（2024年）开始计提，至鹤岗弘达矿业有限公司采矿许可证有效期限提前一年提取完毕。 

本矿山复垦工程投入的资金，将全部纳入矿山生产投资计划。按矿山生产的安排，复垦资金的提取将在矿山正常生产年限内全部提出，也就是说，在项目正常生产盈利期内提取全部复垦需要资金，以避免项目结束后，需要复垦资金过多的不均衡状态，将未来复垦计划投资按动态至少提前1年提取完毕，第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的百分之二十，利于复垦方案资金需求安排。
表8-2                  土地复垦费用预存计划表

	年份
	预存总资金(万元)
	预存比列%

	1 
	2024
	38.11
	20.00 

	2 
	2025 
	15.24
	8.00

	3 
	2026 
	15.24
	8.00

	4 
	2027
	15.24
	8.00

	5 
	2028
	15.24
	8.00

	6 
	2029
	15.24
	8.00

	7 
	2030 
	15.24
	8.00

	8 
	2031
	15.24
	8.00

	9 
	2032
	15.24
	8.00

	10
	2033
	15.24
	8.00

	11
	2034
	15.28
	8.00

	合计
	
	190.55
	100.00 


（三）资金使用和监管

环境治理和土地复垦方案实施中，加强对治理和复垦费用的审计和监管，每一笔款项的使用情况都要严格按制度提取，保障治理和复垦资金按复垦计划安排及时到位。自觉接受财务审计部门的审计，对滥用、挪用资金的追究当事人、相关责任人的责任，确保矿山环境治理和土地复垦方案按计划顺利实施。
四、监管保障

为保障自然资源主管部门治理与复垦实施监督管理工作，环境治理和土地复垦义务人应当根据环境治理和土地复垦方案，编制并实施阶段环境治理和土地复垦计划和年度环境治理和土地复垦实施计划，定期向项目所在地自然资源主管部门报告当年治理和复垦情况，接受自然资源主管部门对治理和复垦实施情况监督检查，接受社会对环境治理和土地复垦实施情况监督。自然资源主管部门在监管中发现环境治理和土地复垦义务人不履行治理复垦义务的，按照法律法规和政策文件的规定，环境治理和土地复垦义务人应自觉接受自然资源主管部门及有关部门处罚。

五、效益分析

鹤岗弘达矿业有限公司地质环境恢复和土地复垦实施后，形成综合防护体系，将有效地控制因矿山生产造成的土地破坏，遏制生态环境的日趋恶化。恢复和重建矿山生产而破坏的植被和水土保持设施。改善矿区周边地区的工农业生产和居民生活环境，促进地区的经济发展。

土地复垦效益包括经济效益、生态效益和社会效益三个方面。

（一）社会效益

矿山地质环境保护与恢复治理，一方面可以减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，达到防灾减灾的目的；另一方面随着对矿山地质环境保护与恢复治理，可改善矿区的生态环境，保证矿山开发和生态环境可持续发展，在一定程度上缓解了人地关系的压力。

1、防灾减灾已作为当前我国维系社会稳定、促进经济发展、减少国家和人民的生命财产损失，构建和谐社会和实施可持续发展战略的重要任务。其主要措施是提前预防、避让和治理相结合。矿区进行矿山地质环境保护与恢复治理，可减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，这对当地实施防灾减灾工作有一定的推动作用。

2、对矿区地质环境保护与恢复治理，也就可防止和减轻水土流失，从而保护了耕地，促进地耕地保护战略目标的实现。

3、矿山地质环境保护与恢复治理，可增加部分当地居民就业，从而增加农民的收入，加快当地农村现代化进程，缩小了城乡差距，有利于社会的团结和稳定，促进社会进步。

4、矿区复垦能够减少生态环境破坏，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿区职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

5、本工程土地复垦项目实施后，对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地工、农业协调发展。综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会可行性。

（二）环境效益

1、矿山地质环境保护与土地复垦工程的实施可以促进矿区生态环境建设和生态环境的改善，防止土地生态条件恶化，促进农业良性循环。

2、土地复垦方案实施后，可以有效地控制工程建设过程中人为造成的水土流失，对改善项目区生态环境条件具有一定的作用。本方案各复垦区土地复垦综合防治措施在设计的基础上通过实施和良好运行将产生明显的保水保土效益。通过改变微地形、改良土壤理化性质可增加入渗，减轻土壤侵蚀。

（三）经济效益

本方案实施后，将复垦林地***hm2，共计栽植落叶松***株。10-12年，林地间伐，可间伐出小杆材***根（径粗8-10cm，长4-5m；市价10元/根）；20-23年，落叶松修枝可获得烧材***kg（市价0.5元/kg），间伐后剩余落叶松7964株，平均胸径13.6cm，树高9.2m，蓄积量***3（市价1400元/ m3）。20年后，落叶松总经济效益达到***万元（烧柴按10年计）。
六、公众参与
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矿山地质环境保护与土地复垦公众参与技术路线

在项目矿山地质环境保护与土地复垦报告编制过程中始终遵循公众参与的原则。

1、本项目在矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书编制过程中得到了业主及所在区域政府的大力支持。通过座谈与调查广泛征求农业、水利、环保、国土等有关部门的意见和建议，根据复垦区的社会经济发展状况，结合可持续发展的客观要求，使报告书方案更加科学、合理，各项措施操作性更强。

2、和项目建设业主、工程技术人员一道进行实地踏勘，充分听取业主当地村民的意见，获得复垦区的基础资料，经过综合分析、整理后形成土地复垦方案报告书草案，并再次征求项目业主和当地村民对草案中各项矿山地质环境保护与土地复垦措施的意见，以使项目设计方案更切合实情。

表8-3        土地复垦与矿山地质环境保护项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	民族
	
	年龄
	

	单位或家庭住址
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心矿山的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿山土地复垦吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为土地复垦能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	（了解土地复垦后，）您支持矿山土地复垦吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与矿山复垦吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：

 


b. 公众参与实地调研范围与组织形式

本阶段工作主要是进行公众参与实地调研，加强对矿山复垦实地条件的感性认识，通过座谈会、调查问卷、公示等方式听取了解公众意见。公众参与与调查涉及的主要内容有：

①项目开展对项目区内及周边居民的影响调查；

②项目对土地造成的损毁，尤其是水土保持损毁等对居民生产生活的影响，公众对土地损毁的了解调查；

③公众对复垦的了解与期望调查；

④公众对所采取的复垦技术及措施的意见调查。

c. 土地复垦座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，鹤岗弘达矿业有限公司邀请乡政府、自然、林业、农业及当地村委会成员等相关部门组织召开了土地复垦座谈会，与会人员包括矿山领导及工作人员代表、自然、林业等部门领导及当地村民代表。矿方和复垦编制人员分别就矿山现状、开采损毁土地的情况和将采取复垦措施向参会的领导、专家、村民代表做了汇报，并听取了参会人员的意见。
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公众参与照片

通过座谈会、调查问卷，兴山区政府、自然、林业、农业及当地村委会成员、村民代表都一致认为矿山开采结束后，应复垦为有林地，改善矿山周边环境。

d.土地复垦方案公示

复垦方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由矿业权人将复垦方案在矿区附近进行公示，向公众公告内容包括：开采项目情况简介；开采项目对土地损毁情况简介；复垦方向及复垦措施要点介绍；公众查阅土地复垦报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的报告编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

（三）后续公众全程全面参与

a.方案实施过程中公众参与

（1）组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对土地复垦实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目土地复垦方案资金使用情况，每年年底公布本项目土地复垦审计部门审计结果，土地复垦实施计划、进展和效果。

（3）设立土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对土地复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

b.竣工验收阶段中公众参与

复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对土地复垦项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（四）当地相关部门的参与

在本次土地复垦的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的土地复垦工作提出如下几点要求和建议： 

a）要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。 

b）据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。 

c）建议严格按照本方案的复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。 

d）要求确保复垦后植被成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人。由于本矿目前的开采活动主要是土地的压占，居民普遍反映对耕地、林地以及居住都没有影响，多数人认为开采结束后，复垦责任区应复垦为林地，符合当地实际情况。

综上所述，本矿山的地质环境治理和土地复垦的公众参与工作的开展真实可行。

第九章   结论与建议

一、结论
1、鹤岗弘达矿业有限公司属私营独资企业，该矿行政区划隶属鹤岗市南山区管辖，调整后矿区面积***hm2。井工开采煤矿资源，设计年产量15万吨，为小型矿山。截止到2023年末，鹤岗弘达矿业有限公司各个煤层保有资源储量为***万吨，其中探明资源量（TM）***万吨、控制资源量（KZ）***万吨、推断资源量（TD）130.913万吨，矿山可采储量为***万吨。矿山剩余生产服务年限9.5年（2024年11月至2034年5月），同时考虑治理地面稳沉期2年、复垦年限1年、管护期3年，则本方案的服务年限为***年,自***年11月起至***年5月结束。

2、评估区重要程度分级为重要区，矿山生产建设规模为小型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为复杂，由此确定鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境影响评估级别为一级。

3、本次评估区范围***hm2。现状评估：未发现地裂缝、地面塌陷等地质灾害，现状地质灾害为季节性冻土冻融，影响程度为较轻；矿山对含水层及地形地貌景观影响较严重，对水土环境影响较轻。

4、预测评估：矿山建设可能引发或加剧的地质灾害主要有地面塌陷、地裂缝和冻土冻融，地面塌陷危险性大，地裂缝危险性中等，冻土冻融危险性小；矿山建设和生产可能遭受地面塌陷危险性大、地裂缝危险性中等，冻土冻融地质灾害危的险性小，危害程度小；采矿活动对含水层的影响程度为较严重；矿山服务期限内地面最大下沉值***m，预测地面塌陷对地形地貌景观的影响严重；预测矿山开采对区内水土环境污染影响较轻。

5、在现状评估和预测评估基础上，对矿山地质环境治理进行了防治分区，全区划定为一个重点防治区、一个次重点防治区和一个一般防治区。

6、复垦区土地利用现状为8个一级类和12个二级类，包括林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、其他土地，其中预测地面塌陷面积为***hm2，工业广场总面积为***hm2，去除重叠面积，合计面积为***hm2，本方案复垦土地面积***hm2（扣除原有林地范围），本方案将工业广场范围复垦为林地，复垦责任范围内其他地类保持不变。土地复垦率为5.61%。
7、本次矿山地质环境治理工程主要包括：地裂缝防治工程、地面塌陷监测工程。土地复垦工程主要包括：建筑物拆除工程、井口回填及浆砌石工程、覆土工程、土地平整工程、土壤施肥工程、植被恢复工程及监测管护工程。

8、本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为339.12万元，其中矿山地质环境保护估算投资为154.21万元，矿山土地复垦估算投资为184.91万元。静态亩均投资约0.28万元。动态总投资为349.46万元，其中矿山地质环境保护估算动态总投资为158.91万元，矿山土地复垦估算投资为190.55万元。动态亩均投资0.29万元。

二、建议
1、矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治措施建议认真贯彻执行，确保工程建设区的地质环境条件和生态环境不被恶化，坚持矿山建设区的可持续发展。

2、矿山开采设计和生产过程中，要充分考虑上述地质灾害预测防治内容，生产过程中，严格执行有关矿山安全生产的规范、规程和规定。时刻将安全放在第一位，确保矿山生产的安全、正常运行。

3、应加强矿区地质环境管理，严格规划。把环境保护与矿区发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进矿区生态环境向良性转化。要设专人监测，出现隐患及时消除，做到防患于未然。

4、矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

5、本矿山采矿造成的地面塌陷损毁土地均为本矿山企业的复垦责任范围，实际采矿过程中将对预测塌陷范围与矿区内外由本矿山企业采矿引发的地面塌陷损毁土地及危害负责，全面履行复垦责任义务。

委 托 书

鹤岗市自然资源规划勘测服务中心：

现有鹤岗弘达矿业有限公司委托贵单位编制《鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》，为我矿山办理矿山生产及未来矿山闭坑后进行地质环境治理与土地复垦提供依据，特此委托。

委托单位： 鹤岗弘达矿业有限公司
                     二〇二四年十月
矿山地质环境保护与土地复垦承诺书

我单位对鹤岗弘达矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦工作承诺如下：

严格遵守《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》及其他有关法律法规的规定，认真及时全面履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。

严格按照审批后的矿山地质环境保护与土地复垦方案报告进行工程设计及施工，及时履行矿山地质环境监测、治理和土地复垦义务。

接受主管部门的监督，按时足额缴存矿山地质环境保护与土地复垦费用，按时汇报年度矿山地质环境保护与土地复垦进展情况。

矿山地质环境保护与土地复垦能够达到土地复垦质量控制标准要求，做好管护和复垦效果监测工作，及时申请工程验收。

特此承诺！

单　　位：鹤岗弘达矿业有限公司

时　　间：二〇二四年十月

矿山资源储量2023年度变化表

	一、矿山基本情况
	矿山名称
	鹤岗弘达矿业有限公司

	
	采矿许可证号
	*********************

	
	统一社会信用代码

或原组织机构代码
	*****************

	二、本年度

工作
	工作对象
	18#煤层

	
	工作内容
	实际测量

	
	完成实物工作量
	
实测1525米

	
	资源储量估算对象
	18#煤层
	估算方法
	使用最近一次备案的核实报告估算方法

	
	资源储量估算参数及确定方法
	煤体厚度、容重（1.33）参数来源使用最近一次备案的储量核实报告参数。

	
	与上年度估算方法及参数的变化对比情况
	一致

	
	年度资源储量估算结果表

	
	矿体编号
	资源储量类型
	动用空间体积（千m3）
	动用空间矿石量（千吨）
	保有资源储量（千吨）
	备注

	
	18#层TM-3
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-5（旧区）
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-5（煤柱）
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-6
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-7
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-9
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层TM-10
	TM
	***
	***
	***
	

	
	18#层KZ-8
	KZ
	***
	***
	***
	

	
	18#层KZ-15
	KZ
	***
	***
	***
	

	
	18#层TD-6
	TD
	***
	***
	***
	

	
	18#层TD-16
	TD
	36.57
	48.64
	0
	

	
	小计
	
	168.12
	223.6
	365.7
	

	
	合

计
	动用
	ZS
	
	99.74
	
	

	
	
	
	KX
	
	56.72
	
	

	
	
	
	TM
	
	106.51
	
	

	
	
	
	KZ
	
	60.75
	
	

	
	
	
	TD
	
	56.34
	
	

	
	
	保有
	ZS
	
	
	958.36
	

	
	
	
	KX
	
	
	314.45
	

	
	
	
	TM
	
	
	1251.74
	

	
	
	
	KZ
	
	
	426.52
	

	
	
	
	TD
	
	
	1309.13
	

	
	
	小计
	
	
	
	2987.39
	

	三、储量台账变化情况
	1、2022年末保有资源储量：3210.99千吨，其中证实储量（ZS）：1058.1千吨；可信储量（KX）：371.17千吨、探明储量（TM）：1358.25千吨；控制储量（KZ）：487.27千吨；推断储量（TD）：1365.47千吨。
2、2023年度动用量：223.6千吨（工作面采煤量：193.6千吨，损失量：14.57千吨，掘进量：15.43千吨），其中动用TM级别储量：106.51千吨，动用KZ级别储量：60.75千吨，动用TD级别储量：56.34千吨。
3、2023年末保有资源储量：2987.39千吨，其中证实储量（ZS）：958.36千吨；可信储量（KX）：314.45千吨、探明储量（TM）：1251.74千吨；控制储量（KZ）：426.52千吨；推断储量（TD）：1309.13千吨。

	四、存在问题及建议
	无


资料收集及现场踏勘





矿山地质环境及土地资源等调查





确定矿山地质环境评估范围和复垦区





矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价


适宜性评价





矿山地质环境保护与土地复垦分区





矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘
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质量管理
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安全管理
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广泛公众参与





当地政府部门





矿山企业





矿区及其周边居民





科研部门





复垦方案编制前期准备阶段





复垦方案编制过程中





复垦方案实施过程中
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