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前  言

一、任务的由来

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司经省自然资源厅核准开采鹤岗煤田益新矿区范围内的15、18#煤层，证号为***，矿区面积***hm2，有效期至***。矿井设计生产能力15.00万吨/年，截止到***,累计剩余资源储量共计***万吨,其中（TM）***万吨、（KZ）***万吨、（TD）***万吨。

为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿山地质环境保护和土地复垦有关法律法规和政策规定，保证矿山地质环境保护和土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。在办理采矿权变更及延续时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的应当编制或修订本方案。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司主井入风洞、副井井口及主井井筒上部超出采矿许可证批准范围，矿区范围发生改变，需重新修编本方案，企业为更好的履行治理义务，明确阶段治理计划，申请修编方案，委托鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司于2024年12月接受委托，依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，编制完成鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案。

二、编制目的

我国是煤炭生产和消费大国，大规模的开发利用矿产资源，为国民经济和社会发展做出了重大贡献，同时矿产资源开发利用也使得矿区及其周围的地质环境受到严重破坏，直接影响着国土开发、工程经济建设、人居环境、人民正常生产和社会稳定，矿山开采引发的地质灾害与土地损害已经威胁到当地人民生命财产安全。另外，中国又是人多地少的国家，“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。土地是人类赖以生存和发展的重要基础，也是当前世界从事一切社会与经济活动最基本的生产资料。在人口逐年增加，经济飞速发展，耕地不断减少，人地矛盾日益尖锐的今天，土地显得更为重要。

科学的做好矿区地质环境保护与土地复垦是合理利用矿山地质环境、最大限度地减少矿产资源开采对地质环境的影响和破坏，合理利用土地、增加农业用地、提高土地生产率的一项重要措施，可改善矿区及矿区附近的地质环境与生态环境，保证人民群众生命财产的安全；保证矿产资源开发与矿山地质环境保护以及保护土地资源协调发展。因此，进行矿山地质环境保护与土地复垦方案编制是当前采矿业的迫切要求。

根据国家有关法律法规及行业规程的要求和鹤岗市隆鑫煤矿有限公司的实际，本方案编制目的：

一是为了保护矿山地质环境，减少矿业活动造成的矿山地质环境的破坏，确保人民生命和财产安全，以促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、矿山地质环境的协调发展；

二是政府行政主管部门明确落实矿山地质环境保护与土地复垦义务人的责任和义务，为政府行政主管部门开展矿山地质环境保护与土地复垦监管、矿山地质环境治理基金提取及土地复垦费预存金额的确定等工作提供技术依据。

三是矿山企业明确矿山地质环境保护与土地复垦目标和任务，提出矿山地质环境保护、监测、治理与土地复垦责任范围、复垦措施、复垦计划等，为矿山地质环境保护与土地复垦工程实施提供技术支持。

三、编制依据

编制方案主要依据

（1）、《中华人民共和国矿产资源法》（1996年8月29日，2024年修正）；

（2）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；

（3）、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；

（4）、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；

（5） 、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（6）、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；

（7）、《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年2月22日）；

（8）、《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部第44号令，2009年3月）；

（9）、《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月）；

（12）、《黑龙江省土地管理条例》（1999年12月18日，2015年修正）；

（11）、《黑龙江省耕地保护条例》（2016年7月1日）。

（12）、《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；

（13）、《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；

（14）、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

2、执行技术标准

（1）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

（2）、《矿山地质环境调查技术要求（暂行稿）》（国土资源部地质环境司，2004年12月）；

（3）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部，2013年3月1日）；

（4）、《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

（5）、《土地复垦方案编制规程第3部分：井工煤矿》（TD/T1031.3-2011）；

（6）、《矿山生态修复技术规范第1部分：通则》（TD/T1070.1-2022）；

（7）、《矿山生态修复技术规范第2部分：煤炭矿山》（TD/T1070.2-2022）；

（8）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（9）、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

（10）、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；

（11）、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（12）、《地下水监测规范》(SL/T183-2005)；

（14）、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（15）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（16）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）；

（18）、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（2017年5月）；

（19）、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T2087-2015）

（20）、《区域地质图图例》（GB958-2015）；

（21）、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；

（22）、《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T12719－1991）；

（23）、《综合水文地质图图例及色标》（GB/T14538－1993）；

（24）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

（25）、《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）；

（26）、《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（27）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2008）；

（28）、《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43934-2024）

（29）、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）；

（30）、《地质灾害危险性评估规范》（GBT40112-2021）。

3、其他

（1）《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司2023年度矿产资源开采年度信息表》；

（2）《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿产资源开发利用方案》；

（3）2023年度国土变更调查成果资料。
四、方案适用年限

根据《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司2023年度矿产资源开采年度信息表》，截至到2023年末，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司各煤层总资源储量***万吨，其中（TM）***万吨、（KZ）***万吨，（TD）***万吨。

工业资源量减去断层煤柱、防水煤柱、井田范围煤柱、地面建筑物煤柱等永久煤柱量。

隆鑫煤矿地面工业场地不压煤，地面无必须保护的建、构筑物，矿井范围内开采巷道对断层基本探明，故不需留设断层煤柱。根据《鹤岗市隆鑫煤矿矿产资源开发利用方案》（2020年），矿井留设井田边界煤柱为3.58万吨。

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）中第2.1.5条规定，采用一次采全高的厚煤层采区采出率不低于80%，中厚煤层采区采出率不低于80%。本井开采煤层属厚煤层，采煤方法为综采放顶煤，一次采全高，所以采区回采率取80%，矿井开采损失如下：

开采损失＝***万吨

可采储量＝工业储量－煤柱损失－开采损失

＝***万吨

矿井服务年限为

  T＝Z/（K·A）＝***年
式中：
T-服务年限，年；
Z-矿井设计可采储量，万吨；
K-储量备用系数，取1.3；
A-矿井设计生产能力，万吨/年；
按矿山设计生产服务年限***，该矿山地质灾害治理及复垦期为***，复垦后的管护期为***，则本方案的适用年限为***年,自***起至***结束。

五、编制工作概况

（一）方案编制背景

我国是煤炭生产和消费大国，大规模的开发利用矿产资源，为国民经济和社会发展做出了重大贡献，同时矿产资源开发利用也使得矿区及其周围的地质环境受到严重破坏，直接影响着国土开发、工程经济建设、人居环境、人民正常生产和社会稳定，矿山开采引发的地质灾害与土地损害已经威胁到当地人民生命财产安全。另外，中国又是人多地少的国家，“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。土地是人类赖以生存和发展的重要基础，也是当前世界从事一切社会与经济活动最基本的生产资料。在人口逐年增加，经济飞速发展，耕地不断减少，人地矛盾日益尖锐的今天，土地显得更为重要。

科学的做好矿区地质环境保护与土地复垦是合理利用矿山地质环境、最大限度地减少矿产资源开采对地质环境的影响和破坏，合理利用土地、增加农业用地、提高土地生产率的一项重要措施，可改善矿区及矿区附近的地质环境与生态环境，保证人民群众生命财产的安全；保证矿产资源开发与矿山地质环境保护以及保护土地资源协调发展。因此，进行矿山地质环境保护与土地复垦方案编制是当前采矿业的迫切要求。

（二）投入技术力量

鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司接受委托后，组建了项目组，其中项目负责人1名，总工程师1名，审核1名，方案编制人员1名，现场调查人员2名，制图人员1名。
（三）工作程序

编制矿山地质环境保护与土地复垦方案按以下程序进行。

工作程序框图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（四）工作内容

根据国务院令第592号《土地复垦条例》、国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》中确定的矿山地质环境保护与土地复垦编制工作的基本要求，在工作中首先明确工作思路，熟悉工作程序，确定工作重点，制定项目实施计划。在资料收集及现场踏勘的基础上，进行矿山地质环境与土地资源利用现状调查；根据调查结果及开发利用方案，进行矿山地质环境影响现状评估、预测评估、场地地质灾害危险性评估及土地损毁情况预测；然后进行土地复垦适宜性评价，确定评估范围及复垦目标、划分评估级别及复垦责任范围；在此基础上，进行矿山地质环境保护与土地复垦分区，制定矿山地质环境保护与土地复垦工作措施和工作部署，提出矿山地质环境保护与土地复垦工程，制定监测方案并进行工程设计、工程量测算，并进行经费估算和效益分析。

（五）工作安排及方法

接受任务后，我公司于2024年12月9日～12月11日组织人员开展现场地质环境与土地利用情况调查与资料收集，2024年12月11日～12月13日进行补充调查，2024年12月14日至12月20日进行资料整理和报告编制。具体工作方法如下：

1、资料收集与分析

在调查前，收集了《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿产资源开发利用方案》，《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司煤炭资源/储量核实报告》等资料，掌握了该煤矿历史开采及煤矿基本情况；收集了《鹤岗市国土空间总体规划》（2021-2035年）等资料，了解煤矿地质环境及土地利用情况；收集地形地质图、水文地质图、土地利用现状图等图件作为本次编制工作的底图及野外工作用图；分析已有资料情况，确定需要补充的资料内容；初步确定现场调查方法、调查线路和主要调查内容。

2、野外调查

在野外地质环境调查过程中，积极访问当地企业工作人员以及村民，调查主要地质环境问题的发育及分布状况、煤矿开采已损毁土地情况及拟开采区土地利用情况，调整室内初步设计的野外调查线路，进一步优化野外调查工作方法。

为保证调查全面了解矿区地质环境与土地利用现状，掌握地质环境与土地利用及权属问题，确保调查的准确性和完整性，野外调查采取线路穿越法和地质环境追索相结合的方法进行，采用1:2000井上下对照图做底图，参考地形地质图、水文地质图、土地利用现状图等图件。调查的原则是“逢村必问、遇沟必看，村民调查，现场观测”，对地质环境问题点和主要地质现象点进行观测描述，调查其发生时间、基本特征、影响程度，并对主要地质环境问题点和地质现象点进行数码照相和GPS定位；针对不同土地利用类型区，挖掘土壤剖面，采集土壤样品，并采集相应的影像、图片资料，做好文字记录。

3、内业资料整理及综合分析

在综合分析研究现有资料和现场调查的基础上，编制鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质环境问题现状图、矿区土地利用现状图、矿山地质环境问题预测图、矿区土地损毁预测图、矿区土地复垦规划图、矿山地质环境治理工程部署图，以图件形式反映矿山地质环境问题及土地损毁情况的分布、影响程度和恢复治理工程部署，并编写《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》文字报告。

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司，于2021年8月由我公司编制该方案并通过评审，该矿山为生产矿山，近年来一直开采，未到复垦期，上期方案复垦工程未执行。矿山只对预测塌陷区范围进行了监测。经现场调查，该矿山预测塌陷区范围地表无变化，植被正常生产，无破坏。
（六）工作质量评述

鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司为了此次项目能够按时、保质、保量的完成，我公司采取一系列的质量控制措施对项目的管理、进度、质量等方面控制，具体措施如下：

1、实施统一规程、统一计划、统一组织、统一验收、分布实施和责任到人的分级目标管理。由项目管理组负责任务总体安排、总体进度控制和总体协调管理工作，保证质量体系的正常运作；

2、主要参加编写技术方案的人员具备有五年以上相关的工作经验，有从事矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案编制经历，并在其中担任技术负责等职务，以认真负责的科学态度对待方案工作；

3、项目组负责人对方案编制工作进行全程质量监控，对野外矿山地质环境调查工作、室内综合研究和报告编制等工作及时进行质量检查和验收，并组织有关专家对矿山地质环境条件、评估级别、矿山地质灾害、矿区含水层破坏、地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）、水土环境污染、土地占用与损毁等关键问题进行了重点把关。报告编制完成后，项目组又征询了鹤岗市隆鑫煤矿有限公司的意见，并对方案进一步修改完善；
4、保证所使用的各种规范、规定和图式统一，保证使用数据的真实性和科学性。所使用的各种规范、规定和图式是指导方案编写、图件制作的标准，只有严格执行，才能保证成果质量标准的唯一性。

（七）真实性及科学性承诺
鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司在本次工作中收集的资料比较全面，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司提供的基础数据和现场调查数据真实可靠，矿山地质环境和土地资源调查及报告的编制工作按国家相关技术规程规范进行，工作精度复合规程规范要求。

我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料由矿方提供，其真实性与科学性如出现问题由矿山企业负责，本方案真实性与科学性如出现问题由我单位负责。

矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，本方案不代替相关工程勘查、治理设计。

矿山基本情况

一、矿山简介

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司属有限责任公司，位于鹤岗市东部，行政区划隶属鹤岗市东山区管辖，有简易公路通往市区和火车站，距鹤岗市中心10km，交通较为便利。矿区地理坐标为：东经：***至***，北纬：***至***。
鹤岗市隆鑫煤矿有限公司经省自然资源厅核准开采鹤岗煤田益新矿区范围内的15、18#煤层，采矿证号为***，矿区面积***hm2，有效期至***。调整后矿区面积***hm²，矿井设计生产能力***万吨/年，开拓方式为斜井片盘，二段提升。采煤方法为走向长壁后退式。
鹤岗市隆鑫煤矿有限公司。始建于1991年,现已有三十多年的发展历史，积累了一定的企业管理经验，员工素质较高，拥有较强的技术力量，安全设施、设备齐全可靠，为地方煤炭产业的支柱企业。该煤矿经营范围为煤炭开采和销售。企业经营状况良好，无资产负债及不良资产。项目单位无论是公司或是前身多年来在社会信誉、商业信用、当地民众信誉较高。

该矿井煤质优良，是当地畅销煤种，为了最大限度的满足煤炭市场的旺盛需求，使能源得到最大限度的开采，矿井进行改建后，井田内的资源储量完全能够满足矿井改建的需要。
二、矿山范围及拐点坐标

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司，批采煤层为15、18#共2个煤层。此次调整后矿区面积***hm²。各拐点如下(2000国家大地坐标系)：

表1-1        鹤岗市隆鑫煤矿有限公司调整后矿区范围拐点坐标表
	点号
	X座标m
	Y座标m
	点号
	X座标m
	Y座标m

	15#（标高:***米）

	1
	***
	***
	9
	***
	***

	2
	***
	***
	10
	***
	***

	3
	***
	***
	11
	***
	***

	4
	***
	***
	12
	***
	***

	5
	***
	***
	13
	***
	***

	6
	***
	***
	14
	***
	***

	7
	***
	***
	15
	***
	***

	8
	***
	***
	16
	***
	***

	18#（标高:***米）

	17
	***
	***
	23
	***
	***

	18
	***
	***
	24
	***
	***

	19
	***
	***
	25
	***
	***

	20
	***
	***
	26
	***
	***

	21
	***
	***
	27
	***
	***

	22
	***
	***
	28
	***
	***

	拟扩井工范围

	1
	***
	***
	8
	***
	***

	2
	***
	***
	9
	***
	***

	3
	***
	***
	10
	***
	***

	4
	***
	***
	11
	***
	***

	5
	***
	***
	12
	***
	***

	6
	***
	***
	13
	***
	***

	7
	***
	***
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               图1-2   矿区范围示意图

三、矿山开发利用方案概述

（一）开采煤层 

1、煤层情况

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司开采15#、18#煤层，煤层开采各煤层特征如下：

15号煤层：厚煤层，赋存稳定，结构复杂，全区可采。本区15号煤层原始厚度在7.7-17.96米左右，煤层中含1-9层夹矸，夹矸岩性为砂岩，夹矸厚度在0.05-0.62米之间。本井范围内煤层厚度在7.70-12.27米，大矿采后剩余底煤厚度在6.36-7.20米之间，煤层顶板为中砂岩,底板为粉页岩， 上距14号煤层42-79米，下距16号煤层7-17米。煤层厚度变化不大，属于稳定型煤层。

18-1号煤层：在益新矿区范围内，18号煤层在矿区北部1-6线分叉形成18-1、18-2两个煤层，其中18-2号层只在1-6线间发育，厚度在1.3-4.8米之间，可采。18-1号煤层稳定，全区可采。经上述分析确认隆鑫煤矿18号煤层应为益新矿区18-1号煤层。本区18-1号煤层原始厚度4.42-13.82米，煤层中有1-3层夹矸，夹矸厚度0.09-0.50米，夹矸岩性为砂岩。本井范围内煤层厚度在4.42-12.45米，大矿采后剩余底煤厚度在3.58-7.19米左右,煤层顶板为中细砂岩,底板为细页岩， 上距16号煤层11-38米，下距19号煤层16-13米

2、煤质

（1）煤的一般物理性质

本区煤层属中等变质程度的烟煤，颜色为黑-灰黑色、条痕黑色、黑褐色，为玻璃、油脂、丝绢光泽。镜煤呈阶梯状、贝壳状断口，硬度在2-3°之间。成分以镜煤亮煤为主，局部含丝炭透镜体，并有方解石细脉和黄铁矿充填。煤的结构较复杂，一般为块状、鳞片状、条带状、粉沫状。粉沫状煤层灰分较低，片状和条带状灰分较高。燃点低、火焰长，残灰为灰白色粉状。

（2）煤岩特征

①宏观煤岩类型：区内15、18-1号煤层以镜煤亮煤为主，局部含丝炭透镜体，宏观煤岩类型以半亮型和半暗型煤为主，暗淡型和光亮型为次。

②显微煤岩类型：煤的显微组分以凝胶化物质为主，一般达83~95%，丝炭化物质为次，占6~12%。各煤层显微组份中，有机质含量均在90%以上，其中镜质组含量平均35.40—50.90%，半镜质组含量平均为0.44~59.70%，丝质组加半丝质组含量为4.30~4.40%；稳定组含量少，在0.3~0.8%；无机组分含量一般为1~3.2%，硫化物组和碳酸盐组含量一般为0.1~0.6%，氧化物组含量一般为0.2%。根据显微煤岩类型的分类方案，区内可采煤层的显微煤岩类型均为镜质亮暗煤。

（3）煤层容量（视比重）

原《黑龙江省鹤岗煤田益新煤矿<三、四水平>勘探地质报告》中参与资源储量计算的煤层的容重，为钻孔中所采煤层容重样测试结果的算术平均值，本次复核直接利用其成果。

（4）煤的化学性质

本次资源供储量复核利用原《黑龙江省鹤岗煤田益新煤矿<三、四水平>勘探地质报告》中的煤质化验成果。并对资料进行整理分析，各主要可采煤层的化学性质见表3-3。现将各可采煤层化学性质分述如下：

15号煤层：原煤水分平均1.22%；洗煤水分平均1.15%。原煤灰分平均19.49%；洗煤灰分平均7.14%，属特低灰煤~低灰分煤。原煤挥发分平均19.64%；洗煤挥发分平均28.81%。原煤全硫含量0.127%，属特低硫煤。原煤磷含量在0.026%，属特低磷煤。

18号煤层：原煤水分平均1.14 %；洗煤水分平均1.10%。原煤灰分平均22.45 %；洗煤灰分平均8.18%，属特低灰煤~低灰分煤。原煤挥发分平均29.54%；洗煤挥发分平均28.03%。原煤全硫含量0.117%，平均0.145%，属特低硫煤。原煤磷含量0.0143%，属特低磷煤。

表1-2            隆鑫煤矿各煤层煤质指标表               

	煤层
	原煤灰分
(%)
	精煤挥发分
(%)
	发热量
(MJ/kg)
	粘结指数(G)
	胶质层厚度(Ym/m)
	容重
（t/m3）

	15
	19.49
	28.81
	27.45-34.96
	55
	14
	1.55

	18-1
	22.45
	28.03
	26.34-35.13
	59
	11
	1.37


（5）煤的工艺性能

①干燥基发热量（Qgr,d）

15号煤层：原煤Qgr.d27.45-34.96MJ/kg，为高热值~特高热值煤。

18-1号煤层：原煤Qgr.d26.34-35.13MJ/kg，为中高热值~特高热值煤。

 ②粘结性：经调查益新矿煤质科的化验数据，区内15号煤层的粘结指数GRI为55，18-1号煤层的粘结指数GRI为59；15号煤层胶质层最大厚度（y）为14，18-1号煤层胶质层最大厚度（y）为11，故区内煤有粘结性。

（6）煤类

根据中国煤炭分类国家标准GB/T5751—2009，煤的分类指标为洗煤（Vdaf）、粘结指数（GRI）、透光率（Pm）。区内15、18-1号煤层的粘结指数分别为55、59，透光率（Pm）均＞90，15、18-1号煤层挥发分一般均在28.03%~28.81%之间，煤类均属气煤（QM34）

（二）资源储量

根据《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司2023年度矿产资源储量变化表》，截止到2023年12约31日，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司各煤层累计查明总资源储量45.434万吨，其中（TM）18.606万吨、（KZ）12.717万吨，（TD）14.111万吨。

（三）矿山设计生产能力与矿山剩余服务年限

工业资源量减去断层煤柱、防水煤柱、井田范围煤柱、地面建筑物煤柱等永久煤柱量。

隆鑫煤矿地面工业场地不压煤，地面无必须保护的建、构筑物，矿井范围内开采巷道对断层基本探明，故不需留设断层煤柱。根据《鹤岗市隆鑫煤矿矿产资源开发利用方案》（2020年），矿井留设井田边界煤柱为3.58万吨。

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）中第2.1.5条规定，采用一次采全高的厚煤层采区采出率不低于80%，中厚煤层采区采出率不低于80%。本井开采煤层属厚煤层，采煤方法为综采放顶煤，一次采全高，所以采区回采率取80%，矿井开采损失如下：

开采损失＝***万吨

可采储量＝工业储量－煤柱损失－开采损失

＝***万吨

矿井服务年限为

  T＝Z/（K·A）＝***年
式中：
T-服务年限，年；
Z-矿井设计可采储量，万吨；
K-储量备用系数，取1.3；
A-矿井设计生产能力，万吨/年；

（四）开拓运输方案

1、影响本矿井开拓方式选择的主要因素分析
本井田煤层埋藏浅，属于倾斜煤层，水文地质条件简单，井筒不需特殊方法施工，宜采用斜井开拓方式。现有开拓方式为片盘斜井开拓，本次资源开发利用方案的矿井开拓方式仍然为斜井开拓。

 2、井田开拓方式与井口位置确定

（1）井口与工业场地位置选择
利用矿井原有工业场地，工业场地位于矿区北部，煤层露头外，地面较为平整，交通方便，电力设施较近。

主井（钢丝绳皮带机井）负责煤炭提升和运送人员，井筒布置在煤层底板中，井口标高：+156.10m，坡度28°，井筒长390m，井底标高-30.67m。

副斜井（材料井兼做回风井）：井筒布置煤层底板中，井口标高：+157.28m，坡度30°，井筒长403m，井底标高-45.47m，通过联络巷与主斜井连通。

（2）井田开拓方式
采用片盘斜井开采。

3、水平划分
全矿井采用一个水平采区上山开采，按120m斜长划分区段，在各区段分别布置运输石门联系煤层，由上至下开采。
4、采区划分及开采顺序
全矿井采用一个水平两个采区开采，一采区开采-30m水平以上煤层，二采区开-30m水平以下煤层。一采区各区段在二段机道上山和轨道上山分别布置运输石门开采利用石门联系煤层。二采区各区段在二段机道下山和轨道下山分别布置运输石门开采利用石门联系煤层。一、二采区按120m斜长划分区段，由上至下开采。

由于开采煤层为倾斜煤层，结合矿区范围形状，采面采用走向布置回采工作面，逐区段开采。

5、井筒
矿井现有两条井筒，分别为钢丝绳皮带机主井和回风副井（兼做材料井）。其中主井为入风井，井筒采用大倾角强力钢丝绳芯带式输送机提升原煤，采用一套RJY45-28/600型架空乘人装置升降人员；副井为回风井，兼做下料提矸等任务。

两个井口其中主井安装主扇，副井地面安设JK-2.0×1.8P型号绞车一台，采用串车提升，负责全矿井矸石提升，升降材料及设备。

井筒特征见下表。
表1-3                               井筒特征表
	井 筒 名 称
	主井
	副井

	井口坐标（m）
	X
	***
	***

	
	Y
	***
	***

	井口标高（m）
	***
	***

	井筒长度（m）
	***
	***

	井筒倾角（°）
	***
	***

	井筒断面
	***
	***
	***

	
	***
	***
	***

	支护方式
	***
	***


6、井下车场及硐室
本井为斜井开拓，在-30m水平标高布置井底车场和运输大巷，在-30m水平设置水泵硐室，布置主、副水仓。

7、采煤方法

（1）采煤方法

根据区域煤层赋存，采用走向长壁综采放顶煤采煤方法。
（2）采煤工艺

依据《煤炭工业矿井设计规范》，结合国内机械化生产矿井的技术水平，根据煤层赋存特征及开采技术条件,结合目前国内厚煤层开采设备情况,综采（放顶煤）采煤工艺，技术成熟，在国内应用广泛。

8、防水方法

设计建立永久变电水泵硐室和水仓，井田边界留设足够的防水煤柱，以防突水事故发生。

（1）在井底车场建立井下排水系统，设置主要水泵硐室，井下中央变电所、主排水泵硐室通道内，设置防水密闭门，排水管子道内铺设轨道，以便水患发生时能够增加排水设备，巷道排水沟，井下水仓和水沟定期清理。

（2）工作成在接近空区区域时，严格执行探放水措施。

（3）在接近断层区域的采、掘工作面，严格执行防水煤柱措施。

（4）掘进时要贯彻“探、放水”措施，并防范滞后突水。要探水-掘进-探水循环进行，在考虑探水钻孔的布置时，必须保证掘进巷道的前方仍有相当厚度的保安煤柱，探水钻孔按扇面形布置，由5个钻孔组成，各探水眼的距离不大于3m，超前距采用20 m，使用ZY-2300型全液压钻机（电动机功率为37Kw）探水。在探到有积时要进行放水，放水时在孔口设置安全套管阀门，控制放水量，当出现透空征兆时，立即停止钻进，用旋转钻杆方法慢慢把水放出。

（5）建立矿井井上下水文地质长期观测体系，分析水位和涌水量规律；针对采空区设置地面水文监测设施，并定期进行观测。

（6）建立矿井覆岩移动观测体系，控制两带高度与第三系底板砾石层的保护层厚度，避免突水溃砂事故。

（7）井下主水泵房设置管子道和防水门。

（五）工业广场

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业广场面积为7.1620hm²，占用地类为旱地、果园、其他林地、商业服务业用地、工业用地、采矿用地、城镇村道路用地、坑塘水面、水工建筑用地。经调查工业广场内旱地为该矿所种小园地，果园为该矿栽植果树。
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工业广场平面图
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工业广场耕地照片
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工业广场果树照片
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工业广场各类建筑照片
1-4  鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业广场建筑物统计表
	
	建筑物名称
	建筑面积（m²）

	工业工厂
	门卫
	***

	
	车库
	***

	
	连队办公楼
	***

	
	应急材料库
	***

	
	副井绞车房
	***

	
	主井绞车房及变电所
	***

	
	运班房
	***

	
	小浴池、职工浴池、班前室及锅炉房
	***

	
	车棚
	***

	
	小办公楼
	***

	
	矿办公楼
	***

	
	活动室
	***

	
	车队办公楼
	***

	
	工厂
	***

	
	圆顶仓库
	***

	
	材料库房
	***

	
	公司办公楼
	***

	
	锯房
	***

	
	合计
	***
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工业广场影像图
（六）产品方案

矿山产品为原煤，原煤运到地面后进行简单分层出块煤和面煤。

（七）矿山固体废弃物及废水的处理

1、固体废弃物的处理

矿井固体废弃物主要包括矸石、锅炉灰渣、生活垃圾。
为了减少矸石排放量，井下利用矸石码石墙，冲填采空区，用矸石铺路，矸石经再加工，制作空心砖等，既可减少矸石排放量，又可节约资金。

锅炉产生的灰渣可用于铺路。
矿井每年生活垃圾与矸石相对量很小，矿区设生活垃圾集中处理场统一处理。
2、矿山废水的处理
由于场地清洗，管道敷设、混凝土搅拌，产生一定量的施工余水及废弃水，节约并合理有效地利用水资源，水污染防治首要原则是提高污水复用水平。在建设生产过程中产生污、废水包括工业场地及行政区生产废水、生活污水、矿井涌水。

矿井污废水主要来自办公楼、生活、食堂、浴室、洗衣房锅炉房及地面冲洗水，工业场地各建筑物产生的生产、生活污水排至室外排水管网，自流至工业场地下水管道，对地表水环境影响较小。
矿井排水利用原有矿井水处理站处理，处理后的矿井水用于生产、生活及绿化浇地。
四、矿山开采历史及现状

1、矿山历史开采情况

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司始建于1991年，位于鹤岗市南部，企业性质为有限责任公司。行政区划隶属于鹤岗市东山区管辖，开采益新南侧浅部区域，1993年批准开采15、18#煤层边角煤，设计能力5万吨/年。2016年初经黑龙江省煤炭安全生产管理局验收后，机械化改造为生产能力15万吨/年，其中15#煤层于2018年前已开采完毕，现矿山开采18#煤层。
2、矿山现状

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿区面积***hm²，矿井设计生产能力15万吨/年，采矿证有效期限为***，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司继续开采鹤岗煤田益新矿区范围内的15、18#号，煤层截止到2023年年末鹤岗市隆鑫煤矿有限公司内保有煤炭资源储量总计为45.434万吨。矿山剩余生产服务年限***年。

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司在益新煤矿矿区范围内，西南侧一公里处为鹤岗金皓矿业有限公司。

矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

矿区属中温带大陆性季风气候，冬长夏短。每年6、7、8三个月为雨季,最大日降水量80.9mm,(1936.7.20)，最大月降水量222.6mm(1947.7)，年平均降水量为651.5mm，大气降水量较为集中。年平均气温为3.8℃，极端最高温度为37.7℃，极端最低温度为-34.5℃，年无霜期平均值为147天。主要气候特征是冬季寒冷漫长，降水时空分布悬殊；春季少雨多大风，气温变化剧烈；夏季雨热同季；秋季雨水较少，降温快，初霜冻早。

冬季多风，最大风力可达30-32米/秒，风向多为西北风，累年平均结冰期为10月初，终冰期在翌年4 月，最大冻土深度为2.38m，最大积雪厚度40cm。抗震设防基本烈度为6级。
鹤岗地区多年平均水面蒸发量为678.8mm。1月最小，5月最大。

夏季受东亚季风影响，雨量充沛且集中，每年6-8月份，降水量占全年总降水量的63.8%，冬季受西伯利亚冷气团控制，干燥而少雨，降水量仅占全年降水量的2.7%，春秋两季分别占全年降水量的12.15%和21%，降水量年际之间变化也很大，最大年降水量与最小年降水量相比，可达2.9倍，

（二）水文

隆鑫煤矿井田范围内没有江、湖、水库等水体，只有季节性河流石头河（本矿境界外以东200米），最终汇入松花江，属松花江水系。石头河发源于笔架山，经兴山的1—6道沟后，汇流而成，流经益新矿西部和南山矿东部，全长45km，流域面积250km2，曲率1.3‰，坡度平均为1.4‰，平均河宽4.5m，水深0.5—1.5m，流量为0.3—1.5m3/s，最大流量73 m3/s，最小流量0.2m3/s，流速2m/s。经过实际测量石头河历史2019年洪水水位145.395m，南翼桥南70米处。
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图2-1 鹤岗市水系图
（三）地形地貌

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司地处丘陵地带,区内地形简单,地势东北高西南低,最高标高为+160.6m,最低标高+150.9m,相对高差9.7m。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业广场标高154.1m.
鹤岗市隆鑫煤矿有限公司井田范围起伏不大，矿区地形地貌类型简单，地势较平缓。井田为地下开采，历年开采沉陷较小，对原地形破坏不大。
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 项目区地形地貌照片

 (四)植被

项目区主要植被属于小兴安岭植物区系，代表植被是以红松为主的温带针阔混交林。植被分布与地貌分异特征明显相关。木本植物主要分布在北部低山丘陵区，其深部为原始针叶林和针阔混交林，边缘为柞桦阔叶乔灌混交林。

区内大部分为采矿用地，植被较少，主要位于矿区中部。品种多为松树。该区树木发育良好，开采对地表植被影响不大。
（五）土壤

项目区土壤剖面显示土壤上层为砂壤土，厚度0.25m左右，呈色为灰色，其下为粉质黏土，厚度在0.25-0.50m之间，颜色为浅黄色。土体中含小块石砾，分布有植物根系。土壤质地粘重，容重在1.35-1.4g/cm3。土壤有机质含量不高，上部含量在15～28g／kg左右，向下明显降低。土壤呈微酸性-中性反应， pH6.0～7.0，以表层最高，向下明显降低。
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  矿区土壤剖面照片

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司位于益新矿区范围内。
该矿区含煤地层为中生界白垩系下统含煤地层，地层由老至新依次为城子河组(k1c)、穆棱组(k1m)、东山组(k1ds) 、第四系层。

1、城子河组(k1c)：

该地层为本区主要含煤岩系，由灰白、灰、淡黄色砂岩，灰、灰黑色砂质页岩，砾岩和煤组成，含1-36号煤层，其中普遍可采煤层14层（3、7-1、8-2、8-2、11-1、12、13、15、18-1、21-1、22-1、28、29、30），局部可采煤层15层（6、7-2、8-1、9-1、10、11-2、11-3、11-4、14、16、18-2、19、21-2、22-2、27），零星可采煤层1层（33），煤系地层厚度在900-1100米之间，分三个含煤段。

①下段：下段为北大岭含煤段，底部不整合在古老的花岗岩煤系基盘之上，含有煤层33-36号煤层。岩性以含砾砂岩、砂岩为主，呈灰、灰白色，夹有薄煤层和泞灰质砂岩，煤层薄，多不可采。

②中部含煤段：与北大岭含煤段呈正合接触，该段总厚度750米，含有29个煤层。主要由灰白色中、粗砂岩为主，夹灰白色细砂岩、粉砂岩和多层褐色凝灰岩、浅绿色凝灰质岩。

③上段：为富力砂岩段，本段地层含有1、2号两个煤层，个别点可采，一般不可采，多为薄煤或炭页岩，可做层位对比标志。

2、穆棱组(k1m)：该组地层平行不整合于城子河组地层之上，根据岩性组合特征，自下而上可分为两个岩段。

①砾岩段：主要以灰白色砾岩为主，夹有薄层砂岩。砾石多为石英岩、石英长石班纹岩、花岗岩及少量流纹岩、变质岩等，厚度400-550米。

②砂岩段：上伏于砾岩段之上，沉积厚度150-200米。岩性主要为黄色风化砂岩，深部为灰色、灰白色细砂岩和粉砂岩。

3、东山组(k1ds)：平行不整合于穆棱组地层之上，主要由火山碎屑岩和火山集块岩组成，其间夹有薄层砂岩和砾岩，主要分布在矿区东部，厚度500-550米。

4、第四系（Q4）：厚度0.5-1.6米，上部为黑色腐植土，下部为黄色亚粘土。

该矿井所开采的15、18#煤层主要为与城子河组(k1c)中部含煤段中。
（二）地质构造

益新井田位于鹤岗矿区东北部，井田总体呈单斜构造，倾向南东。井田内构造复杂，从本区平面露头图、-50、-250、-450、-650米标高水平切面图展示的构造轮廓，地层走向呈反S型：在18线以南为北10西或近南北，18线以北至1线转折为北20东-北40东，2线以北转为北10东-北15西，呈开阔的向斜和背斜，在褶曲轴附近，北西向断层发育密集。隆鑫煤矿有限公司处于益新矿区16-18勘探线之间上部，矿井范围内地层走向为NE，倾向东偏南，矿井内发育有五条断层，断层性质见下表。

表2-1                         断层特征表

	编号
	产     状
	性质
	落 差
	分布范围

	
	走向
	倾向
	倾角（°）
	
	
	

	F18
	N24-37°W
	EN
	43-87
	正
	2-25
	16-18线

	F55
	N18-33°W
	EN
	58-60
	正
	0.5-15
	16-18线

	F56
	N27-38°W
	EN
	52-68
	正
	3-7
	16-48线

	F11
	N20-48°W
	EN
	47-60
	正
	13-27
	16-18线

	F62
	N0-12°W
	E
	58-62
	正
	7-9
	16-18线


（三）水文地质

一、含水层

根据地质时代、岩性特征、地下水类型、水文地质条件不同，区域内划分出三个含水层：

1、第四系冲积含水层

此含水层与下伏煤系不整合接触。其结构特征是：上部有厚度不一的（0.30-0.80米）腐植土，下部为中、粗砂、砾石粗细混杂；含水层厚度从南向北、从西向东逐渐变薄，北部厚度3米，南部12米，北部渗透系数为4.36-18.85M/d，单位涌水量为0.106-0.551M/S.M。南部渗透系数为14.87-19.56M/d，单位涌水量为0.483-1.966M/S.M。此含水层透水性较好，但厚度不大，含水量小。

2、砾岩含水层
含水层厚度660米左右，胶结较好，坚硬致密，由于构造破坏，断层发育，含裂隙较丰富。透水性不好，渗透系数为0.06-0.658M/d，单位涌水量为0.168-0.827M/S.M。砾岩破碎带一般含水丰富，但由于新一矿开采已基本蔬干。

3、砂岩含水层
厚度940米左右，主要为各种粒径不同的粗、中、细砂岩，岩层中裂隙发育，大部为泥、砂质充填。南部渗透系数为0.02-0.5M/d，北部渗透系数为0.025-0.201M/d，单位涌水量为0.008-0.169M/S.M。砂岩含水层较厚，透水性相对较弱，只有局部充填较差的断层破碎带，可能发生突然涌水，但补给条件差，流量不致过大。二、矿井充水条件。
1、顶板导水裂缝带高度
导水裂缝带是矿井充水的主要通道之一，它沟通范围内的水源是直接充水水源，这些水源在煤层开采过程中将全部进入矿井。导水裂缝带沟通范围以外的水源为间接充水水源。

根据国内目前部分学者研究、中国矿业大学（北京）提出的综采条件下中硬顶板综采条件下的公式6.1。

导水裂缝带发育高度计算公式为：
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式中：M为煤层开采厚度；

15#煤为综放采煤，采煤厚度为10m。根据实际探测结果，导水裂缝带高度为174m。根据公式6.1计算，在采厚为10m的情况下，导水裂缝带高度为116.98m。

实际值与公式6.1计算的理论值的比值系数为1.49.

因此，本报告对公式6.1进行修正，得出系数修订理论值得综采公式6.2。
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本矿今后主要开采15、18号煤层。因此，本次工作主要计算、评价15、18号煤层。

15号煤层厚度1.40m-20.63m，平均10.79m。导水裂缝带的发育高度45.92~297.12m。

18号煤层煤厚15.09m-25.12m，平均18.00m。导水裂缝带的发育高度67.32~281.10m。

矿井充水水源

隆鑫煤矿建矿以来未发生透水事故。矿井充水水源主要来源大气降水。矿井涌水量每年六、七、八、九月雨季时，矿井涌水量较大，正常矿井涌水量为：0.2m³/h，其它月份矿井涌水量为：0.2m³/h，最大矿井涌水量为：0.8m³/h。

井田及周边地区老窑水分布情况

隆鑫煤矿井田境界内无老窑分布，井田境界200米范围内无相邻煤矿。隆鑫煤矿井田境界内15#煤层分布益新煤矿采空区11486.4m2,18#煤层分布益新煤矿采空区8873.7 m2,由于开采时间比较长，采空区已经压实，对矿井影响不大。经长期观测及物探（钻探）勘测无积水区。

（四）工程地质

（1）工程岩土体

①工程土体(Ⅰ)

大面积分布于井田地表，松散结构，粒状产出。地层时代属新生界第四系。上部有厚度不一的（0.30-0.80米）腐植土，下部为中、粗砂、砾石粗细混杂；厚度从南向北、从西向东逐渐变薄，北部厚度2米，南部14米。

②中厚层坚硬砾岩类(Ⅱ)

砾岩层工程性状为硬-中硬，浅部裂隙较发育。风化带以下岩体较坚硬，属坚硬—半坚硬岩类，岩石抗压强度32.0—113.5MPa，坚固系数6～8，软化系数0.60～0.75，工程地质条件较好。

③中厚层中硬砂岩组(Ⅲ)

主要指白垩系上统砂岩，一般多埋藏于地下。抗压强度58.0—160.6MPa，质纯，白垩系上统砂岩为巨厚层状，质纯。

（2）煤层顶底板围岩力学强度

该煤矿的围岩主要为砂岩，煤层顶板岩石为中、细砂岩，底板为细、粉页岩，根据益新矿地质报告（P46页表8-2），煤层顶、底板围岩抗压强度：干燥状态下为800-1749Kg/cm3, 吸水饱和状态为546.14-672.73Kg/cm3，抗剪强度为400-673Kg/cm3。岩石比重为2.67-2.71t/m3，容重为2.37-2.62t/m3。

15、18-1号煤层顶底板均为砂岩类，属中硬岩类，属稳固性岩石。底板为灰色砂岩，为中硬岩层，工程地质性能较好。上述围岩对巷道的掘进、维护和回采工作有利。但在些煤层之间，发育一些为数不多的软岩石，一般为凝灰岩或凝灰质粉砂岩、细砂岩，这些岩石有的遇水膨胀、软化，从而对巷道的开掘、维护和回采工作造成一定的危害。由于侧压易造成巷道底鼓、鼓帮，维护困难而报废。另外该区大矿已开采多年，煤层顶底板受开采沉降影响，裂隙发育，整体性受到一定程度的破坏，井下生产时一定要注意加强管理。

（五）矿体地质特征

根据《黑龙江省鹤岗煤田益新煤矿<三、四水平>勘探地质报告》中表8 (煤层赋存状况一览表)，该矿开采各煤层特征如下：

15号煤层：厚煤层，赋存稳定，结构复杂，全区可采。本区15号煤层原始厚度在7.7-17.96米左右，煤层中含1-9层夹矸，夹矸岩性为砂岩，夹矸厚度在0.05-0.62米之间。本井范围内煤层厚度在7.70-12.27米，大矿采后剩余底煤厚度在6.36-7.20米之间，煤层顶板为中砂岩,底板为粉页岩， 上距14号煤层42-79米，下距16号煤层7-17米。煤层厚度变化不大，属于稳定型煤层。

18-1号煤层：在益新矿区范围内，18号煤层在矿区北部1-6线分叉形成18-1、18-2两个煤层，其中18-2号层只在1-6线间发育，厚度在1.3-4.8米之间，可采。18-1号煤层稳定，全区可采。经上述分析确认隆鑫煤矿18号煤层应为益新矿区18-1号煤层。本区18-1号煤层原始厚度4.42-13.82米，煤层中有1-3层夹矸，夹矸厚度0.09-0.50米，夹矸岩性为砂岩。本井范围内煤层厚度在4.42-12.45米，大矿采后剩余底煤厚度在3.58-7.19米左右,煤层顶板为中细砂岩,底板为细页岩， 上距16号煤层11-38米，下距19号煤层16-13米

15、18号煤层顶板为冒落带破碎岩石构成的再生顶板，顶板稳定性差，开采时必须加强管理和支护。
三、矿区社会经济概况

鹤岗市属于地级城市，下属辖区以区划分，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司在南山区辖区内。南山区位于鹤岗市中南部，东与东山区接壤，南邻兴安区，西与工农区交界，北与工农区、向阳区为邻，辖区总面积32平方公里，占全市总面积的0.22%。南山区矿产资源主要以煤为主，主要煤种有：气煤、弱粘煤、焦煤，以气煤居最多。本资料来源于鹤岗市南山区政府资料。
表2-2   鹤岗市近三年社会经济发展统计表

	
	人口

（万人）
	GDP

（亿元）
	三产结构
	人均GDP

（万元）

	
	
	
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	

	2021
	95.7
	360.0
	28.1
	32.2
	39.7
	4.10

	2022
	86.0
	409.2
	25.5
	38
	36.5
	4.73

	2023
	94.6
	383.6
	24.7
	39.2
	36.1
	4.05


四、矿区土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017），结合鹤岗市自然资源局提供的标准分幅的土地利用现状图，土地利用现状数据采用2023年度国土变更调查成果。同时结合矿山企业提供的鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿区总体工程平面布置图，通过分析各项工程在土地利用现状图上各用地类型和面积，获得矿区内各用地类型土地利用现状数据。表2-3为矿区土地利用现状情况一览表。

表2-3    矿区土地利用现状表
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	面积(hm²)

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***

	02
	园地
	0201
	果园
	***

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***

	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***

	
	
	1006
	农村道路
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***

	合计
	***


表2-4   工业广场土地利用现状表
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	面积(hm²)

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***

	02
	园地
	0201
	果园
	***

	03
	林地
	0307
	其他林地
	***

	05
	商服用地
	05H1
	商业服务业用地
	***

	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***

	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***

	
	
	1109
	水工建筑用地
	***

	合计
	***


五、矿山及周边其他人类重大工程活动

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山及周边无各级自然保护区及旅游景区（点），也无重要水源地、大型电力工程及水利工程。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司周边有鹤岗市宏晟矿业有限公司、丰源煤矿。总体上矿山及周边其他人类工程活动剧烈。

（一）工矿企业活动

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山及周边工矿企业以煤炭采掘、煤炭存储及销售等，其中区内主要企业有鹤岗市金皓矿业有限公司等多家企业；由于矿山及周边区域井下采矿活动强烈，造成地表下沉，人类工程活动对矿山及周边环境影响程度强烈。
（二）农业活动

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司位于鹤岗市边缘。矿山及周边（评估区）涉及从事农业活动的人口较多。农业活动以种植业为主，农作物主要有黄豆、玉米、蔬菜等。

（三）交通

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山及周边主要交通线路为哈萝公路（S203省道）从矿区西部通过，矿区及周边各村之间有水泥路或柏油路相连。

六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析

该矿山周边存在的地方小煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案均以设计完成并审批通过，待闭井后自行进行矿山地质环境保护与土地复垦。

原鹤岗市岭北煤矿北露天坑，2005年8月经国家有关部门批准，建设国家矿山公园，成为首批重点建设的28家矿山公园之一，已于2009年8月开园。鹤岗市国家矿山公园总占地666hm²，园区内绿地面积占城市总面积的57.1%，森林覆盖率42.1%。
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治理后现状                                  治理后现状

岭北矿南露天坑位于鹤岗市东山区，距鹤岗市国家矿山公园南850m。该项目为露天坑修复和废弃矿治理工程，总面积41.4795hm²。通过矿山地质环境的综合治理有效恢复地质环境的原有生态平衡状态，更好地协调好“生产-环境保护”的关系，使项目区矿区生态环境得到有效改善。建设内容包括：场地平整19.04hm²；修建车型道路1632.5m；人行景观道路548.8m；恢复绿地16.78hm²；恢复建设用地7.37hm²。
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治理后现状                                  治理后现状

矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

（一）资料收集
在调查前，收集了《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司煤炭资源/储量核实报告》，《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿产资源开发利用方案》等资料，掌握了该煤矿历史开采及煤矿基本情况；收集《鹤岗市地质灾害调查报告》、《鹤岗市土地利用总体规划》等资料，了解煤矿地质环境及土地利用情况；收集地形地质图、土地利用现状图等图件作为本次编制工作的底图及野外工作用图；分析已有资料情况，确定需要补充的资料内容；初步确定现场调查方法、调查线路和主要调查内容。

（二）野外调查
我单位地质、测量专业人员赴现场进行矿山地质环境调查，结合项目区土地利用现状图、井上下对照图，集中对矿山以前采空区地表、工业场地进行了地质灾害（地裂缝、地面塌陷）、含水层破坏、地形地貌影响、水土污染（排矸场堆矸情况、场地污废水排放情况）、土地资源（已损毁土地、拟开采区土地利用现状）等方面展开详细调查、实地测量，并做了拍照和记录。

经现场调查，工业广场范围内存在煤场。
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工业广场内煤场照片

（三）完成主要工作量
从资料收集、野外调查、室内资料整理分析，到提交矿山地质环境保护与土地复垦方案，完成主要工作量如下：

表3-1              完成主要工作量统计表
	序号
	内容
	单位
	完成工作量

	1
	调查面积
	hm2
	20

	2
	调查路线
	Km
	5

	3
	矿山地质环境与
土地复垦调查点
	处
	6处（地质灾害调查点2处，地形地貌调查点2处，水土环境污染调查点1处,土地利用现状调查点1处）

	4
	GPS定位点
	个
	12

	5
	周边煤矿调查
	处
	鹤岗市金皓矿业

	6
	现场照片
	张
	30

	7
	收集已有资料
	份
	4


（四）工作质量评述
项目组负责人对野外矿山地质环境调查工作、室内综合研究和报告编制等工作及时进行检查，并组织有关专业技术人员对矿山地质环境条件、评估级别、矿山地质灾害、矿区含水层破坏、地形地貌景观、水土环境污染、土地占用与损毁等关键问题进行了重点把关。
鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司在本次工作中收集的资料比较全面，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司提供基础数据和现场调查数据真实可靠，矿山地质环境和土地资源调查及报告编制工作按国家和黑龙江省现行有关技术规程规范进行，工作精度符合规程规范要求。

二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

（1）评估范围

评估区范围包括矿区范围和采矿活动可能影响到的范围，矿区面积为***hm2、工业广场面积为***hm2、预测地面塌陷范围***hm²，其中矿区范围在塌陷区范围内，工业广场与塌陷区范围重叠面积***hm²，本方案评估区面积为：

***hm²。

（2）评估级别

1、评估区重要程度分级

经现场调查，评估区内占地类型为城镇住宅用地0.51hm²现无居民居住；无重要交通要道和建筑设施；远离自然保护区及旅游景区（点）；无较重要的水源地；由于该矿山属于井工开采，由于地表工业广场压占损毁及沉陷区范围内土地类型中占用耕地、园地。因此依据表3-2，确定评估区重要程度分级为重要区。

表3-2               评估区重要程度分级表

	重要区
	较重要区
	一般区
	评估区

	1.分布有500人以上的居民集中居住区；
	1.分布有200-500人以上的居民集中居住区；
	1.居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下；
	无

	2.分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其他重要建筑设施；
	2.分布有二级公路、小型以上水利、电力工程及其他较重要建筑设施；
	2.无重要交通要道或其他建筑设施；
	无

	3.矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	3.矿区紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点）
	3.远离各级自然保护区及旅游景区（点）
	无

	4.有重要水源地；
	4.有较重要水源地；
	4.无较重要水源地；
	无

	5.破坏耕地、园地；
	5.破坏林地、草地；
	5.破坏其它类型土地；
	破坏较轻

	注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先原，只有一条符合即为该级别。
	


矿山生产建设规模 

矿山采用井工开采，设计年生产规模15万吨/年，依据DZ/T223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录D，确定该矿山生产建设规模为小型矿山。

矿山地质环境条件复杂程度

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223－2011），评估区地质环境复杂程度根据表3-2各因素确定。

本区主要地下水以大气降水补给为主，降水多而集中；除第四系潜水富力性强外，其它含水层富水性弱；本井主要可采煤层位于侵蚀基准面以下，煤矿直接充水水源为各煤层顶板砂岩裂隙承压含水层，富水性弱，该井平均涌水量为4.8m3/h，井下开采和疏干排水容易造成煤层周围主要含水层破坏。根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山水文地质条件中等。

可采煤矿顶、底板均为粗、中、细、粉砂岩，煤层围岩岩体以层状结构为主，属半坚硬-坚硬岩类，稳定性中等。地表主要为黑色腐植土、黄色粘土及中、粗砂，多为层状结构，岩土体工程性质中等。根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山工程地质条件中等。

表3-3    井工开采矿山地质环境条件复杂程度分级表
	复  杂
	中  等
	简   单

	主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿(窑)水威胁大，矿坑正常涌水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿(窑)水威胁中等，矿坑正常涌水量3000～10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常涌水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水导致矿区周围主要充水含水层破坏可能性小

	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙带发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差
	矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙带发育中等，局部有软弱岩层，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5m～10m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等
	矿床围岩岩体以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱，岩溶裂隙带不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床围岩稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好

	地质构造复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层(体)围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对井下采矿安全影响巨大
	地质构造较复杂，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水断裂带的导水性较差，对井下采矿安全影响较大
	地质构造简单，矿层(体)和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）和围岩覆岩，断裂带对采矿活动影响小

	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型较多，危害较大
	现状条件下矿山地质环境问题的类型少，危害小

	采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈
	采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈
	采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到有效处理，采动影响较轻

	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°～35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交
	地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交


煤矿为生产矿山，有开采历史，有一定的采空区分布，采空区未得到有效处理，未来有重复开采，根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山采动影响较强烈。

地貌单元类型少，地表坡度为0-10°左右，根据地质环境条件复杂程度分级表3-3判断，该矿山地形地貌条件简单。

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223－2011），评估区地质环境条件复杂程度根据表3-3各因素综合确定。该矿山工程地质条件中等，确定该矿山地质环境条件复杂程度为中等。
4、矿山地质环境影响评估精度分级

评估区重要程度分级为重要区，矿山生产建设规模为小型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为中等，依据矿山地质环境影响评估精度分级表，确定矿山地质环境影响评估级别为一级。

表3-4             矿山地质环境影响评估级别分级表

	评估区重要程度
	矿山生产建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	复杂
	中等
	简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1、地质灾害现状评估

根据国务院令第394号《地质灾害防治条例》和国土资源部颁发的《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》，地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等与地质作用有关的灾害。

根据对以往资料的分析和野外现场调查，本区不具备发生崩塌、滑坡、泥石流突发性地质灾害的地质环境条件。根据收集资料，目前存在采空区主要位于矿区南部，经现场调查未发现地面塌陷、地裂缝地质灾害，现状地质灾害类型为季节性冻土冻融，影响较轻。
2、地质灾害影响预测评估

根据矿区地质条件、地形地貌等，矿山开采所引发的地质灾害主要为地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

地面塌陷、地裂缝地质灾害危险性预测评估

1）地面塌陷值预测

随着矿山的生产，有可能诱发地面塌陷地质灾害，但是由于矿山开采可能产生的地面塌陷将是一个缓慢的过程，而且这种地质灾害的影响存在着未知性和不确定性，因此，煤矿开采可能引起的塌陷，不作为本方案治理及土地复垦的责任范围，仅对可能的塌陷进行预测。

地下煤层开采引起的地表破坏范围和破坏程度可用地面塌陷产生的移动和变形值的大小来圈定和评价。地表移动变形值的计算可按其开采条件选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（国家煤炭工业局制定，2000年版，简称《三下开采规程》）中推荐的概率积分法。

本煤矿地面塌陷范围及程度的预测采用《开采规程》中的概率积分法，概率积分法是以正态分布函数为影响函数、用积分式表示地表下沉盆地的方法。

① 应用概率积分法进行地表任意点A(x，y)下沉值W(x，y)的数学表达式如下：

W（X，Y）=Wcm·CX·Cy= m ·q· C 0 Sα·CX·Cy
CX=
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    m —— 采出煤层厚度；

    q  —— 地表下沉系数；

    α —— 煤层倾角；

CX 、 CY —— 分别为待求点在走向和倾向主断面上投影点处的下沉分布系数；

l、 L  一一 分别为采区拐点平移后走向长度及倾斜方向在地表的计算开采宽度；

r，r 1，r 2 —— 分别为走向、下山、上山的主要影响半经；

 ② 地表任意点倾斜值i(x，y)φ  (沿指定的φ方向)

iφ=ix Cy cosφ+iy CX s i nφ

iφ+90= —ix Cys i nφ—iy CX cosφ

ix 、iy—分别为待求点沿走向和倾向主断面上投影点处迭加后的倾斜变形值，单位为mm/m；

 ③ 地表任意点的曲率变形Kφ

Kφ= Kx Cy cos2φ+Ky CX s i n2φ+
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Kφ+90= Kx Cy sin2φ+Ky CX cos2φ-
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Kx、ky—分别为待求点沿走向及倾向在主断面投影处迭加后的曲率值。

④ 地表任意点沿指定方向φ的水平移动值uφ
uφ=ux Cy cosφ+uy CX s i nφ

uφ+90= —ux Cy cosφ+uy CX sinφ

ux　、uy—分别为待求点沿走向和倾向在主断面投影点处迭加后的水平移动值，单位为mm。

岩移参数

第一位α――煤层倾角

第二位M――开采厚度  单位：毫米

第三位q――下沉系数　0.27-0.54  《三下采煤规程》

第四位tgβ――主要影响角之正切1.20―1.91（鹤岗取值53°－62°，下山角为53°，走向方向和上山角为62°，tg53°＝1.327，tg62°＝1.88三下采煤规程规定)

第五位θ――开采影响传播角（度） 90°－（0.7-0.8）α

第六位H上――原工作面最上角点处采深（米）（地表标高减见煤标高）

第七位b――水平移动系数   02-0.3

第八位S――切割步长（米） 2至5米（步长越小越精确）

此方案损毁土地地表下沉计算及下沉曲线图均采用沈阳大学资源与土木工程研究所朱广轶教授的《开采与地面塌陷分析的可视化软件系统》进行计算，8个岩移参数均根据鹤岗采矿经验确定，下沉曲线参见图，预测结果见表3-6。
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图3-1    鹤岗市隆鑫煤矿有限公司开采下沉曲线图

表3-5           地表移动与变形最大值预测结果表
	时段
	开采煤层
	下沉w

mm
	倾斜i

mm/m
	水平变形E

mm/m

	一
	全部
	2500
	17.45
	7.85


煤层开采后，沉陷中心的最大沉陷值为2.5m，最大倾斜值为17.45mm/m，最大水平变形值为7.85mm/m。

2）地裂缝预测

根据沉陷区范围和对以往发生的地裂缝的调查，地裂缝的发生与发展主要取决于地表水平变形值。随着地下煤层的开采，沉陷区范围内可能会出现地裂缝，预测地裂缝将出现在采空区、地表弯曲大的矿区边缘，地裂缝开裂明显，宽度在5cm-20cm之间，根据该矿煤层埋藏及地层岩性等特征综合考虑，矿区可能出现地裂缝。

3）引发地质灾害的类型、范围和时间

根据上述计算结果，预测矿井开采结束后采空面积约***hm2，在未来还会继续下沉至相对稳定的状态，地面塌陷继续加深，地裂缝继续加大加长，范围也会更大。

根据煤层分布、埋深、开采厚度，并结合地面塌陷预测结果，随着煤矿开采，采空区的形成与扩大，地表将发生不同程度的变形，形成地面塌陷和地裂缝。在矿界煤柱、大巷煤柱一带，将主要形成地裂缝。地面塌陷将随采煤工作面的推进而发生，沉陷盆地范围比采空区本身在平面上向外扩展。

地表变形在时间上与井下采煤工作面的推进速度、距离等密切相关，一般当回采工作面自开切眼开始向前推进的距离相当于1/4H（H为平均采深）时，开采影响即波及到地表，引起地表变形。地表变形时间为2年，时间段分配上，初期剧烈变形，中期缓慢变形，晚期相对稳定。

4）采矿活动影响程度预测

①采矿活动引发村庄房屋损坏预测评估

评估范围内无居民居住，危害程度较轻，危险性小，影响程度较轻。

②采矿活动引发工业广场影响预测评估

工业广场位于地面塌陷影响范围内，由于由矿区保护煤柱的存在，预测井下开采对其危害程度小，危险性小，影响程度较轻。

③采矿活动加剧地面塌陷预测

煤矿井下开采产生的沉陷对地面标高产生影响，也引起局部地形坡度发生一定的变化。

井下开采将加剧地面塌陷灾害的发生，预测沉陷区与已有沉陷区大部重叠，加剧地面塌陷发生的可能性大，由于其上无重要威胁对象，危害程度小，危险性小，影响较轻。另外，井下开采引发沉陷范围无其它地质灾害，加剧其它地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小，影响较轻。

预测下沉最大值为2.5m，为中度塌陷、地质灾害危害程度中等、危险性等级中等。

表3-6                     采空塌陷危险性预测评估分级

	工程建设引发或加剧采空塌陷发生的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	工程建设位于采空区及采空塌陷影响范围内，引发或加剧采空塌陷的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	大

	工程建设位于采空区范围内，引发或加剧采空塌陷的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	中等

	工程建设临近采空区及其影响范围，引发或加剧采空塌陷的可能性小
	小
	强
	中等

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小


表3-7                    地裂缝危险性预测评估分级

	工程建设引发或加剧地裂缝发生的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	工程建设位于地裂缝影响范围内，工程活动引起地表不均匀沉降明显，引发或加剧地裂缝的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	大

	工程建设位于地裂缝影响范围内，工程活动引起地表不均匀沉降较明显，引发或加剧地裂缝的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	中等

	工程建设临近地裂缝影响范围，引发或加剧不均匀沉降的可能性小
	小
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小


预测评估地质灾害对矿山影响程度中等。
（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

评估区主要含水层为白垩系砂岩含水层和系四系冲积含水层，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》要求，本方案重点关注、评估主要含水层受影响程度。

一、含水层现状评估

1、地下含水层结构及水量

隆鑫煤矿地表无井、泉、水库、河流等大型水体，开采煤层上覆地层及下伏地层无强含水层。矿井涌水量较小。为***m3/h。

由于本矿开采煤层为旧区复采，生产区的地表有不同程度的缓慢下降，岩石垮落造成裂隙与地表沟通，各含水岩系主要靠大气降水补给，以断层、裂隙、孔隙、老空为补给通道，导入井下。井下涌水量随降水量大小而增减，每年六、七、八、九月雨季时，井下涌水量相对较大，矿井水文地质条件变为中等，积水区水量较少，对本矿并无较大的水害威胁。
根据观测资料煤层开采后在导水裂隙沟通区，白垩系火山集块岩裂隙含水层和系四系冲积含水层结构遭受破坏，产生导水通道，煤层开采使含水层结构破坏，影响程度严重。

煤矿开采形成的导水裂隙沟通范围内含水层结构破坏，水位下降；白垩系砂岩含水层和系四系冲积含水层被沟通后，各含水层地下水水质混合，汇流向工作面，经煤矿排水设备排出地表。各主要含水层的水质本身未发生改变。

2、水质

（1）评价方法及评价标准

①评价因子与评价标准：

地下水选择PH、铁、锰、铅、铜、氟化物等26项作为评价因子，评价标准采用国家《地下水质量标准》（GB14848-93）为依据，上述26项评价标准见表3-8；地表水评价标准采用国家《地表水质量标准》（GB3838-2002）。

表3-8            地下水质量标准

	项目
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	色度(º)
	≤5
	≤5
	≤15
	≤25
	>25

	嗅和味
	无
	无
	无
	无
	有

	浑浊度(º)
	≤3
	≤3
	≤3
	≤10
	>10

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	有

	PH
	6.5~8.5
	5.5~6.5、8.5~9
	<5.5、>9

	总硬度（mg/L）
	≤150
	≤300
	≤450
	≤550
	＞550

	溶解性总固体（mg/L）
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000

	硫酸盐（mg/L）
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	氯化物（mg/L）
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	铁（mg/L）
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤1.5
	＞1.5

	锰（mg/L）
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.1
	≤1.0
	＞1.0

	铜（mg/L）
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.0
	≤1.5
	>1.5

	锌（mg/L）
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5.0
	>5.0

	挥发性酚（mg/L）
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	>0.01

	洗涤剂（mg/L）
	不得检出
	≤0. 1
	≤0.3
	≤0.3
	>0.3

	硝酸盐（mg/L）
	≤2.0
	≤5.0
	≤20.0
	≤30.0
	>30.0

	亚硝酸盐（mg/L）
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.1
	>0.1

	NH4+（mg/L）
	≤0.02
	≤0.02
	≤0. 2
	≤0.5
	>0.5

	氟化物
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	>2.0

	碘化物
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.2
	≤1.0
	>1.0

	氰化物
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1

	汞
	≤0.00005
	≤0.0005
	≤0.001
	≤0.001
	>0.001

	砷
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.05
	>0.05

	硒
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.1
	>0.1

	铬
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.01
	>0.01

	铅（mg/L）
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	>0.1


②评价方法：地下水采用国家《地下水质量标准（GB14848-93）》中所规定的环境质量评分法。具体操作如下：单项组份评价，按标准所列分类指标，划分组份所属质量类别，不同类别标准值相同时，从优不从劣。

对各类别按下表（表3-9）规定分别确定单项组份评价分值Fi：
表3-9      地下水环境质量评价单项组份评分标准

	类别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	Fi
	0
	1
	3
	6
	10


③计算综合评价分值
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：  单项组分评分值Fi的平均值

Fmax：各单项组分评分值Fi的最大值

n：    项数

根据F值，按下表划分地下水质量标准级别：

表3-10 地下水环境质量分级表

	 级别
	优良
	良好
	一般
	较差
	极差

	F
	<0.80
	0.80~＜2.50
	2.50~＜4.25
	4.25~＜7.20
	≥7.20


（2）评价结果

矿井水水样全分析结果见表3-11。

表3-11         矿井水(未净化)水质检验结果

	项目
	（CaCO3）
	项目
	Mg/L
	项目
	含量

	总硬度
	82.93
	总碱度
	500
	PH
	9.47

	暂时硬度
	82.93
	矿化度
	1875.75
	TDS
	

	永久硬度
	
	游离CO2
	0
	色度
	

	负硬度
	417.08
	侵蚀CO2
	
	浊度
	

	阳离子
	Mg/L
	Meq/L
	Meq%

	K
	4.896
	0.126
	0.43

	Na2
	629.289
	27.360
	93.93

	Ca2
	6.695
	0.335
	1.15

	Mg2
	15.885
	1.307
	4.49

	Fe
	0
	0.000
	0.00

	小计
	656.77
	29.13
	100.00

	阳离子
	Mg/L
	Meq/L
	Meq%

	C
	59.91
	1.688
	6.48

	HCO3
	842.3.8
	13.810
	53.04

	CO32
	315.464
	10.515
	40.38

	SO42
	1.23
	0.026
	0.1

	NO2
	0
	0
	0

	小计
	1218.98
	26.04
	100.00


通过计算：F＞7.2，说明矿井水净化前水质极差。

矿井正常涌水量4.8m³/h，矿区及周围主要含水层水位下降不明显，矿区及周围地表水体未漏失，未影响到矿区及周边生产生活用水，矿井水水质极差，综上所述，矿山的开采对含水层现状影响较严重，其他范围含水层影响较轻。
含水层现状评估影响程度严重。

二、含水层预测评估

（1）开采区含水层结构、水位影响程度预测

1）采煤工作面三带高度计算

覆岩移动变形对含水层的影响主要受垮落带、导水裂隙带高度的控制，以下针对矿井可采煤层开采后，其上覆岩层移动变形对主要含水层的影响进行预测评估。含水层结构、水位所受影响程度主要受垮落带、导水裂隙带高度控制。垮落带、导水裂隙带高度计算采用MT/T1091-2008《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》中推荐的公式模式：

①垮落带高度的预测

Hc=(4~5)M　　　式中：M-累计采厚。

②导水裂隙带高度预测

导水裂隙带的最大高度用下式计算：

Hf=
[image: image53.wmf]1

.

5

8

.

3

n

3

.

3

M

100

+

+


式中： M-累计采厚，n-煤分层层数。
表3-12                  开采煤层两带计算表

	煤层厚度
	采厚
	导水裂隙带高度（m）
	垮落带高度（m）

	7.82（平均）
	7.82
	115.24
	39.10


③导水裂隙带之上为弯曲下沉带，该带岩层只产生弯曲变形，含水层水位受影响的可能性小。

根据附近导水裂隙带高度、裂缝角计算导水裂隙向采空区外沟通范围，计算公式为：

L=H×tan（90°-α）

式中：L―沟通范围（m）；H―导水裂隙带高度（m）；α―裂缝角，取72°。

经计算，导水裂隙沟通范围为采空区外31.18m，沟通区内含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。

煤矿开采影响范围内无居民居住，因此开采对村民生产生活受影响较轻。

（2）含水层水质影响预测评估

煤层开采中，被导水裂隙带影响到的各含水层地下水合并渗漏形成矿井水，使原有的水质发生变化，成为混合水质。当进入采掘巷道后，则会受到井下开采的影响，使水质受到污染，增加了水体悬浮物和COD的含量。其中，大部分水随着开采的进行不断进入矿井水处理站进行达标处理，因此，矿井开采及工业广场对含水层水质影响程度严重，其他范围含水层影响较轻。
预测评估对矿山含水层影响程度严重。

（四）矿区地形地貌景观影响现状分析与预测

1、地形地貌景观现状评估

评估区地势整体较为平整，属丘陵地貌，最大高差9.7m，区内地貌类型较为简单。

经现场调查，本区无地质遗迹、人文景观。工业场地内绿化、硬化设施完善，对地形地貌景观影响较轻。             

煤矿的前期开采产生的沉陷对地面标高产生了一定的影响，也引起局部地形坡度发生一定变化，但是对原生地形地貌景观影响和破坏程度较小。

矿区范围内无自然保护区、人文景观和风景旅游区。对城市周围、重要交通干线两侧可视范围内地形地貌影响较轻。

矿区工业广场范围内有一处煤场，为该矿山所有，煤场对地面周边地形地貌影响较大。
地形地貌景观现状评估影响程度较严重。

2、地形地貌景观预测评估

根据预测，地面塌陷对地面标高会产生一定的影响，引起地表坡度一些小的变化，特别是在沉陷边缘区，相对于原生地表坡度要小。矿山按设计要求留设保护煤柱，及时对产生的地裂缝进行回填，沉陷区32.3423hm²，最大沉陷值为2.5m，这些变化不会改变本区总体地形地貌类型，但局部地区地形地貌发生较大变化。

地形地貌景观预测评估影响程度较严重。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、水土环境污染现状评估

随着矿山开采，井下开采面积增大，岩层移动波及地表，继续加大对地表土地资源的破坏，受影响的有少量耕地、林地。
（1）生活污水及矿井水
生活污水因排放量很小，可与矿井排水混合直排。

本矿井工业场地污水主要为工业场地内各建、构筑物外排的生产废水和生活污水，根据国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准，工业场地内的生活污水，食堂及汽车库排水采用隔油池进行处理。工业场地内污水排放系统采用生产、生活合流制，场地内污水经排水管排入排水沟。

土壤

工业广场东侧煤场对周围土壤损害较严重，对水土环境污染影响较严重。

工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化。对表土及下部黏土层受到破坏，生活污水及矿井水有序处理，无其他有害物质，没有造成水土污染，对水土环境污染较严重。

水土环境污染现状评估影响程度较严重。

2、水土环境污染预测评估

生活污水处理站及矿井水处理站正常运行，并确保生活污水100%处理，生活污水处理后全部回用不外排，矿井水处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）规定的限值标准后尽量综合利用，利用不完的排入排水沟，对地表水影响程度较轻。

煤层开采后沉陷区地表坡度将会发生变化，沉陷过程使土壤质地趋于疏松，土壤理化性质降低，均属于物理破坏，地面塌陷及裂缝的产生会一定程度上扰乱表土层的结构，甚至可能打乱原有土壤构型，使土壤养分含量及肥力状况受到影响，影响植被正常生长。但这种影响一般维持2～3年，随着时间推移逐渐消失，土壤的肥力将逐渐恢复。沉陷区对土壤污染影响程度较轻。

工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化。对表土及下部黏土层受到破坏，生活污水及矿井水有序处理，无其他有害物质，没有造成水土污染，对水土环境污染较轻。

水土环境污染预测评估影响程度较轻。

（六）评估分级与分区

1、现状评估分级与分区

（1）现状评估分级

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度现状评估分级见表3-13。

表3-13                      现状影响程度分级表

	因素
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	水土环境污染

	现状评估
	评估区内居民已搬迁，无重要建筑，现状评估危害程度小，危险性小，矿山地质环境影响程度较轻。
	煤层开采使白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。
	工业场地内煤场。为该矿山所有，煤场对地面周边地形地貌景观影响较严重。
	生活污水处理全部回用，矿井水处理后大部分回用，小部分达标外排到排水沟。土壤已经恢复原有理化性质。工业广场土壤污染较严重

	程度分级
	较轻
	严重。
	较严重
	较轻/较严重


（2）现状分区结果

通过对不同矿山地质环境问题现状评估结果的叠加分析，编制了地质环境影响现状评估图，见表3-14。

                  表3-14      现状评估分区表
	现状分区
	严重区
	较严重区

	类型
	工业广场
	评估区其他区域

	地质灾害
	冻土冻融
	冻土冻融

	地形地貌景观破坏
	地形地貌景观破坏较严重
	地形地貌景观破坏较严重

	含水层破坏
	含水层影响严重
	含水层影响较严重

	水土环境污染
	水土环境污染较严重
	水土环境污染较轻


 2、预测评估分级与分区

（1）预测评估分级

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度预测评

估分级见表3-15。

表3-15                       预测影响程度分级表

	因素
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	水土环境污染

	预测评估
	评估区内预测下沉最大值为2.5m，为中度塌陷，地质灾害危害程度等中等，危险性等级中等。
	煤层开采使白垩系砂岩含水层和第四系冲积含水层结构破坏，水位下降，影响程度严重。
	地面塌陷对地面标高会产生影响，引起地表变化，局部影响较大。
	生活污水处理全部回用，矿井水处理后大部分回用，小部分达标外排到排水沟。土壤已经恢复原有理化性质。工业广场土壤污染较严重

	程度分级
	中等
	严重。
	较严重
	较轻/较严重


（2）预测分区结果

通过对不同矿山地质环境问题预测评估结果的叠加分析，编制了地质环境影响预测评估图。

全区划分为2级2个不同影响程度区，其中1个影响严重区、1个影响较严重区。

表3-16                         预测评估分区表
	现状分区
	严重区
	较严重区

	类型
	工业广场
	评估区其他区域

	地质灾害
	冻土冻融、地面塌陷
	地面塌陷、地裂缝

	地形地貌景观破坏
	地形地貌景观破坏较严重
	地形地貌景观破坏较严重

	含水层破坏
	含水层影响严重
	含水层影响较较严重

	水土环境污染
	水土环境污染较严重
	水土环境污染较轻


三、矿山土地损毁预测与评估

隆鑫煤矿为生产矿山，对土地的损毁主要是煤矿生产过程中对土地的损毁。

（一）土地损毁环节与时序

根据煤矿开采工艺，经过对本区已开采煤矿已损毁土地的调查，本项目生产过程中造成的土地损毁形式主要表现为地面塌陷、地裂缝和工业广场压占土地及污染。

1、地裂缝

随着煤炭的开采，地表局部将出现地裂缝，并可能出现地面台阶。裂缝通常分布于各种煤柱的上方，并形成几条平行的裂缝带，使土地被分割，导致土壤剖面耕作层厚度减小，土壤各土层产生垮落、错动，改变土壤剖面，使土壤原有机质量受到损害，对植被生长不利。

2、地面塌陷

本煤矿开采大部分采用全部垮落法管理顶板，由于煤炭的采出、采空区的出现，以及放炮震动、地表雨水冲刷、矿坑水流动、煤柱破坏等因素的影响，采空区上覆岩土体破裂，将导致地表产生移动变形，破坏原有地表土体结构，引起地面塌陷，对土地资源造成损毁。同时，由于地面塌陷，地面建（构）筑物、农田水利、交通、电力等工农业生产设施也将受到不同程度的破坏。该过程从煤炭大规模开采后0.5年开始，一直持续到采煤结束后约2年。

3、工业广场压占及污染

工业广场压占为建筑物及煤场压占。

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司土地损毁环节及时序参见表3-17。

表3-17         鹤岗市隆鑫煤矿有限公司土地损毁环节与时序表

	损毁环节
	损毁形式
	损毁时序

	工业广场
	土地压占及污染
	***

	采区
	预测采后沉陷
	***

	分煤层（#）
	15
	***
	***

	
	18
	预测采后沉陷
	


（二）已损毁各类土地现状

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业广场面积为***hm2，其中工业广场内旱地、果园、其他林地、商业服务业用地、城镇村道路用地、坑塘水面及水工建筑用地并未损毁，该矿工业广场占地损毁面积为工业用地及采矿用地，损毁面积***hm2。损毁类型为压占损毁，损毁程度中度。

表3-18                  已损毁土地情况表        

	名  称
	一级地类
	二级地类
	面  积（hm²）
	合  计

（hm²）

	工业广场(hm²)
	06工矿仓储用地
	0601工业用地
	1.3919
	***

	
	
	0602采矿用地
	4.7881
	***

	合    计
	6.1800
	***


（三）拟损毁土地预测与评估

本项目拟损毁土地主要为沉陷损毁土地。本项目地下开采引起的地面塌陷范围和损毁程度可用地面塌陷引起的移动和变形值的大小来确定和评价。预测方法及模式见地质灾害影响预测章节。

图3-2   矿区地形与预测下沉曲线套合图

1、地表变形预测结果

本项目煤层开采后，其上覆岩层因失去支撑作用自下而上发生冒落、裂隙和移动、整体弯曲下沉，最终在地表形成沉陷区。由于大巷煤柱、采区边界煤柱分割，煤矿地表将出现沉陷下沉区，在沉陷区开采边界附近会出现一些下沉台阶，并出现一些较大的、永久地表裂缝。本煤矿开采地面塌陷变形的特点主要表现在以下几个方面：

①地表下沉是逐步形成的，要经历较长的时间；

②开采下沉造成地形坡度永久变化只发生在采空区边界的上方，且坡度变化较小；

③煤矿内现有高差不大，地形坡度较小。因区域降水量较少、蒸发量较大等缘故，煤矿内不可能形成永久积水区；

④煤炭开采相邻工作面间及停采线、采区边界裂缝破坏了原始地貌的完整性，造成与周围自然景观的不相协调，对生态景观有一定的负面影响；

⑤地面塌陷发生在地形较平坦区时，对地表地形地貌影响相对较轻。

总体看，煤矿开采对地表形态和地形标高会产生一定的影响，局部地表坡度发生变化，对地表平坦区影响相对较小，总体上地面塌陷对本项目区总体地貌景观影响中等。
预测结果及地表等值线图具体见采矿引发的地质灾害预测章节。

2、地表裂缝预测

根据沉陷预测结果及该地区域土地损毁经验，该项目沉陷区的地表裂缝大致可以分为两组，一组为永久性裂缝带，位于采区边界和永久性煤柱周围的拉伸区，裂缝的宽度和落差较大，平行于采区边界方向延伸。开采工作面上山、下山边界和停采线边界上方的地表一旦产生裂缝是永久的，这些裂缝当实施人工充填，或者经历较长时间的自然作用才能闭合。该煤矿开采后，永久性裂缝宽度一般为20-70mm，裂缝深度一般为3-8m。

另一组为动态裂缝，它随着工作面的向前推进，出现在工作面前方的动态拉伸区，裂缝的宽度和落差较小，呈弧状分布，大致与工作面平行而垂直工作面的推进方向，随着工作面的继续推进，动态拉伸区随后又变为动态压缩区，动态裂缝可重新闭合。在地表移动盆地的外边缘区产生的裂缝，裂缝的深度和宽度与有无第四纪松散层及其厚度、性质和变形值大小密切相关。若第四纪松散层为塑性大的粘性土，一般是地表拉伸变形值超过6-10mm/m时，地表才发生裂缝。塑性小的砂质粘土、粘土质砂等，地表拉伸变形值达到2-3mm/m时，地表即可发生裂缝。当采深很小，采厚较大时，地表裂缝有可能和采空区相连通。

本煤矿第四系松散层主要为塑性小的砂质粘土，预测其地表的水平拉伸变形值超

过3mm/m时，将可能发生裂缝。根据各阶段各煤层开采后拉伸变形值等值线大于3mm/m的区域视为裂缝区。

3、土地损毁等级划分标准

复垦区拟沉陷损毁土地损毁程度主要取决于沉陷裂缝的宽度、密度和沉陷的深度等，而裂缝的宽度和密度与地表水平变形值的大小和深厚比的大小有密切关系。本方案对土地损毁程度的确定参照《土地复垦方案编制规程》中土地损毁程度分级标准进行，具体见表3-18、3-19。

表3-19              旱地损毁程度分级标准

	损毁等级
	水平变形（mm/m）
	附加倾斜（mm/m）
	下沉（m）
	塌陷后潜水位埋深（m）
	生产力降低（％）

	轻度
	≦8.0
	≦20.0
	≦2.0
	≧1.5
	≦20.0

	中度
	8.0～16.0
	20.0～40.0
	2.0～5.0
	0.5～1.5
	20.0～60.0

	重度
	＞16.0
	＞40.0
	＞5.0
	﹤0.5
	＞60.0


表3-20          林地、草地损毁程度分级标准

	损毁等级
	水平变形（mm/m）
	附加倾斜（mm/m）
	下沉（m）
	塌陷后潜水位埋深（m）
	生产力降低（％）

	轻度
	≦8.0
	≦20.0
	≦2.0
	≧1.0
	≦20.0

	中度
	8.0～20.0
	20.0～50.0
	2.0～6.0
	0.3～1.0
	20.0～60.0

	重度
	＞20.0
	＞50.0
	＞6.0
	﹤0.3
	＞60.0


4、土地损毁预测结果

根据土地损毁等级划分标准，绘制拟损毁土地损毁程度图，并统计拟损毁土地的各地类面积及损毁程度。

表3- 21                 拟损毁土地情况表
	拟损毁单位
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合  计

（hm2）
	百分比

	预测地面塌陷
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	02
	原地
	0201
	果园
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1005
	交通服务站用地
	***
	***

	
	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1004
	坑塘水面
	***
	***

	
	
	
	1109
	水工建筑用地
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	***

	合    计（hm²）

81.67
	***
	***


5、拟损毁土地重复损毁可能性分析

本方案各时段拟损毁土地存在重复损毁的可能，主要是由于本方案服务期内煤矿各个煤层均为相互邻近或重叠，由于各时段间煤炭开采属于间隔关系，因此各时段确定的损毁土地辐射至地表将产生一定距离的损毁扩大区，由此各时段的地表损毁区域将不可避免的产生重叠，形成重复损毁土地。

本方案各时段间拟损毁土地重复损毁存在以下特点：全部开采后地面损毁程度在部分区域比各时段开采后地面损毁程度加重，拟损毁土地预测考虑本方案全部服务期全部煤层开采后对地表的影响。

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、矿山地质环境治理分区的原则及方法

根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，矿业活动对矿山地质环境总体影响程度、矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，进行矿山地质环境保护与治理分区。依据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）中附录F（矿山地质环境保护与恢复治理分区）中的确定因素及指标，并遵循“区内相似，区际相异”、“就大不就小”的原则，采用定性—定量的方法，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

2、矿山地质环境分区

通过叠加，矿山地质环境问题影响程度分为严重、较严重两个级别。综合考虑危害对象、损失与治理难度，矿山地质环境问题影响程度。

将全区共划分矿山地质环境重点防治区、次重点防治区，见3-22。

表3-22     矿山地质环境保护与恢复治理分区表

	防治区
	重点防治区
	次重点防治区

	类型
	工业广场
	评估区其他区域

	面积（hm²）
	***
	***

	保护措施、方法
	闭矿后拆除构建筑物、井口回填、植树种草。
	地面塌陷监测，地裂缝回填、含水层监测


（二）土地复垦区与复垦责任范围

1、复垦区

复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿区面积***hm²，工业广场面积为***hm²，矿区预测沉陷区范围为***hm²，其中矿区范围在塌陷区范围内，工业广场与塌陷区范围重叠面积***hm²，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司复垦区面积共计***hm²。

2、复垦责任面积

复垦责任范围指复垦区中损毁土地及不再留续使用的建设用地构成的区域。该矿山不涉及永久性建设用地，因此复垦责任范围与复垦区范围一致，面积为***hm²。复垦范围坐标表见附表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（三）土地类型与权属

通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内土地权属明确，权属无争议。复垦责任范围坐标表见附表。

表3-23         复垦责任范围土地利用现状表
	
	编码
	一级地类
	编码
	二级地类
	合  计

（hm2）
	百分比

	复垦责任范围
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	02
	园地
	0201
	果园
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***

	
	
	
	05H1
	商业服务业用地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	***
	***

	
	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***

	
	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***

	
	
	
	1005
	交通服务站用地
	***
	***

	
	
	
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1004
	坑塘水面
	***
	***

	
	
	
	1109
	水工建筑用地
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	***

	合    计（hm²）

81.67
	***
	***


表3-24             复垦责任范围土地权属表表
	鹤岗市隆鑫煤矿有限公司
	权属
	权属性质
	合计

	地类
	新一街道
	国家

所有 
	

	一级类
	二级类
	
	
	

	耕地（01）
	旱地（0103）
	***
	
	***

	园地（02）
	果园（0201）
	***
	
	***

	林地（03）
	乔木林地（0301）
	***
	
	***

	
	灌木林地（0305）
	***
	
	***

	
	其他林地（0307）
	***
	
	***

	商服用地（05）
	物流仓储用地（0508）
	***
	
	***

	
	商业服务业用地（05H1）
	***
	
	***

	住宅用地（07）
	城镇住宅用地（0701）
	***
	
	***

	工矿仓储用地（06）
	工业用地（0601）
	***
	
	***

	
	采矿用地（0602）
	***
	
	***

	交通运输用地（10）
	铁路用地（1001）
	***
	
	***

	
	城镇村道路用地（1004）
	***
	
	***

	
	交通服务站用地（1005）
	***
	
	***

	
	农村道路（1006）
	***
	
	***

	水域及水利设施用地（11）
	坑塘水面（1104）
	***
	
	***

	
	水工建筑用地（1109）
	***
	
	***

	其他土地（12）
	设施农用地（1202）
	***
	
	***

	
	总计
	***
	
	***


矿山地质环境保护与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析 

（一）技术可行性分析

通过现状与预测分析，评估区矿山地质环境问题主要集中在地质灾害引发的地面建构筑物破坏、含水层结构破坏、地形地貌景观破坏方面，本方案提出留设煤柱等预防措施，针对地质灾害、含水层、水土污染监测均有相对成熟的技术支撑，并适合评估区矿山地质环境治理工程。

本方案按照治理分区，以近期矿山地质环境保护和恢复治理工作为重点，治理难度简单，防止措施技术可行。

（二）经济可行性分析

本项目复垦目标为人工林地，会产生一定的经济效益。本方案矿山地质环境保护与土地复垦资金全部纳入企业生产成本，由复垦区生产单位从总投资中提前预存入费用专用账户。费用账户应按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则进行管理，并应建立矿山地质环境保护与土地复垦费用专项使用的具体财务管理制度。
（三）生态环境协调性分析

矿山地质环境保护与恢复治理过程也是矿区生态环境整治、保护和重建的过程。本方案实施后，土地破坏区的植被环境及地貌得到有效治理和利用，控制项目建设带来的不利影响。通过工程有机生物治理措施，土地质量改善，减少水土流失，调节气候，净化空气，美化环境，改善该地区生态环境。                                                                                                              

二、矿区土地复垦可行性分析

土地复垦适宜性评价是根据评价区土地的特定用途，对土地进行分析的过程，而矿区损毁土地适宜性评价则是对受损毁土地针对特定复垦方向的适应程度做出的判断分析。

复垦适宜性评价原则与依据

（1）复垦适宜性评价原则

最佳效益原则

在充分考虑国家和煤矿承受能力的基础上，以最小的复垦投入从待复垦土地中获取最佳的经济效益、生态效益和社会效益。

综合分析与主导因素相结合，以主导因素为主的原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

因地制宜的原则

土地利用受周围环境条件制约，一种利用方式必须有与之相应的配套设施和环境特征相适应。根据破坏前后土地拥有的基础设施，特别是破坏现状，扬长避短，发挥优势，确定合理的利用方向。复垦后的土地，根据土地利用总体规划和生态建设规划，尊重权利人意愿的基础上，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。

理论分析与实践检验相结合的原则

对被破坏的土地进行适宜性时，要根据已有的资料作综合的理论分析，确定复垦土地的利用方向，但结论是否正确还需通过实践检验，着眼于发展的原则。5）与鹤岗市国土空间总体规划、矿产资源规划、城市规划、生态功能区划等相关规划相协调的原则

土地利用总体规划是从全局和长远利益出发，以区域内全部土地为复垦对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所做的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（如矿产资源总体规划、城市规划、生态功能区划等）相协调。

（2）复垦适宜性评价依据

1）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦规程》、《土地开发整理规划编制规程》（2000年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》等相关规程和标准。

2）土地利用的相关法规和规划

包括《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）、《鹤岗市国土空间总体规划》等。

3）其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见等。

土地适宜性评价

（1）土地复垦适宜性评价方法选择

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司为地下开采生产项目，确定适宜性评价方法时需根据评价对象及采矿区域特点综合判断。

本方案选择指数和法作为土地复垦适应性评价的方法。指数和法作为通用的一种适宜性评价方法，能够较为综合的考虑多方面因素，评价结果较为准确。因此本方案确定选用此方法，即首先在确定各个参评因子权重的基础上，将每个评价单元针对各个不同适宜类所得到的各个参评因子等级指数分别乘以各自的权重值，然后进行累加，分别得到每个单元适宜类型的总分，最后根据总分的高低确定每个单元对各个土地适宜类的适宜性等级。

其计算公式为：     
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分别是第i个参评因子的等级指标和权重值。n为参评因子的个数。当某一因子达到很强的限制时，会严重影响这一评价单元对于所定用途的适宜性，因此确定评价结果时还需考虑是否存在限制性较大的因子影响评价单元的等级。

适宜性评价所考虑的多为自然因素以及人为干预因素，而复垦方法的确定还受社会经济、国家政策、区域规划等影响，因此，在确定具体复垦方向时应以指数和为主，辅以经济、社会、国家政策等分析，两者相结合确定复垦方向。

（2）土地复垦适宜性评价单元划分

a）适宜性评价对象介绍

根据对复垦区损毁土地的预测，损毁土地包括工业广场及预测地面塌陷，其中工业广场总压占土地面积***hm2，预测地面塌陷面积***hm2。矿区地处丘陵区，原地表东高西低，坡度0-11°，根据地面塌陷预测结果，下沉后形成的地表坡度约5-15°，在预测塌陷坡度与原地形坡度一致的区域，将变得相对平缓，在预测塌陷坡度与原地形坡度相反的区域，地表坡度增大，利于排水，对地表植被生长影响较轻。地面塌陷应在其发生后根据实际情况制定复垦方案，此方案不对预测塌陷区安排复垦工程，不改变其原地类。因此本项目复垦适宜性评价对象为工业广场破坏的区域，其中工业广场内旱地、果园、其他林地、商业服务业用地、城镇村道路用地、坑塘水面及水工建筑用地并未损毁，该矿工业广场占地损毁面积为工业用地及采矿用地，损毁面积***hm2，对土地的破坏形式为压占。在此基础上我们对此部分土地进行复垦适宜性评价。
b）适宜性评价单元划分

在对本项目进行土地复垦适宜性评价划分评价单元时应当以土地损毁类型、限制性因素和人工复垦整治措施等各因素综合影响作为划分依据。由于本适宜性评价的评价对象仅为工业广场，虽然其内部包括构建筑物、道路、井口、表土场等，但损毁土地的形式及土地利用类型都基本相同，因此，将评价对象划分为一个评价单元。

（3）土地复垦适宜性评价参评因子选择

a）确定评价因子原则

评价因子对于土地复垦适宜性评价的准确性具有重要的意义，适宜性评价应该选择一套相互独立而又相互补充的参评因素。评价因子应满足可操作性、稳定性、差异性等要求。

b）评价因子确定

根据以上分析，结合对矿区损毁土地的预测，确定评价因子为5个：地表坡度、地表物质组成、有效土层厚度、灌溉条件、污染状况。

1）地表坡度：地表坡度对于不同植被的种植、生长以及相关设施的布置有一定的限制，如坡度的增加对于草地的限制较小，但对于耕地林地的限制较大。

2）地表物质组成：地表物质的不同，对于不同植物种植影响具有较大的差异性。

3）有效土层厚度：可以通过工程措施进行全面覆土或局部覆土，有效土层厚度取覆土厚度。

4）灌溉条件：不同植物的抗旱性有所差异，对灌溉条件的要求也不同。本项目区地处中温带半湿润大陆性季风气候，雨量较多，但是复垦初期的特定阶段灌溉条件的差异对于适宜性评价结果具有较大影响。

5）污染状况：鹤岗市隆鑫煤矿有限公司为地下开采，存在原煤堆，且原煤外运，都可能造成污染，因此需选择此指标以确定评价单元的污染情况。

（4）土地复垦适宜性评价质量等划分

本方案确定复垦对象为工业广场，采取指数和法对复垦对象分别进行耕地评价、林地评价和草地评价，以确定复垦对象对于耕地、林地及草地的适宜性等级，综合其对各种用地类型的适宜性等级，确定最终的复垦方向。

a）适宜性等级评价指标体系

根据因子差异性、稳定性、因子最小相关性、实用性原则、可获取性等原则，对耕地评价、林地评价及草地评价分别建立不同的评价指标体系。本项目评价对象均为人为作用形成，受人为影响大，情况较为简单，每个评价因子划分为三个等级，各等级对应分值分别为：100、80、60。

在评价中针对所选择的地表坡度、地表物质组成、有效土层厚度、灌溉条件、污染情况五个评价因子，参考《中国1：100万土地资源图》的分类方法，综合考虑各评价因子对应评价区域的特点，从而制定各因子分值对应的取值。其中，地表物质组成、灌溉条件等因素与所参考分类方法一致；由于评价区域自然条件、自然植被等较差，因此综合当地土层较薄等情况适当放宽地表坡度、有效土层厚度两因子的对应分值的标准；评价区域存在污染的区域较少，且均为轻度污染，因此确定污染的评价因素取值时不考虑重度污染。

1）耕地评价

耕地评价因素分值详见表4-1。

表4-1复垦土地耕地评价因素分值表

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜5
	100
	5~20
	60
	＞20
	0

	地表物质组成
	壤土
	100
	粘土、砂土
	80
	岩土混和物
	0

	有效土层厚度（mm）
	＞600
	100
	400~600
	80
	＜400
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	80
	灌溉水源

保证差
	60
	无灌溉水源
	0

	污染情况
	无
	100
	轻度
	0
	中度
	0


2）林地评价

林地评价因素分值详见表4-2。

表4-2复垦土地林地评价因素分值表

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜20
	100
	20~40
	80
	＞40
	60

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	100
	岩土混和物
	80
	砂土、砾质
	60

	有效土层厚度（mm）
	＞500
	100
	400~500
	80
	＜400
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	100
	灌溉水源

保证差
	80
	无灌溉水源
	60

	污染情况
	无
	100
	轻度
	80
	中度
	60


3）草地评价

草地评价因素分值详见表4-3。

表4-3复垦土地草地评价因素分值表 

	评价因素
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值
	评价因素

取值
	因子

分值

	地表坡度（°）
	＜35
	100
	35~45
	80
	＞45
	60

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	100
	岩土混和物
	80
	砂土、砾质
	60

	有效土层厚度（mm）
	＞400
	100
	100~400
	80
	＜100
	60

	灌溉条件
	特定阶段有稳定的灌溉条件
	100
	灌溉水源

保证差
	80
	无灌溉水源
	60

	污染情况
	无
	100
	轻度
	80
	中度
	60


b）评价单元土地性质

对应所选择的评价指标，获得各个评价单元的具体状况，见表4-4。

表4-4 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司复垦土地参评单元土地性质表

	评价单元
	影响因子

	
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	
	（°）
	
	（mm）
	
	

	工业广场
	＜10
	岩土混合物
	100~400
	稳定的灌溉水源
	轻度


c）评价因子权重确定

评价指标体系的权重通过层次分析法（Analytical Hierarchy Process，简称AHP）与专家决策相结合的方法赋值。即同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，按它们对于准则的相对重要性，采用两两比较的方法确定各元素相应的权重，按比例标度检索表的比例标度对重要性程度赋值。

分析各因素之间的关系，通过AHP法，构造两两比较判断矩阵，可以获得鹤岗市隆鑫煤矿有限公司复垦土地适宜性评价因子的判断矩阵（表4-5）。

表4-5 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司适宜性评价因子判断矩阵
	项目名称
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	地表坡度
	1
	2
	2
	3
	3

	地表物质组成
	1/2
	1
	2
	2
	2

	有效土层厚度
	1/2
	1/2
	1
	2
	2

	灌溉条件
	1/3
	1/2
	1/2
	1
	1

	污染情况
	1/3
	1/2
	1/2
	1
	1


由上表计算被比较元素对于该准则的相对权重，本方案采用方根法，即将判断矩阵的各个列向量采用几何平均，然后归一化，然后按行进行加和，得到向量β。

采用算术平均法对向量β进行归一化处理，得到特征向量，即为评价指标权重得到的列向量就是权重，最后获得煤矿适宜性评价因子权重，见表4-6。

表4-6 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司适宜性评价因子权重表

	适宜性评价指标
	地表坡度
	地表物质组成
	有效土层厚度
	灌溉条件
	污染情况

	权重
	0.37
	0.23
	0.18
	0.11
	0.11


（5）待复垦土地适宜性评价结果及复垦方向确定

a）适宜性评价结果

根据公式1，将表4-1、4-2、4-3、4-6中的数据代入公式，可以获得每个评价单元对应耕地评价、林地评价及草地评价的得分，见表4-7；通过对于耕地评价、林地评价及草地评价各单元所得分值进行总体上定性分析及判断，确定各用地等级的分值范围，见表4-7。

表4-7鹤岗市隆鑫煤矿有限公司适宜性评价因子得分表

	项目名称
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	工业广场
	39.6
	83.8
	87.4


表4-8 复垦适宜性评价等级分值表

	等级
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	一等地
	＞95
	＞90
	＞80

	二等地
	85～95
	80～90
	75～80 

	三等地
	75～85
	70～80
	65～75

	不适宜
	＜75
	＜70
	＜65


对比表4-7与表4-8的结果，可以得到评价单元的土地适宜性评价结果，见表4-9。

表4-9鹤岗市隆鑫煤矿有限公司适宜性评价结果

	项目名称
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	工业广场
	不适宜
	二等
	一等


b）适宜性评价结果分析及复垦方向确定

1）适宜性评价结果分析

由适宜性评价结果可知，工业广场可复垦为林地或草地。同时考虑到原土地利用类型、周边土地利用类型及当地政府的土地利用规划方向，并进行了民意调查，评价单元不宜复垦为耕地、草地，因此将评价单元复垦为林地。

2）复垦方向影响因素分析

由以上适宜性评价可以获得评价对象各个复垦方向的适宜性，不同评价对象针对不同方向的适宜性水平存在一定的差异。但是，损毁区域的复垦是一项关系到几十年甚至上百年之后土地利用水平及区域经济、社会、环境情况的重要措施，因此确定复垦方向是不能够完全遵从适宜性评价的结果，还需要考虑土地利用规划、民意调查等多方面的因素影响，需分别加以分析。

①土地利用规划

根据《鹤岗市国土空间总体规划》中的规划方向，同时考虑项目区周边土地利用方式，本区域应以林地为首选主要复垦方向。

②民意调查

根据对项目区周围一定范围内居住村民现场调查可知，居民对开采矿山了解较少，但是经过调查人员介绍，希望项目区以恢复林地为主。一方面管理投资较小，另一方面有利于后续的发展规划。

3）复垦方向确定

综合土地复垦适宜性评价结果与上述多方面因素，可以确定此次方案评价单位单元土地复垦方向为林地，符合当地实际情况。

（三）水土资源平衡分析

1、土壤资源平衡分析

 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业广场面积***hm2，建筑物占地面积***m2，生产结束后，建筑物及水泥地面全部拆除，3个井口拆除量约150m3，总拆除量14076m³，全部回填巷道及采空区。

建筑物拆除量为10076m³，用于回填采空区。

水泥地面拆除量为4000m³，用于回填主副井巷道。
由于工业广场为早年建设，之前未进行表土剥离，需外运30cm表土保证复垦林地要求。工业广场共需表土18540m3。

2、水资源平衡分析
本方案不涉及灌溉工程与设施，管护期灌溉以自然降水为主。
（四）土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、该矿复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地复垦措施。结合前文土地复垦方向的分析，本项目复垦方向为林地。针对该复垦方向提出如下复垦质量要求。                                                                                                                                                                                                                                                 
有林地复垦质量要求 

土壤质量：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm3，土壤质地为砂土至砂质粘土，砾石含量≤20%，PH值6.0-8.5，有机质≥2%；

配套设施：道路达到当地本行业工程建设标准要求；

生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求，郁闭度≥0.30，成活率＞85%。

矿山地质环境保护与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

矿山地质环境保护与土地复垦预防措施的施行将减少或避免矿山地质灾害的发生，防止含水层被破坏，避免或减少采矿活动对矿区地形地貌景观的破坏，避免或减少采矿活动对水土环境的污染，减少生产建设活动带来的土地损毁。

（二）主要技术措施

为了使工程在建设和运营中能有效地保护矿山地质环境，同时对土地的损毁减少到最小程度，按照"统一规划、源头控制、防复结合"的原则，结合本矿生产和建设特点、性质以及区域的环境特征，分别根据鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质环境类型和对土地损毁程度提出相应的预防控制措施。

1、矿山地质灾害预防措施

（1）对开采煤层上部有构建筑物的区域预留保护煤柱，及时回填采空区，避免或减少采空塌陷和地裂缝的发生；

（2）对矿区预测可能发生地面塌陷的区域进行监测；

2、含水层保护措施

（1）严格控制矿坑涌水及生活污水的排放，防止废水污染地下水；

（2）对于揭穿含水层的井巷工程，应采取止水措施，防止地下水串层污染；

（3）对评估区的地下水的水量、水位、水质进行监测。

3、地形地貌景观保护措施

（1）优化开采方案尽量避免或少损毁土地；

（2）合理处置矸石，减少对地形地貌的破坏；

（3）边开采边治理，及时恢复植被。

4、水土环境污染预防措施

（1）提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染；

（2）采取污染源阻断隔离，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤；

（3）对评估区的地下水、地表水及土壤质量定期进行取样监测。

5、土地复垦预防控制措施

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司在正常生产过程中，对土地损毁的方式主要是地面塌陷、工业广场占地，根据采煤项目土地损毁的特点，生产阶段的预防控制措施主要包括：

①建立监测站：对地表破坏情况进行监测，包括破坏范围、程度、时间等多个因子的监测，建立地表破坏程度与地表变形移动特征参数、采煤工艺参数之间的相关关系，以减缓地表土地破坏为原则，及时调整采煤工艺参数。为全面掌握当地的地表移动规律、土地破坏情况及可能的自然灾害发生情况，为土地复垦工程进度及计划安排等提供参考，同时为完善补充矿区的岩层移动观测资料，建议建立岩层移动观测站对地表移动情况进行观测，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，从而指导生产及土地复垦。同时建立监测系统，对项目区内的植被生长状况进行监测，以便及时采取措施。建议在矿井道路附近布置观测站，以观测地表变形程度及其发展特征，为修订开采设计提供依据，以确保安全开采，并为今后开采提供更准确的参数和经验，具有重大的意义。

②生产过程中如发生地面塌陷，应及时推平沉陷盆地边缘沉陷台阶，填充裂缝。在沉陷盆地基本恢复以后，及时进行整理复垦，恢复土地功能。

二、矿山地质灾害治理

（一）目标任务

根据鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，提出矿山地质环境恢复治理措施，促进矿山安全生产，消除地质灾害隐患，改善和提高矿山及附近的生产、生活环境质量，使矿山地质环境基本恢复至开采前的状态。在矿体开采后，将逐步出现各种地质灾害，通过保护与恢复治理达到： 

1、消除矿区地质灾害隐患，减少、减轻地质灾害的发生。

2、对地质灾害的治理，最终要达到减少、减轻地灾的破坏程度，确保矿区及周边安全，直至消除地质灾害，避免伤人毁财。 

3、矿山地质灾害治理的实施旨在控制或消除矿山存在的地质灾害隐患，恢复矿山建设、生产等活动对地质环境的破坏。

结合本矿实际，矿山地质灾害治理任务主要包括：

1、及时对产生的地裂缝进行回填夯实

2、对可能产生地面塌陷的区域进行监测预警；

（二）工程设计

1、地裂缝防治工程

随着工作面推进，地表将形成动态的裂缝带，裂缝区不利于耕地的保墒，水分和养分均随裂缝宽度、深度而产生不同程度的流失。因此，在沉陷过程中需采取及时的充填以保障正常生产。

（1）技术方法及要求

1）先沿地裂缝剥离表土，剥离宽度为裂缝两侧各0.4m，剥离土层就近堆放在裂缝两侧，剥离厚度平均为0.4m；

2）填充裂缝，用1m3挖掘机挖石渣自卸汽车运输矸石至地裂缝旁堆放，人工双胶轮车运矸石回填地裂缝，当填充高度距地表1m左右时，应开始用履带拖拉机做第一次压实，然后每充填40cm左右压实一次，直到略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。然后每充填40cm左右捣实一次，直到略低于原地表，再将之前剥离的表土覆于其上。

（2）充填地裂缝工程量计算方法

土地治理过程中首先要消除裂缝，根据不同类型强度的裂缝情况其充填土方的工程量亦不同。设沉陷裂缝宽度为a（单位：m），则地表沉陷裂缝的可见深度W可按下列经验公式计算：
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地裂缝充填土方量可按下列经验公式计算：
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预测鹤岗市隆鑫煤矿有限公司可能产生的地裂缝总长度约为200m，依据填充地裂缝工程量计算方法，需要回填方量为1000m3，回填物为该矿生产所产生的矸石。其中表土剥离量为64m3（2×0.4m×0.4m×200m）。

2、地面塌陷监测工程

由于本次调查未发现地面塌陷，经预测可能发现地面塌陷，但影响较小，因此本方案仅对可能发生的地面塌陷进行监测。

矿区地面塌陷特征监测主要包括塌陷区形态要素监测、影响因素监测、地裂缝的监测、以及地面工程设施与土地破坏情况监测。

首先在矿区及周边设立水准基点网，利用全站仪、GPS等仪器，对塌陷坑的形态、面积和深度及相关要素的变化情况进行定期监测。

监测网点布设原则上以达到基本控制塌陷区形态，较准确测量塌陷区面积和下沉深度为宜。由于地面塌陷形状具有不规则性，因此本方案监测点主要布置于矿权范围内，同时以公里网格为基础间隔200m距离设置纵横线，在交点处布设地表变形观测点。每月监测1次，并做好记录，对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。

（三）主要工程量

地裂缝防治工程

预测鹤岗市隆鑫煤矿有限公司可能产生的地裂缝总长度约为200m，依据填充地裂缝工程量计算方法，需要回填方量为1000m3，其中表土剥离量为64m3（2×0.4m×0.4m×200m）。

地面塌陷监测工程

依据《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）。矿山地质环境监测主要采用设置地面岩层移动观测站的方法。依据观测站布置原则，兼顾全井田的开采规划，在可能产生沉陷地表区域布置1条倾向观测线和2条走向观测线，总长度2063m。其中，CX01测线为倾向观测线，长度970m；CX02测线为走向观测线，长度525m；CX03测线为另一条走向观测线，长度568m。

共布置控制点3组6个，观测点***个。具体的观测站设置情况见表5-1。

表5-1              地表沉陷监测情况表 
	测线
	测点

性质
	数量
	监测

内容
	观测

时段
	监测

频率
	监测

次数
	年监测工作量（点次）

	CX01
	控制点
	***
	
	
	
	
	

	
	观测点
	***
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	***

	CX02
	控制点
	***
	
	
	
	
	***

	
	观测点
	***
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	***

	CX03
	控制点
	***
	
	
	
	
	***

	
	观测点
	***
	测点XYZ
	全程
	次/月
	12
	***

	合计
	***
	***
	
	
	
	***


监测时间：本方案服务年限***进行监测。共计监测***次。

表5-2         控制点拐点坐标表

	点号
	X座标m
	Y座标m
	点号
	X座标m
	Y座标m

	1
	***
	***
	4
	***
	***

	2
	***
	***
	5
	***
	***

	3
	***
	***
	6
	***
	***


表5-3        监测点拐点坐标表

	点号
	X座标m
	Y座标m
	点号
	X座标m
	Y座标m

	1
	***
	***
	11
	***
	***

	2
	***
	***
	12
	***
	***

	3
	***
	***
	13
	***
	***

	4
	***
	***
	14
	***
	***

	5
	***
	***
	15
	***
	***

	6
	***
	***
	16
	***
	***

	7
	***
	***
	17
	***
	***

	8
	***
	***
	18
	***
	***

	9
	***
	***
	19
	***
	***

	10
	***
	***
	20
	***
	***
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图5-1  矿区地面塌陷监测工程布置图

三、矿区土地复垦

（一）目标任务

本方案设计复垦面积为工业广场压占的工矿仓储用地，复垦为林地，复垦林地面积***hm²，复垦责任范围内其他地类保持不变，土地复垦率***%。

 表5-4             复垦责任范围土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	复垦后面积变化

（hm2）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***
	***

	02
	园地
	0201
	果园
	***
	***
	***

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***
	***

	
	
	0305
	灌木林地
	***
	***
	***

	
	
	0307
	其他林地
	***
	***
	***

	05
	商服用地
	0508
	物流仓储用地
	***
	***
	***

	
	
	05H1
	商业服务业用地
	***
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0604
	工业用地
	***
	***
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***
	***

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	***
	***

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	***
	***
	***

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***
	***

	
	
	1005
	交通服务站用地
	***
	***
	***

	
	
	1006
	农村道路
	***
	***
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***
	***

	
	
	1109
	水工建筑用地
	***
	***
	***

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	


 表5-5             工业广场复垦前后土地利用结构调整表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	复垦后面积变化

（hm2）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***
	***

	02
	园地
	0201
	果园
	***
	***
	***

	03
	林地
	0307
	其他林地
	***
	***
	***

	05
	商服用地
	05H1
	商业服务业用地
	***
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0604
	工业用地
	***
	***
	***

	
	
	0602
	采矿用地
	***
	***
	***

	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	***
	***
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***
	***

	
	
	1109
	水工建筑用地
	***
	***
	***

	合计
	***
	***
	


（二）工程设计

1、建筑物拆除工程

2、井口回填及浆砌石工程

3、覆土工程
4、土地平整工程

5、土壤施肥工程
6、植被重建工程

（三）技术措施

1、建筑物拆除工程

建筑物拆除指在矿山完全停产后，对本矿工业广场内的废弃建筑物进行一次性拆除。本项目共涉及拆除各类建筑约10501m2，经实地调查，工业广场内办公区及厂房建筑物较多，拆除建筑物体积的数值约为建筑面积数值的0.95倍左右即9976m3，工业广场水泥地面面积约为8000m²，厚度0.5m，拆除量约为4000m³。2个井口，预测拆除量100m³，总拆除量为14076m³。拆除后全部回填巷道及采空区。
工业广场内的建筑物全部拆除后将拆除的建筑垃圾用于井口巷道回填。

2、井口回填及浆砌石工程

井口回填工程指在矿山完全停产后，对本矿的井口进行回填，已防止井口及距地表较浅处发生坍塌。主井、副井的截面积分别为6.5m2、8.2m2。回填主井 、副井巷道长度各100m，需回填量为1470m3，回填物为建筑拆除物。回填应分层（不超过0.5m）填物，人工夯实，压实度不小于80%。为防止回填主副风井巷道时底部不稳定，回填前在巷道底部100m处浆砌石砌筑1m厚的挡墙，工程量为30m2。本方案设计采用人工砌筑挡墙，推土机推运矸石进行回填。

覆土工程

    方案设计对拆除水泥地面的工业广场植树面积进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土面积为工业广场工矿仓储用地面积，计6.1800hm²，工业广场需覆土量18540m³。采用3m³装载机挖装自卸汽车运土，运距为10km。
4、土地平整工程

方案设计对工业广场表土运回前进行平整，平整厚度为0.3m，平整土方量共计18540m³。采用74kw推土机进行平整。
5、土壤施肥工程
平整后可能不同程度对表土产生破坏，造成土壤基质物理结构不良， 持水保肥能力降低，因此需要增施有机肥和复合肥，改良土壤结构，促进土壤熟化。根据当地经验，土壤改良按有机肥30m3/ hm2、复合肥50kg/亩进行培肥，时间为3年，每年1次。培肥面积6.1800hm2，需有机肥557m3，复合肥13905kg。

6、植被重建工程

本方案主要设计将工业广场恢复为林地。

栽种樟子松：采矿结束后，对工业广场进行覆土平整，在平整后的场地上按株行间距为2.0m×2.0m，挖直径30cm、深度为30cm的树坑，栽种带土球树苗。共栽植樟子松15450株。选择1年生1-2级树苗，苗高20cm。

撒播高羊茅草：人工撒播的高羊茅草籽，起到保水固土的作用。播种量8-10g/m2，播种深度不超过1.0cm，适宜发芽的温度为15-25℃。植被恢复时间，根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月和9月初。撒播高羊茅草面积为工业广场植树面积，撒播高羊茅草籽面积6.1800hm2。

（四）主要工程量

表5-6                鹤岗市隆鑫煤矿有限公司土地复垦工程量统计表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	建筑物拆除工程
	m3
	

	（1）
	机械拆除建筑物
	m3
	***

	（2）
	机械拆除水泥地面
	m3
	***

	2
	清运及回填工程
	
	***

	（1）
	清运
	m3
	***

	（2）
	浆砌块石（挡土墙）
	m3
	***

	（3）
	人工夯实
	m3
	***

	3
	覆土工程
	
	***

	（1）
	覆土工程
	m3
	***

	4
	土地平整工程
	
	***

	（1）
	平整工程
	m3
	***

	5
	施肥工程
	
	***

	（1）
	有机肥
	m³
	***

	（2）
	复合肥
	kg
	***

	二
	植被重建工程
	
	***

	1
	栽植樟子松
	株
	***

	2
	撒播高羊茅草
	hm2
	***


四、含水层破坏修复

（一）目标任务

本方案矿山地质环境保护与治理现状及预测评估结果为该矿山建设及生产活动对含水层的影响较轻，因此仅对含水层的恢复治理工程以监测为主，了解评估区内地下水的水位、水量、水质，及时采取相应措施。

工程设计

定期测量地下水位、水量。含水层监测点布设包括打井、固井，根据矿山生产活动可能对含水层的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点，结合预测的含水层影响范围和评估区内地层分布情况，对采矿破坏的主要含水层进行分层监测。含水层监测点布设3个，每个月分别测定监测井的水位、水量。应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

主要工程量

共布设含水层监测点3个，每月一次，监测***年，共监测***次。

表5-7         含水层监测点拐点坐标表

	点号
	X座标m
	Y座标m

	1
	***
	***

	2
	***
	***

	3
	***
	***


五、水土环境污染修复

（一）目标任务

本方案矿山地质环境保护与治理现状及预测评估结果为该矿山建设及生产活动对水土环境的影响较轻，因此对评估区水土环境的恢复治理工程以监测为主，了解评估区内水土环境质量，及时采取相应措施。

工程设计

1、水环境

利用含水层监测设置的监测井，监测地下水水质及矿井水水质，采集水样进行分析；地下水监测点同含水层监测点，每个月取1组水样进行简分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、Cl－、SO42－、HCO3－、CO32－、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值，每月监测一次。

土环境

在评估内设置4个土壤质量监测点，定期取土样进行分，监测分析项目为锰、锌、铜、铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷、氟、氰，每年取一次。

主要工程量

监测***年，地下水共监测***次，矿井涌水监测共***次，土壤质量监测共***次。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

在矿产资源开采过程中，对地质环境破坏与恢复治理、土地损毁与复垦利用，生态系统破坏（退化）与恢复等开展监测评价，为矿山土地复垦与生态修复的过程监管、适应性管理和验收提供科学依据。

 目的是掌握矿山地质环境的变化趋势，为矿山地质环境保护和治理提供基础资料。主要任务是对采空地面塌陷、地面裂缝地质灾害及含水层、地形地貌景观与土地资源进行监测，并预测其发展趋势。监测范围为地质环境保护与恢复治理评估范围。

 （二）工程设计

1）矿区地面塌陷监测

依据《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）。地表沉陷监测采用设置地面岩层移动观测站的方法。依据观测站布置原则，兼顾全井田的开采规划，采用井字形布设监测线，在可能产生沉陷地表区域布置1条倾向观测线和2条走向观测线，总长度2063m。其中，CX01测线为倾向观测线，长度970m；CX02测线为走向观测线，长度525m；CX03测线为另一条走向观测线，长度568m。共布置控制点3组6个，观测点20个。共计监测1848次。
含水层监测

定期测量地下水位、水量。含水层监测点布设包括打井、固井，根据矿山生产活动可能对含水层的影响程度，结合防治目标、措施、监测点布设原则，确定在矿区周围设立地下水动态监测点，结合预测的含水层影响范围和评估区内地层分布情况，对采矿破坏的主要含水层进行分层监测。含水层监测点布设3个，每个月分别测定监测井的水位、水量。应由矿山企业负责或委托具有资质的单位专业人员进行监测。

水土环境监测

1、水环境

利用含水层监测设置的监测井，监测地下水水质及矿井水水质，采集水样进行分析；地下水监测点同含水层监测点，每个月取1组水样进行简分析；矿井水的监测主要内容为矿井涌水量、水质。监测分析项目为K＋、Na＋、Ca2＋、Mg2＋、NH4＋、Cl－、SO42－、HCO3－、CO32－、NO3－和总硬度、永久硬度、耗氧量、矿化度、PH值，每月监测一次。

土环境

在评估内设置4个土壤质量监测点，定期取土样进行分，监测分析项目为锰、锌、铜、铁、硒、钴、镉、铅、铬、镍、汞、砷、氟、氰，每年取一次。

七、矿区土地复垦监测和管护

（一） 目标任务

土地复垦监测内容主要包括复垦土壤质量、植被长势等。根据复垦工程设计，监测复垦结果，查看土壤质量和植被长势。

（二）措施和内容

1、监测工程
（1）监测要求

1）监测工作应系统全面，对复垦区的监测内容不仅包括各项复垦工程实施范围质量进度等，还应该包括土地损毁和生态环境恢复等方面的监测，确保复垦区土地能够达到可利用状态；

2）监测设置应优化，复垦监测点、监测内容以及监测频率等布置或设置，采取科学的技术方法，合理优化，减少不必要的开支；

3）监测标准应依据各类技术标准，主要技术标准为《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）、《土壤环境监测技术标准》（HJ/T166-2004）、《地表水和污水检测技术标准》（HJ/T91-2002）等。

（2）监测内容

本方案主要是复垦为林地，故对复垦效果的监测主要是对复垦责任区土壤质量和植被进行监测，土壤质量监测内容详见下表。

表5-8土壤质量监测表

	监测内容
	监测频率（次/年）
	监测点数量
	样点持续监测时间
	方法

	地面坡度
	1
	4
	3
	水准测量

	覆土厚度
	1
	4
	3
	地测法

	pH
	1
	4
	3
	电极测定法

	有效土层厚
	1
	4
	3
	地测法

	土壤质地
	1
	4
	3
	手测法

	土壤砾石含量
	1
	4
	3
	筛分法

	土壤容重
	1
	4
	3
	环刀法

	有机质
	1
	4
	3
	土壤有机质测定法

	全氮
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	有效磷
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	有效钾
	1
	4
	3
	土壤养分速测法

	土壤盐分含量
	1
	4
	3
	电导法

	土壤侵蚀
	1
	4
	3
	小流域模型监测法


植被监测内容主要为植物的生长势、高度、栽植密度、成活率、郁闭度等。在复垦方案服务年限内，共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年。

2、管护工程

本项目生物复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对新栽树木应做好管护工作，并对场地做好监测工作。在复垦工程结束后，应长期安排人员对复垦区内进行管护，按时对复垦区进行检查，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏，管护期为复垦后的3年。

管护方法采用复垦后人工林地专人看护的管护模式。矿方应设置绿化专职管理机构，配备相关管理干部及绿化工人。矿方派专人负责苗木看护、施肥、补植、扶管等日常管理，由矿方负责管护人员工资发放。

（三）主要工程量

1、监测

土壤质量监测共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年；植被监测共设置监测点4个，每年监测1次，持续监测3年。

2、管护 管护工程3年，管护面积***hm2。
第六章 矿山地质环境保护与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

针对矿山地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿井的实际情况，将本项目矿山地质环境保护与恢复治理与复垦方案阶段划分为三个阶段，总体部署如下：

在方案适用期内，近期建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测；远期进行矿区地质环境监测及地质灾害监测、地裂缝回填、构建筑物拆除、井口回填、土地平整、植被恢复、复垦监测和管护。

二、阶段实施计划

为了能够明确阶段矿山地质环境保护与恢复治理及复垦任务和阶段资金使用计划，本方案结合矿山地质环境保护与恢复治理分区、土地损毁预测、土地复垦适宜性评价等制定矿山地质环境治理与复垦工作计划安排，使本方案更具有可操作性和可行性，但必须保证复垦工作每年进行，以满足国家对土地复垦工作不跨年的要求。

为合理确安排各阶段的治理与复垦目标及任务，根据矿山开采投产情况，对治理与复垦工作进行细致安排，见表6-1。

表6-1   阶段实施计划表   

	阶段划分
	主要措施

	近期

***年
	开采阶段
	***
	建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测

	远期

***年
	闭矿后
	***
	矿区地质环境监测及地质灾害监测、地裂缝回填、构建筑物拆除、井口回填、植被恢复地质灾害监测、复垦监测、管护


近期年度工作安排

矿山地质环境治理与土地复垦工作部署近期时间为***，主要进行建成并完善矿区地质环境监测及地质灾害监测。

表6-2  近期年度工作安排表

	时间
	工作部署计划

	***
	1、设置地质灾害隐患控制点6个监测点20个
2、设置地下水监测点3个、土壤质量监测点4个

进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测240次，含水层、地下水、矿井涌水监测36次、土壤质量4次。



	***
	进行地质环境监测及地质灾害监测    

地表沉陷监测160次，含水层、地下水、矿井涌水监测24次、土壤质量3次。


第七章 经费估算与进度安排

一、经费估算依据

（1）国土资源部土地整理中心《土地复垦方案编制实务》；

（2）《土地整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

（3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

（5）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012）；

（6）材料价格依据鹤岗市当地建设工程造价2024年第三季度的定额材料价格。

（7）《土地整治项目拆除工程预算定额》（2021）

土地复垦费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及预备费（基本预备费、价差预备费和风险金）构成。

a）工程施工费

工程施工费是指在复垦过程中采用工程措施和生物化学措施进行复垦而发生的一切费用的总和，由工程措施施工费和生物化学措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生物化学措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金等4项费用。

（一）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

1、直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=∑分项工程量×分项工程定额人工费

分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗指标的乘积。

材料费=∑分项工程量×分项工程定额材料费

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和。材料估算价应按当地物价部门提供的市场指导价进行估算。

施工机械使用费=∑分项工程量×分项工程定额机械费

（1）人工预算单价

①有效工作时间：年应工作天数为250工日（365天减法定假日11天，减52周双休日104天）

减年非工作天数：甲类、乙类平均按10天计。

②地区最低工资标准：根据《黑龙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（黑政规[2017]30号），鹤岗地区最低工资标准为第二档1850元/月。

地区工资系数：根据劳动部规定，黑龙江省为六类工资区，地区工资系数为1.00。

③基本工资、辅助工资和工资附加计算方法按《土地开发整理预算定额标准》执行。

本方案确定甲类工的工日单价为157.82元/工日，乙类工的工日单价为150.07元/工日。人工费单价计算见表7-1和表7-2。

表7-1 人工费预算单价计算表（甲类) 
	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	1850×12×1÷（250－10）
	92.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	10.96

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.06

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.2
	0.8

	⑷
	节日加班津贴
	{92.5×（3-1）×11÷250}×0.35
	2.85

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	54.36

	⑴
	职工福利基金
	（92.5+10.96)×14%
	14.48

	⑵
	工会经费
	（92.5+10.96)×2%
	2.07

	⑶
	养老保险费
	（92.5+10.96)×20%
	20.69

	⑷
	医疗保险费
	（92.5+10.96)×4%
	5.22

	⑸
	工伤保险费
	（92.5+10.96)×1.5%
	1.55

	⑹
	职工失业保险基金
	（92.5+10.96)×2%
	2.07

	⑺
	住房公积金
	（92.5+10.96)×8%
	8.28

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	157.82


备注：地区津贴采用黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准2.25元。
表7-2 人工费预算单价计算表（乙类)
	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	1850×12×1÷（250－10）
	92.5

	2
	辅助工资
	以下四项之和
	6.56

	⑴
	地区津贴
	45×12÷（250－10）
	2.25

	⑵
	施工津贴
	2×365×0.95÷（250-10）
	2.89

	⑶
	夜餐津贴
	{（3.5+4.5）÷2}×0.05
	0.2

	⑷
	节日加班津贴
	{92.5×（3-1）×11÷250}×0.15
	1.22

	3
	工资附加费
	以下七项之和
	51.01

	⑴
	职工福利基金
	（92.5+6.56)×14%
	13.87

	⑵
	工会经费
	（92.5+6.56)×2%
	1.98

	⑶
	养老保险费
	（92.5+6.56)×20%
	19.81

	⑷
	医疗保险费
	（92.5+6.56)×4%
	3.96

	⑸
	工伤保险费
	（92.5+6.56)×1.5%
	1.49

	⑹
	失业保险
	（92.5+6.56)×2%
	1.98

	⑺
	住房公积金
	（92.5+6.56)×8%
	7.92

	4
	人工工日单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	150.07


备注：地区津贴采用黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准2.25元。

（2）措施费

措施费，是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。临时设施费和施工辅助费按规定记取；由于该工程不在冬季施工，本工程不计算特殊地区施工增加费。
结合本生产项目土地复垦工程施工特点，措施费按直接工程费的5%计取。

表7-3  措施费费率取值表

	费用名称
	计算基础
	措施费率（%）

	措施费
	直接工程费
	5.00


（二）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合本生产项目土地复垦工程施工特点，间接费按直接费的5.0%计算。
表7-4  间接费费率表

	费用名称
	计算基础
	间接费费率（%）

	间接费
	直接费
	5.00


（三）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按《开发建设项目水土保持工程估算编制规定》按直接费和间接费之和的7%计算。

（四）税金

税金指按国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。
税金=（直接费+间接费+利润）×综合税率

表7-5  综合税率取值表

	综合税率
	9%


综合税率取值按照9%计取。

b）其他费用

其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。

（1）前期工作费

指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。
根据生产项目特点，同时依据《土地开发整理项目预算定额标准》，确定前期工作费按工程施工费的7%计取。

（2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，工程监理费按工程施工费的3%计算。

（3）竣工验收费

竣工验收费指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，竣工验收费按工程施工费的3.00%计取。

（4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2.8%计取。
业主管理费＝（工程施工费＋前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×2.8%

d）复垦监测与管护费

（1）监测费

复垦监测费是指在矿山开采过程中，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设定监测点，用来监测土壤状况、复垦效果和设施等情况，确保复垦工作顺利进行所产生的费用。

具体计算表格详见表7-6。

（2）管护费

管护费是对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。

具体计算表格详见表7-6。
e）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费和价差预备费。

（1）基本预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的10.00%计取。
（2）价差预备费

价差预备费是指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资和材料）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。本次复垦服务年限较短，因此不需要考虑价差预备费。
二、矿山地质环境治理工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

        表7-6           矿山地质环境治理估算表                           金额单位：元
	序号
	定额编号
	工程名称
	单位
	工程量
	综合单价(元)
	合计(元)

	
	
	
	
	
	
	

	一
	地裂缝治理工程
	
	
	
	

	（1）
	10003
	表土剥离
	100m³
	0.64
	3880.41
	0.64

	（2）
	20282
	1m3挖掘机挖石渣自卸汽车运输
	100³
	10.00
	3447.11
	10.00

	（3）
	10346
	履带拖拉机压实
	100³
	10.00
	1653.25
	10.00

	（4）
	10306
	覆土平整
	100
	0.64
	568.57
	0.64

	合    计
	
	53850.95


表7-7          环境治理其他费用计算表                        金额单位：元

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	53850.95
	7.00 
	3769.57 

	2
	工程监理费
	53850.95
	3.00 
	1615.53 

	3
	竣工验收费
	53850.95
	3.00 
	1615.53 

	4
	业主管理费
	60851.57 
	2.80 
	1703.84 

	总  计
	
	
	8704.47 


  表7-8          环境治理地表变形监测工程费用估算表                金额单位：元

	项目内容
	单位
	工作量
	单价（元）
	概算

	
	
	
	
	费用（元）

	地面塌陷监测
	监测点设置
	点
	20
	200
	4000

	
	地面变形测量
	次
	1368
	186.40
	254995.2

	含水层监测
	监测井设置
	个
	3
	10000
	30000

	
	地下水监测
	次
	206
	100.00 
	20600

	水土环境监测
	水环境监测
	地下水
	次
	206
	200.00 
	41200

	
	
	矿井涌水
	次
	206
	200.00 
	41200

	
	土环境监测
	件
	23
	200.00 
	4600

	小计
	-
	-
	-
	-
	396595.20


表7-9             矿山地质环境保护工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	五
	静态总投资
	***

	六
	动态总投资
	***


三、土地复垦工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

  表7-10                   土地复垦工程施工费估算表                 金额单位：元
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计（元）

	一
	土壤重构工程
	
	
	
	

	1
	清理工程
	
	
	
	

	110011
	建筑物拆除
	100m3
	100.76
	1342.55
	135275.34 

	10205
	拆除水泥地面
	100m3
	40.00
	486.60
	19464.00 

	2
	清运及回填工程
	
	
	
	

	20282
	建筑垃圾清运
	100m3
	140.76
	3447.11
	485215.20 

	30020
	浆砌挡土墙
	100m3
	0.30
	50170.77
	15051.23 

	10333
	人工夯实
	100m3
	14.70
	10062.83
	147923.60 

	3
	覆土工程
	
	
	
	

	10301
	3m²装载机挖装自卸汽车运土
	100m3
	185.40
	3668.70
	680176.98 

	4
	土地平整工程
	
	
	
	

	10309
	土地平整
	100m3
	185.40
	899.40
	166748.76 

	5
	施肥工程
	
	
	
	

	（1）
	有机肥
	m3
	557
	100
	55700.00 

	（2）
	复合肥
	kg
	13905
	4.2
	58401.00 

	二
	植被重建工程
	
	
	
	

	90002
	栽植乔木（樟子松）
	100株
	154.50
	2580.75
	398725.88 

	90030
	播撒草籽
	hm2
	6.1800
	2719.75
	16808.06 

	合计
	
	
	2179490.04


  表7-11          土地复垦其他费用计算表        金额单位：元

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	2179490.04
	7.00 
	152564.30 

	2
	工程监理费
	2179490.04
	3.00 
	65384.70 

	3
	竣工验收费
	2179490.04
	3.00 
	65384.70 

	4
	业主管理费
	2462823.75 
	2.80 
	68959.06 

	总  计
	
	
	352292.77 

	表7-12         监测与管护费                  单位：元


	监测项目
	单位
	工作量
	单价
	金额

	土壤质量监测
	点/次
	12
	100
	1200.00

	植被恢复效果监测
	点/次
	12
	100
	1200.00

	管护费
	hm²·a
	6.1800hm².3年
	1508.20
	27962.03

	合计
	
	
	
	30362.03


表7-13  鹤岗市隆鑫煤矿有限公司土地复垦工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测管护费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	五
	静态总投资
	***

	六
	动态总投资
	***


四、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。
表7-14    矿山地质环境保护与土地复垦工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)
	各费用占总费用的（比例%）

	
	
	
	

	一
	环境治理费
	***
	***

	（一）
	工程施工费
	***
	***

	（二）
	其他费用
	***
	***

	（三）
	监测费
	***
	***

	（四）
	预备费
	***
	***

	二
	土地复垦费
	***
	***

	（一）
	工程施工费
	***
	***

	（二）
	其他费用
	***
	***

	（三）
	监测管护费
	***
	***

	（四）
	预备费
	***
	***

	三
	总投资
	***
	***


表7-15                        矿山地质环境保护与土地复垦机械台班费汇总表                         金额单位：元
	  定额编号
	1004
	1015
	1014
	1013
	4013
	1039
	1005
	1011

	名称及规格
	1m³
挖掘机
	88kw
推土机
	74kw
推土机
	59kw

推土机
	10t
自卸汽车
	2.8kw

蛙式打夯机
	挖掘机
	3m³装载机

	一类费用
	折旧费（元）
	159.13
	138.93
	92.39
	33.52
	146.52
	0.99
	179.25
	238.38

	
	除以1.13
	140.82
	122.95
	81.76
	29.66
	129.66
	0.87
	158.63 
	210.96

	
	修理及替换设备费（元）
	163.89
	151.15
	110.92
	40.42
	87.94
	5.90
	192.22
	178.82

	
	除以1.09
	150.36
	138.67
	101.76
	37.08
	80.68
	5.41
	176.35 
	164.06

	
	安装设备费（元）
	13.39
	5.52
	4.18
	1.52
	
	
	16.38
	

	
	小计
	304.57
	267.14
	187.70
	68.27
	210.34
	6.28
	351.36 
	375.01

	二类费用
	人

工
	用量(工日)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2.00

	
	
	单价(元)
	150.07
	150.07
	150.07
	150.07
	150.07
	150.07
	150.07
	150.07

	
	
	复价(元)
	300.14
	300.14
	300.14
	300.14
	300.14
	300.14
	300.14
	300.14

	
	柴

油
	用量( kg )
	72
	66
	55
	40
	53
	18.00
	86
	110.00

	
	
	单价(元)
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	4.50
	0.52
	4.5
	4.50

	
	
	复价(元)
	324.00
	297.00
	247.50
	180.00
	238.50
	9.36
	387
	495.00

	合计(元)
	928.71
	864.28
	735.34
	548.41
	748.98
	315.78
	1038.50 
	1170.15


注：按照《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（黑建规范[2018]5号）文，折旧费除以1.13，修理及替换设备费除以1.09。
表7-16 矿山地质环境保护与土地复垦直接工程费单价表
	定额编号：10003            人工挖土方              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	3168.68 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	3017.79 

	1
	人工费
	
	
	　
	2874.09 

	①
	甲类工
	工日
	1.00 
	157.82 
	157.82 

	②
	乙类工
	工日
	18.10 
	150.07 
	2716.27 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	2874.09 
	143.70 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	3017.79 
	150.89 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	3168.68 
	158.43 

	三
	利润
	%
	7.00 
	3327.11 
	232.90 

	四
	税金
	%
	9.00 
	3560.01 
	320.40 

	合计
	3880.41 

	定额编号：20282       1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输             单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	2385.90 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	2272.29 

	1
	人工费
	
	
	　
	390.96 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	157.82 
	15.78 

	②
	乙类工
	工日
	2.50 
	150.07 
	375.18 

	2
	机械费
	
	
	　
	1830.24 

	①
	挖掘机
	台班
	0.60 
	928.71 
	557.23 

	②
	推土机59kw
	台班
	0.30 
	548.41 
	164.52 

	③
	10t自卸汽车
	台班
	1.48
	748.98 
	1108.49 

	3
	其他费用
	%
	2.3 
	2221.20 
	51.09 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2272.29 
	113.61 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2385.90 
	119.30 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2505.20 
	175.36 

	四
	柴油材料价差
	kg
	133.64
	3.61 
	481.93 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3162.49 
	284.62 

	合计
	3447.11

	定额编号：10346      履带拖拉机压实       单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	1214.98 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	1157.12 

	1
	人工费
	
	
	　
	556.81 

	①
	甲类工
	工日
	0.20 
	157.82 
	31.56 

	②
	乙类工
	工日
	3.50 
	150.07 
	525.25 

	2
	机械费
	
	
	　
	485.64 

	①
	履带式拖拉机74kw
	台班
	0.49 
	731.01 
	358.20 

	②
	推土机74kw
	台班
	0.10 
	735.34 
	73.53 

	③
	蛙式打夯机2.8kw
	台班
	0.18 
	315.78 
	56.84 

	④
	剖毛机
	台班
	0.10 
	539.13 
	53.91 

	3
	其他费用
	%
	11.00 
	1042.45 
	114.67 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1157.12 
	57.86 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1214.98 
	60.75 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1275.73 
	89.30 

	四
	柴油材料价差
	kg
	42.07 
	3.61 
	151.71 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1516.74 
	136.51 

	合计
	1653.25

	定额编号：10309               74kw推土机推土               单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	617.80 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	588.38 

	1
	人工费
	
	
	　
	75.04 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	157.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.50 
	150.07 
	75.04 

	2
	机械费
	
	
	
	485.33

	①
	推土机74kw
	台班
	0.66
	735.34 
	485.33 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	560.36 
	28.02 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	588.38 
	29.42 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	617.80 
	30.89 

	三
	利润
	%
	7.00 
	648.69 
	45.41 

	四
	柴油材料价差
	kg
	36.30
	3.61 
	131.04 

	五
	税金
	%
	9.00 
	825.14 
	74.26 

	合计
	899.40

	定额编号：10205            建筑物拆除              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	351.13 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	334.41 

	1
	人工费
	
	
	　
	105.05 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	157.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.70 
	150.07 
	105.05 

	2
	机械费
	
	
	　
	185.74 

	①
	挖掘机
	台班
	0.20 
	928.71 
	185.74 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	290.79 
	43.62 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	334.41 
	16.72 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	351.13 
	17.56 

	三
	利润
	%
	7.00 
	368.69 
	25.81 

	四
	柴油材料价差
	kg
	14.40 
	3.61 
	51.93 

	五
	税金
	%
	9.00 
	446.42 
	40.18 

	合计
	486.60

	定额编号：10333            回填工程（人工夯实）         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	8217.14

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	7825.85

	1
	人工费
	
	
	
	7597.91

	①
	甲类工
	工日
	2.50 
	157.82
	394.55

	②
	乙类工
	工日
	48.00 
	150.07
	7203.36

	3
	其他费用
	%
	3.00 
	7597.91
	227.94

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	7825.85
	391.29

	二
	间接费
	%
	5.00 
	8217.14 
	410.86 

	三
	利润
	%
	7.00 
	8628.00 
	603.96 

	五
	税金
	%
	9.00 
	9231.96 
	830.88 

	合计
	10062.83

	定额编号：90002     栽植乔木（带土球）          单位：100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	1653.46 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	1574.72 

	1
	人工费
	
	
	　
	1050.49 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	157.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	7.00 
	150.07 
	1050.49 

	2
	材料费
	
	
	　
	516.40 

	①
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	②
	水
	m³
	3.20 
	2.00 
	6.40 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	1566.89 
	7.83 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1574.72 
	78.74 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1653.46 
	82.67 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1736.13 
	121.53 

	四
	材料价差费
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	2367.66 
	213.09 

	合计
	2580.75 

	定额编号：90030              播撒草籽                     单位：hm²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2220.90

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	2115.15 

	1
	人工费
	
	
	　
	315.15 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	157.82 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	2.10 
	150.07 
	315.15 

	2
	材料费
	
	
	　
	1800.00 

	①
	草籽
	kg
	60.00 
	30.00 
	1800.00 

	3
	其他费用
	%
	2.50 
	2115.15 
	52.88 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2115.15 
	105.76 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2220.90 
	111.05 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2331.95 
	163.24 

	四
	材料价差费
	
	
	　
	　

	五
	税金
	%
	9.00 
	2495.19 
	224.57 

	合计
	2719.75

	定额编号：30020                    浆砌块石墙         单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	　
	39046.04 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	37186.71 

	1
	人工费
	
	
	　
	23290.51 

	①
	甲类工
	工日
	7.70 
	157.82 
	1215.21 

	②
	乙类工
	工日
	147.10 
	150.07 
	22075.30 

	2
	材料费
	
	
	　
	13711.19 

	①
	块石
	m³
	108.00 
	40.00 
	4320.00 

	②
	M40砂浆
	m³
	34.65 
	271.03 
	9391.19 

	3
	其他费用
	%
	0.50 
	37001.70 
	185.01 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	37186.71 
	1859.34 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	39046.04 
	1952.30 

	三
	利润
	%
	7.00 
	40998.35 
	2869.88 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	
	块石
	m³
	108.00
	20.00
	2160.00

	五
	税金
	%
	9.00 
	46028.23 
	4142.54 

	合计
	50170.77

	定额编号：10301 3m³装载机挖装自卸汽车运土（9-10km）  单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	　
	　
	2508.88

	（一）
	直接工程费
	
	　
	　
	2389.41

	1
	人工费
	
	　
	　
	90.04

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	157.82 
	

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	150.07 
	90.04

	2
	机械费
	
	　
	　
	2287.48

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	1170.15 
	198.93

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	864.28 
	60.50

	③
	20t自卸汽车
	台班
	1.83
	1108.23 
	2028.06

	3
	其他费用
	%
	2.90 
	2377.52
	11.89

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2389.41
	119.47

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2508.88
	125.44

	三
	利润
	%
	7.00 
	2634.33
	184.40

	四
	柴油材料价差
	kg
	151.70
	3.61 
	547.05

	五
	税金
	%
	9.00 
	3365.78
	302.92

	合计
	3668.70

	定额编号：110011               机械房屋整体拆除                单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	894.11 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	851.54 

	1
	人工费
	
	
	
	84.04 

	①
	甲类工
	工日
	0.14 
	157.82 
	22.09 

	②
	乙类工
	工日
	0.56 
	150.07 
	84.04 

	2
	机械费
	
	
	
	726.95 

	①
	挖掘机
	台班
	0.70 
	1038.50 
	726.95 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	810.99 
	40.55 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	851.54 
	42.58 

	二
	间接费
	%
	6.00 
	894.11 
	53.65 

	三
	利润
	%
	7.00 
	947.76 
	66.34 

	四
	柴油材料价差
	kg
	60.20 
	3.61 
	217.32 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1231.43 
	110.83 

	合计
	1342.25


表7--17    复垦效果监测表
	监测项目
	单位
	单价

	土壤质量监测
	次
	100

	植被恢复效果监测
	次
	100

	表7-18                    管护费单价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	（一）
	人工费
	
	
	
	

	1
	甲类工
	工日
	0.00
	
	

	2
	乙类工
	工日
	10.00
	150.07
	1500.70

	（四）
	其他费用
	%
	0.50
	
	7.50

	合计
	1508.20


表7-19  材料费单价表
	序号
	名称及规格
	单位
	价格
	备    注

	1
	柴油
	kg
	7.60
	2024年第三季度材料价格

	2
	水
	m³
	2.00
	2024年第三季度材料价格

	3
	块石
	m³
	60.00
	2024年第三季度材料价格

	4
	32.5水泥
	t
	350.00
	2024年第三季度材料价格

	5
	建筑用砂
	m³
	50.00
	2024年第三季度材料价格

	6
	树苗
	株
	10.00
	2024年第三季度材料价格


7-20 材料运杂费计算表
	编号
	运输费用项目
	运输距离（公里）
	每吨运费

	
	
	干线
	支线
	计算公式
	金额（元）

	1
	柴油
	
	4
	0.55*(1+0.2+0.5)*4
	3.63

	2
	树苗
	6
	10
	0.55*(1+0.3)*6+0.55*(1+0.2+0.3)*10
	12.54 

	3
	块石
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26

	4
	水泥
	10
	4
	0.55*(1+0.2)*10+0.55*（1+0.1+0.20）*4+16.8
	26.26 


表7-21主要材料预算价格计算表
	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重（吨）
	预 算 价
	每吨运费（元）
	预算价格（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及
保管费
	运到工地  仓库价格
	运输
保险费
	

	9
	柴油
	T
	石油公司
	1
	8106.16
	3.74
	7916.1800
	3.63
	174.16
	7916.1800
	15.83
	　


  7-22  M40砂浆预算价格及定额价格

	预算

价格
	材料名称
	单位
	用量
	预算价格(元)
	金额（元）

	
	水泥
	吨
	0.74
	376.26
	278.43

	
	砂子
	m3
	0.97
	50
	48.50

	
	水
	m3
	0.444
	2.0
	0.89

	
	计
	
	
	
	327.82

	定额

价格
	水泥
	吨
	0.74
	300
	222.00

	
	砂子
	m3
	0.97
	50
	48.50

	
	水
	m3
	0.444
	2.0
	0.89

	
	计
	
	
	
	271.39


第八章 保障措施与效益分析

一、组织保障

按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案合并编制新要求》的规定，本项目严格按照国家财政部审查，批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。鹤岗市自然资源局是方案实施的监督管理机构，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司为方案的组织实施机构，全面负责本方案矿山地质环境保护与土地复垦工作，按照该矿生产规模，设置由主要领导参加的矿山地质环境保护与土地复垦工作领导小组，统一领导和协调本矿矿山地质环境保护与土地复垦工作。设计矿山地质环境保护与土地复垦管理机构，选调责任心强，政策水平较高，懂专业的得力人员5至7人，具体负责矿区矿山地质环境保护与土地复垦的各项工作。

企业管理机构应严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，并对施工队伍的资质、人员的素质乃至项目经理、工程师的职业技能进行必要的严格的考核。同时，加强规章制度建设和业务学习培训，防止质量事故、安全事故的发生。
项目管理组织机构


二、技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工程是一项涉及多学科的综合技术工程，技术性强，为达到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，施工单位在实施过程中应积极与设计单位联系，多沟通，按照要求实施，达到矿山地质环境保护与土地复垦与生态恢复的目的。

项目实施领导小组对整个工程进行严格的质量控制，各项工程均为实行施工单位施工，现场有技术指导，并严格落实到人，施工中严把质量关，确保各项工程按设计要求达到高标准、高质量按期完成。做到工程有设计、质量有保证、竣工有验收、实施有监理、有定期监测的防治体制。

在矿山地质环境保护与土地复垦工程施工中，实行工程监理制度，以保证施工质量。监理机构应具有相应的工程建立资质，监理单位要选派有资质的人员对矿山地质环境保护与土地复垦工程的质量、进度及投资等进行控制，对矿山地质环境保护与土地复垦工程实际信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

为便于矿山地质环境保护与土地复垦方案实施和管理，应将矿山地质环境保护与土地复垦方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档，为矿山地质环境保护与土地复垦措施施工和矿山地质环境保护与土地复垦的管理提供充分的依据。

三、资金保障

（一）矿山地质环境保护资金保障
根据《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号），鹤岗市隆鑫煤矿有限公司为本方案矿山地质环境治理恢复责任人。依据矿山地质环境保护与土地复垦方案和动态监测情况，边生产、边治理，对该矿山在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山地质环境问题进行治理修复。

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司按照满足实际需求的原则，单独设会计科，根据本方案将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账资本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。同时，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司在本矿山银行账户中设立矿山地质环境治理恢复基金账户，单独反映基金的提取情况。

基金由鹤岗市隆鑫煤矿有限公司自主使用，根据本方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等专项用该矿在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿山地质环境问题。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况须列入本矿山勘查开采信息公示系统。

表8-1 矿山地质环境保护经费年度预存表

	年份
	年产量（万t）
	每年预存（万元）

	***
	15
	***

	***
	15
	***

	总计
	　
	***


注：此表按煤矿采矿许可证正常开采15万吨计算。
（二）土地复垦资金保障

土地复垦的原则是根据本项目开采的实际情况，结合当地的土地利用规划合理安排复垦方案；根据整治后的土地状况，建立起新的土地利用系统，提高土地的生产力。
根据当地的实际情况，本次土地复垦费用全部由鹤岗市隆鑫煤矿有限公司承担，列入生产成本。应完善矿区土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效。设立专门帐户，根据矿山的生产产量及开发进度，按照矿山的产量进行提取，提取的资金存入专门帐户，该帐户由当地自然资源行政主管部门和鹤岗市隆鑫煤矿有限公司共同管理，专款专用，从方案服务年限第一年（2025年）开始计提，至鹤岗市隆鑫煤矿有限公司采矿许可证有效期限提前一年提取完毕。 

本矿山复垦工程投入的资金，将全部纳入矿山生产投资计划。按矿山生产的安排，复垦资金的提取将在矿山正常生产年限内全部提出，也就是说，在项目正常生产盈利期内提取全部复垦需要资金，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司生产服务年限为***年，土地复垦费用为一次性预存。

表8-2土地复垦费用预存计划表
	年份
	预存总资金(万元)
	预存比列%

	1 
	***
	***
	100.00 

	合计
	
	***
	100.00 


（三）资金使用和监管
环境治理和土地复垦方案实施中，加强对治理和复垦费用的审计和监管，每一笔款项的使用情况都要严格按制度提取，保障治理和复垦资金按复垦计划安排及时到位。自觉接受财务审计部门的审计，对滥用、挪用资金的追究当事人、相关责任人的责任，确保矿山环境治理和土地复垦方案按计划顺利实施。
四、监管保障

为保障自然资源主管部门治理与复垦实施监督管理工作，环境治理和土地复垦义务人应当根据环境治理和土地复垦方案，编制并实施阶段环境治理和土地复垦计划和年度环境治理和土地复垦实施计划，定期向项目所在地自然资源主管部门报告当年治理和复垦情况，接受自然资源主管部门对治理和复垦实施情况监督检查，接受社会对环境治理和土地复垦实施情况监督。自然资源主管部门在监管中发现环境治理和土地复垦义务人不履行治理复垦义务的，按照法律法规和政策文件的规定，环境治理和土地复垦义务人应自觉接受自然资源主管部门及有关部门处罚。

五、效益分析

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司地质环境恢复和土地复垦实施后，形成综合防护体系，将有效地控制因矿山生产造成的土地破坏，遏制生态环境的日趋恶化。恢复和重建矿山生产而破坏的植被和水土保持设施。改善矿区周边地区的工农业生产和居民生活环境，促进地区的经济发展。

土地复垦效益包括经济效益、生态效益和社会效益三个方面。

（一）社会效益

矿山地质环境保护与恢复治理，一方面可以减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，达到防灾减灾的目的；另一方面随着对矿山地质环境保护与恢复治理，可改善矿区的生态环境，保证矿山开发和生态环境可持续发展，在一定程度上缓解了人地关系的压力。

1、防灾减灾已作为当前我国维系社会稳定、促进经济发展、减少国家和人民的生命财产损失，构建和谐社会和实施可持续发展战略的重要任务。其主要措施是提前预防、避让和治理相结合。矿区进行矿山地质环境保护与恢复治理，可减少和预防引发或加剧的地质灾害对人民生命财产的威胁，这对当地实施防灾减灾工作有一定的推动作用。

2、对矿区地质环境保护与恢复治理，也就可防止和减轻水土流失，从而保护了耕地，促进地耕地保护战略目标的实现。

3、矿山地质环境保护与恢复治理，可增加部分当地居民就业，从而增加农民的收入，加快当地农村现代化进程，缩小了城乡差距，有利于社会的团结和稳定，促进社会进步。

4、矿区复垦能够减少生态环境破坏，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿区职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

5、本工程土地复垦项目实施后，对改善项目区建设影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地工、农业协调发展。综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会可行性。

（二）环境效益

1、矿山地质环境保护与土地复垦工程的实施可以促进矿区生态环境建设和生态环境的改善，防止土地生态条件恶化，促进农业良性循环。

2、土地复垦方案实施后，可以有效地控制工程建设过程中人为造成的水土流失，对改善项目区生态环境条件具有一定的作用。本方案各复垦区土地复垦综合防治措施在设计的基础上通过实施和良好运行将产生明显的保水保土效益。通过改变微地形、改良土壤理化性质可增加入渗，减轻土壤侵蚀。
（三）经济效益

本方案实施后，将复垦林地6.1800hm2，共计栽植樟子松15450株。10-12年，林地间伐，可间伐出小杆材1917根（径粗8-10cm，长4-5m；市价10元/根）；20-23年，樟子松修枝可获得烧材192017kg（市价0.5元/kg），间伐后剩余樟子松5100株，平均胸径13.6cm，树高9.2m，蓄积量512m3（市价1400元/ m3）。20年后，樟子松总经济效益达到108万元（烧柴按10年计）。

六、公众参与

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



矿山地质环境保护与土地复垦公众参与技术路线
在项目矿山地质环境保护与土地复垦报告编制过程中始终遵循公众参与的原则。

1、本项目在矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书编制过程中得到了业主及所在区域政府的大力支持。通过座谈与调查广泛征求农业、水利、环保、国土等有关部门的意见和建议，根据复垦区的社会经济发展状况，结合可持续发展的客观要求，使报告书方案更加科学、合理，各项措施操作性更强。

2、和项目建设业主、工程技术人员一道进行实地踏勘，充分听取业主当地村民的意见，获得复垦区的基础资料，经过综合分析、整理后形成土地复垦方案报告书草案，并再次征求项目业主和当地村民对草案中各项矿山地质环境保护与土地复垦措施的意见，以使项目设计方案更切合实情。

[image: image64.jpg]



公众参与照片

表8-3土地复垦与矿山地质环境保护项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	民族
	
	年龄
	

	单位或家庭住址
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心矿山的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿山土地复垦吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为土地复垦能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	（了解土地复垦后，）您支持矿山土地复垦吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与矿山复垦吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：

 


b. 公众参与实地调研范围与组织形式

本阶段工作主要是进行公众参与实地调研，加强对矿山复垦实地条件的感性认识，通过座谈会、调查问卷、公示等方式听取了解公众意见。公众参与与调查涉及的主要内容有：

①项目开展对项目区内及周边居民的影响调查；

②项目对土地造成的损毁，尤其是水土保持损毁等对居民生产生活的影响，公众对土地损毁的了解调查；

③公众对复垦的了解与期望调查；

④公众对所采取的复垦技术及措施的意见调查。

c. 土地复垦座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司邀请乡政府、自然、林业、农业及当地村委会成员等相关部门组织召开了土地复垦座谈会，与会人员包括矿山领导及工作人员代表、自然、林业等部门领导及当地村民代表。矿方和复垦编制人员分别就矿山现状、开采损毁土地的情况和将采取复垦措施向参会的领导、专家、村民代表做了汇报，并听取了参会人员的意见。

通过座谈会、调查问卷，兴山区政府、自然、林业、农业及当地村委会成员、村民代表都一致认为矿山开采结束后，应复垦为有林地，改善矿山周边环境。

d.  土地复垦方案公示

复垦方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由矿业权人将复垦方案在矿区附近进行公示，向公众公告内容包括：开采项目情况简介；开采项目对土地损毁情况简介；复垦方向及复垦措施要点介绍；公众查阅土地复垦报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的报告编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

（三）后续公众全程全面参与

a. 方案实施过程中公众参与

（1）组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对土地复垦实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目土地复垦方案资金使用情况，每年年底公布本项目土地复垦审计部门审计结果，土地复垦实施计划、进展和效果。

（3）设立土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对土地复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

b. 竣工验收阶段中公众参与

复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对土地复垦项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（四）当地相关部门的参与

在本次土地复垦的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的土地复垦工作提出如下几点要求和建议： 

a）要求项目区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。 

b）据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。 

c）建议严格按照本方案的复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。 

d）要求确保复垦后植被成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人。由于本矿目前的开采活动主要是土地的压占，居民普遍反映对耕地、林地以及居住都没有影响，多数人认为开采结束后，复垦责任区应复垦为林地，符合当地实际情况。

综上所述，本矿山的地质环境治理和土地复垦的公众参与工作的开展真实可行。

第九章 结论与建议

一、结论

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司始建于1991年，位于鹤岗市南部，企业性质为有限责任公司，行政区划隶属鹤岗市东山区管辖，主要经营煤炭开发、煤炭销售。开采矿种为煤。设计生产能力为15万吨/年。根据《鹤岗市隆鑫煤矿有限公司2023年度动用资源储量报告》，各煤层资源储量为***万吨，其中（TM）***万吨，（KZ）***万吨，(TD)***万吨。矿井设计可采储量为***万吨。矿山设计生产服务年限约为***年。该矿山地质灾害治理及复垦期为***，复垦后的管护期为***，则本方案的适用年限为***年,自***起至***结束。

复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。鹤岗市隆鑫煤矿有限公司采矿区面积***hm²，工业广场面积为***hm²，矿区预测沉陷区范围为***hm²，其中矿区范围在塌陷区范围内，工业广场与塌陷区范围重叠面积***hm²，鹤岗市隆鑫煤矿有限公司复垦区面积共计***hm²。

方案设计将工业广场内工矿仓储用地复垦为林地,其他地类保持原地类，复垦林地面积为***hm²，复垦责任范围内其他地类保持不变，复垦率为***%。                                                 

（一）矿山地质环境影响评估

1、评估级别

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司为井工开采的小型矿山，生产规模15万吨/年，评估区为重要区，地质环境条件中等，评估级别为一级。

2、现状评估

（1）地质灾害现状评估

现场调查未发现地面塌陷、地裂缝等地质灾害，现状地质灾害类型为季节性冻土冻融，影响较轻。

（2）含水层现状评估

煤层开采后在导水裂隙沟通区，白垩系砂岩含水层和系四系冲积含水层结构遭受破坏，产生导水通道，煤层开采使含水层结构破坏，影响程度严重。含水层现状评估影响程度严重。
（3）地形地貌景观现状评估

评估区内自然生态环境良好，无地质遗迹、人文景观。煤矿的前期开采产生的沉陷对地面标高产生了一定的影响，也引起局部地形坡度发生一定变化，但是对原生地形地貌景观影响和破坏程度较小。地形地貌景观现状评估影响程度较严重。

（4）水土污染现状评估

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司工业场地内有上下水系统，可自行排放污水，对土壤对影响主要体现在工业广场的压占，工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化。对表土及下部黏土层受到破坏，生活污水及矿井水有序处理，无其他有害物质，没有造成水土污染，对水土环境污染较轻。地面煤场对周围土壤损害较严重，对水土环境污染影响较严重
水土环境污染现状评估影响程度较严重。

（5）现状评估分级与分区

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度现状评估分级，将全区划分为影响严重区、影响较严重区。
3、预测评估

（1）地质灾害预测评估

井下开采将加剧地面塌陷灾害的发生，预测沉陷区与已有沉陷区大部重叠，加剧地面塌陷发生的可能性大，由于其上无重要威胁对象，危害程度小，危险性小，影响较轻。另外，井下开采引发沉陷范围无其它地质灾害，加剧其它地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小，影响较轻。预测评估地质灾害对矿山影响程度较轻。

（2）含水层预测评估

预测评估煤层开采将加剧含水层结构破坏，影响程度严重。含水层预测评估影响程度严重。

（3）水土污染预测评估

生活污水处理站及矿井水处理站正常运行，矿井水处理后达到规定的限值标准后排放，对地表水影响程度较轻；地面塌陷对土壤污染影响程度较轻，工业广场由于长期压占土地，使土壤结构发生变化。对表土及下部黏土层受到破坏，生活污水及矿井水有序处理，无其他有害物质，没有造成水土污染，对水土环境污染较轻。

水土环境污染预测评估影响程度较轻。

（4）地形地貌景观预测评估

根据预测，地面塌陷对地面标高会产生一定的影响，引起地表坡度一些小的变化，这些变化不会改变本区总体地形地貌类型。但局部地区地形地貌发生较大变化，地形地貌景观预测评估影响程度较严重。

（5）预测评估分级与分区

通过以上分析，地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境污染影响程度预测评估分级，将全区划分为影响严重区、影响较严重区。

4、矿山地质环境保护与恢复治理分区
通过叠加，矿山地质环境问题影响程度分为严重和较轻两个级别。综合考虑危害对象、损失与治理难度，矿山地质环境问题影响程度，将全区共划分2级2个不同影响程度区，其中：1个重点防治区，1个次重点防治区。
（二）矿山地质环境保护与土地复垦工程与经费估算

鹤岗市隆鑫煤矿有限公司矿山地质灾害治理工程分为地面塌陷、变形监测及地裂缝回填工程；土地复垦工程分为建筑物拆除、井口回填工程、覆土工程、土地平整工程、土壤施肥工程、植被重建工程及监测管护工程。

本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。
二、建议

   1、矿山开采过程中，本着“边开采、边保护治理”的原则，对本方案中提出的防治措施建议认真贯彻执行，确保工程建设区的地质环境条件和生态环境不被恶化，坚持矿山建设区的可持续发展。

2、矿山开采设计和生产过程中，要充分考虑上述地质灾害预测防治内容，生产过程中，严格执行有关矿山安全生产的规范、规程和规定。时刻将安全放在第一位，确保矿山生产的安全、正常运行。

3、应加强矿区地质环境管理，严格规划。把环境保护与矿区发展建设协调统一起来，使资源开发、地质环境保护及人类工程活动三者达到动态平衡，促进矿区生态环境向良性转化。要设专人监测，出现隐患及时消除，做到防患于未然。

4、矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

5、本矿山采矿造成的地面塌陷损毁土地均为本矿山企业的复垦责任范围，实际采矿过程中将对预测塌陷范围与矿区内外由本矿山企业采矿引发的地面塌陷损毁土地及危害负责，全面履行复垦责任义务。

附表1：矿山地质环境现状调查表

	矿山

基本

概况
	企业名称
	鹤岗市隆鑫煤矿有限公司
	通讯地址
	鹤岗市隆鑫煤矿有限公司
	邮编
	154100
	法人代表
	***

	
	电    话
	***
	传真
	
	坐标
	东经***，北纬***
	矿类
	固体
	矿种
	煤

	
	企业规模
	小型
	设计生产能力/104t/a
	15万吨/年
	设计服务年限
	***

	
	经济类型
	有限责任公司
	
	
	
	

	
	矿山面积/hm2
	***
	实际生产能力/104t/a
	15万吨/年
	已服务年限
	
	开 采 深 度/m
	***

	
	建矿时间
	1991年
	生产现状
	生产矿山
	采空区面积/hm2
	32.34

	
	
	
	采矿方式
	地下开采
	开采层位
	15#、18#

	采矿

占用

破坏

土地
	露采场
	排土场
	固体废弃物堆
	工业广场
	总计
	已治理面积/hm2

	
	数量/个
	面积/hm2
	数量/个
	面积/m2
	数量/个
	面积/hm2
	数量/个
	面积/hm2
	面积/hm2
	

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	占用土地情况/ hm2
	占用土地情况/ hm2
	占用土地情况/ hm2
	破坏土地情况/hm2
	
	

	
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	
	
	

	
	
	其它耕地
	0
	
	其它耕地
	0
	
	其它耕地
	0
	
	其它耕地
	***
	***
	

	
	
	小计/hm2
	0
	
	小计/hm2
	0
	
	小计/hm2
	0
	
	小计/hm2
	***
	***
	

	
	园地
	
	园地
	
	园地
	
	园地
	***
	***
	

	
	林地
	
	林地
	
	林地
	
	林地
	***
	***
	

	
	商服用地
	
	商服用地
	
	商服用地
	
	商服用地
	***
	***
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工矿仓储用地
	
	工矿仓储用地
	
	工矿仓储用地
	
	工矿仓储用地
	***
	***
	

	
	交通运输用地
	
	交通运输用地
	
	交通运输用地
	
	交通运输用地
	***
	***
	

	
	水域及水利设施用地
	
	水域及水利设施用地
	
	水域及水利设施用地
	
	水域及水利设施用地
	***
	***
	

	
	合计/hm2
	
	合计/hm2
	
	合计/hm2
	
	合计/hm2
	***
	***
	

	采矿固体废弃物排放
	类 型
	年排放量/104m3
	年综合利用量/104m3
	累计积存量/104m3
	主要利用方式

	
	废石（土）
	0
	0
	0
	0

	
	煤矸石
	3
	3
	0
	回填采空塌陷区和道路

	
	合计
	3
	3
	0
	回填采空塌陷区和道路


续附表1：矿山地质环境现状调查表
	含水层

破  坏

情  况
	影响含水层的类型
	区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km2
	地下水位最大下降幅度/m
	含水层被疏干的面积/hm2
	受影响的对象

	
	/
	/
	/
	/
	/

	地形地貌景观破  坏
	破坏的地形地貌景观类型
	被破坏的面积/hm2
	破坏程度
	修复的难易程度

	
	
	***
	一般
	易

	采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情  况
	种类
	发生时间
	发生

地点
	规模
	影响

范围/m2
	体积

/m3
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数

/人
	受伤人数

/人
	破坏房屋

/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	采矿引起的地面塌陷情  况
	发生

时间
	发生地点
	规模
	塌陷坑/个
	影响

范围

/m2
	最大长度

/m
	最大

深度

/m
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数/人
	受伤人

数/人
	破坏房

屋/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	采矿引起的地裂  缝

情  况
	发生

时间
	发生地点
	数量/个
	最大长度/m
	最大宽度/m
	最大深度/m
	走向
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数/人
	受伤人数/人
	破坏房

屋/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


矿山企业（盖章）：                     填表单位（盖章）：                                填表人：于云龙                      填表日期：2024年12月  
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